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Handboek EFRO 2014 -2020 

Inleiding  

Voor u ligt het Handboek EFRO 2014 -2020, gericht  op de vier Nederlandse landsdelige EFRO -

programmaõs. Het handboek geeft uitleg over de procedures en regelgevin g.  De  

uitwerkingen en aandachtspunten  die in dit document genoemd worden,  gelden voor alle 

begunstigden zoals weergegeven in Verordening 1303/2013 , artikel  2, lid 10. In het geval van 

samenwerkingsprojecten zijn dit alle projectpartners .  

 

Deze handreiking is uitgebracht door de gezamenlijke landsdelige EFRO-

Managementautoriteit en in Nederland. Dit handboek kan  tussentijds worden aangepast.  U 

kunt de meest recente versie vinden op de website van de Managementautoriteit en.  Daar 

waar dat van toepassing is , is in de tekst met een hyperlink een verwijzing gemaakt naar de 

documentatie (bijvoorbeeld regelgeving) waar aan wordt gerefereerd. Deze hype rlinks 

kunnen gebruikt worden in de digitale versie.  

 

In hoofdstuk 1 vindt u algemene informatie over de landsdelige EFRO -programmaõs in 

Nederland. In hoofdstuk 2 wordt vervolgens ingegaan op het proces van het omzetten van 

uw idee tot een subsidieaanvraag . Daarna schetst hoofdstuk 3 het verantwoordingsproces en 

tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de technische en financiële uitwerking van en 

toelichting op de regelgeving. De hoofdtekst van het handboek heeft betrekkeing op 

subsidies, die verstrekt wo rden vanuit de vier EFRO programmaõs. In bijlage 1 treft u een korte 

beschrijving van de specifieke elementen van inzet via garanties, leningen en deelnemingen 

(kortweg financieringsinstrumenten)  aan , deze worden  op  dit moment  alleen aangeboden 

binnen het Kansen voor West Programma.  

 

LET OP: dit handboek  is bedoeld ter ondersteuning en heeft geen juridische status.  U kunt er 

geen rechten aan ontlenen.  Hoewel het handboek geen additionele regelgeving bevat, is 

het wel zo dat als u werkt conform het handboek u in opzet voldoet aan de geldende 

regelgeving. Dit handboek voorziet niet in alle uitzonderlijke situaties. Voor specifieke vragen 

kunt u zich wend en tot uw contactpersoon bij de Managementautoriteit  of het 

programmabureau waar uw project onder valt.  

  

Versie 5.1 ð  12 december  2019 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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1.0 10/02/2015  Eerste versie handboek  

2.0 17/12 /2015  Tweede versie handboek  

2.1 01/03/2016  Tweede herziene versie handboek  
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en (tekstuele) aanpassingen  

- vereisten rondom het rapport van bevindingen 

van de accountant inzake IKS  

- voor methodiek forfaitair berekende loonkosten 

of forfaitair berekende overige kosten kan alleen 

gekozen worden wanneer álle projectpartners 

binnen een projectconsortium dit toepassen.  

- b ijlage 8 (Bevestiging vaste inzet medewerkers 

voor EFRO-project) toegev oegd  
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1 Van Europees beleid naar regionale stimulering  

Het Europese regionale structuur beleid is bedoeld om  de (regionale) economie een steuntje 

in de rug te geven. Het draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie, economische 

groei, een betere kwaliteit van leven en duurzame ontwikkeling  in Europa. Dit beleid helpt ook  

bij de uitvoering van de Europa 2020 -strategie 1. Daarvoor heeft de Europese Commissie in de 

periode 2014 -2020 û 351,8 miljard gereserveerd voor  drie structuur - en investeringsfondsen: het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 

Europees Cohesiefonds ( deze laatste niet in Nederland).  Onder E FRO vallen zowel de 

Nederlandse landsdelige programmaõs als de INTERREG-programmaõs.  

 

Dit document is enkel van toepassing op de Nederlandse landsdelige EFRO -programmaõs.  

 

1.1 Uitvoering van Europees beleid in de regio  

Voor de uitvoering van het EFRO in Nederland zijn vier Operationele Programmaõs (OPõs) 

opgesteld  die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd . Voor elk OP is vervolgens een 

Managementautoriteit  aangesteld.  

Dit zijn:  

-  het Samenwerkingsverband Noord -Nede rland ( Managementautoriteit  Noord ð 

www.snn.eu ), dat zich richt op het grondgebied van de provincies Drenthe, Fryslân en 

Groningen;  

-  de Provincie Gelderland ( Managementautoriteit  Oost ð www.op -oost.eu ) dat zich richt 

op het grondgebied van de provincies Gelderland en Overijssel;  

-  de Provincie Noord -Brabant ( Managementautoriteit  Zuid ð www.stimulus.nl ) dat zich richt  

op het grondgebied van de provincies Noord -Brabant, Limburg en Zeeland;  

-  de Gemeente Rotterdam ( Managementautoriteit  West ðwww.kansenvoorwest2.nl ) dat 

zich richt op het grondgebied van de provincies Noord -Holla nd, Zuid -Holland, Flevoland 

en Utrecht.  

Gezamenlijk werken de Managementautoriteit en met EFRO aan structurele versterking van 

de regionale economie en daarmee aan economische groei in Nederland.  

 

1.2 Slim, duurzaam en inclusief  

Alleen economische groei is niet genoeg. Groei moet ook slim ( innovatief, vernieuwend), 

duurzaam (milieuvriendelijk) en inclusief (voor iedereen  toegankelijk ) zijn. Het EU-cohesiebeleid 

2014-2020 kent elf prioriteiten . Uit deze prioriteiten zijn v oor  Nederland de  volgende  in de OPõs 

vastgesteld : 

1. Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie  (prioriteit 

nummer 1, zoals genoemd in artikel  5 van Veror dening 1301/2013 ); 

2. Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle 

bedrijfstakken  (prioriteit nummer 4, zoals genoemd in artikel  5 van Vero rdening 

1301/2013 ). 

Daarnaast wordt speciaal voor integrale, duurzame stedelijke ontwikkeling door de 

Managementautoriteit  van West ingezet op de onderstaande twee prioriteiten:  

3. Bevorderen van werkgelegenheid en ondersteuning arbeids mobiliteit (prioriteit 

nummer 8, zoals genoemd in artikel  5 van Verordening 1301/2013 ); 

4. Bevorderen van sociale insluiting en bestrijding van armoede (prioriteit nummer 9, 

zoals genoem d in artikel  5 van Verordening 1301/2013 ). 

 

In bovenstaande prioriteiten is het MKB steeds de belangrijkste doelgroep. Bij de 

Managementautoriteit  West is daarnaast ruimte voor Integrale duurzame stedelijke 

ontwikkeling in de vier grote steden.  

 
1  http://ec.europa.eu/regional_policy/what/index_nl.cfm   

http://www.snn.eu/
http://www.op-oost.eu/
http://www.stimulus.nl/
http://www.kansenvoorwest2.nl/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1301&from=NL
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Alle  regioõs hebben eigen accenten gelegd. Hiermee zor gen de regioõs ervoor dat ze inspelen 

op wat de regio kenmerkt . Slimme Specialisatie Strategie heet dat ; op basis van de al 

aanwezige eigen sterkten een positie kiezen en die gericht versterken met behulp van EFRO -

subsidie.  

De OPõs kunnen worden gedownloa d  op de website van de betreffende 

Managementautoriteit , zoals vermeld in paragraaf 1.1.  Hieronder is een overzicht 

weergegeven van beschikbare middelen:  

Voorziene omvang 

programma  
EFRO 

Publieke en private 

Cofinanciering  

Totale omvang 

programma  

Bedragen afgerond en in 

miljoenen euroõs 
   

OP Noord  û 104 û 175 û 279 

OP Oost  û 101 û 187 û 288 

OP Zuid û 114 û 209 û 323 

OP West û 191 û 291 û 482 

TOTAAL û 510 û 862 û1.372 

De Europese Unie heeft in totaal û 510 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de EFRO -

programmaõs in Nederland. Daarnaast is cofinanciering verplicht. Dat gebeurt door de  

nationale en regionale overheden én private partijen. Hierdoor neemt de omvang van de 

gezamenlijke EFRO -programmaõs toe tot meer dan 1 miljard euro.  

De Managementautoriteit en hebben de mogelijkheid om het programma geleidelijk open te 

stellen. Op de webs ites van de betreffende Managementautoriteit  kunt u vinden welke 

openstellingen er zijn en verwacht worden. In hoofdstuk 2  wordt het indienen van een 

aanvraag nader toegelicht.  

1.3 Met welke regels moet ik rekening houden  

De Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden bepalen de spelregels van het EFRO -

programma. De totale set aan regels geldt voor alle projecten. Hieronder vindt u een 

toelichting op hoofdlijnen.  In hoofdstuk 2, 3 en 4 zijn de regels nader uitgewerk t. 

 

Europese regels  

EFRO-subsidies zijn afkomstig van de Europese Unie. De Europese Unie heeft de kaders en de 

regels vastgelegd waaronder de EFRO-programmaõs uitgevoerd moeten worden. Voor de 

uitvoering van projecten die EFRO -subsidie ontvangen is  vo oral Verordening 1303/2013  van 

belang . Daar waar van toepassing verwijst deze verordening naar andere Europese 

Verordeningen . 

 

De Europese wet - en regelgev ing kent verschillende type documenten en relevante 

bepalingen. Als dat nodig is, verwijst  dit handboek daar naar. Het betreft de volgende typen 

regelgeving:  

¶ Verordeni ngen : (ôRegulationõ) Een Europese verordenin g  is een wetgevend instrument 

van de Europese Unie. Een verordening is bindend en is rechtstreeks van toepassing in 

elke lidstaat. Dat betekent dat als u EFRO-subsidie ontvangt, de specifieke 

verordeningen voor  EFRO rechtstreeks van toepassing zijn op uw project ;  

¶ Gedelegeerde handelingen : (õDelegated acts õ) dienen ter aanvulling op 

Verordeningen en worden opgesteld door de Europese Commissie die zich hierbij kan 

laten bijstaan door een ôexpert group õ (EGESIF). Deze handelingen zijn ook wetgeving 

en hoeven niet afgestemd te worden met de lidstaten. Deze regelg eving is ook op uw 

EFRO-project van toepassing, maar is vooral gericht op de landelijke en regionale 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/delegated/index_en.cfm
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overhed en  die de EFRO -programmaõs uitvoeren. Daarmee hebben deze, op een 

enkele uitzondering na, geen directe gevolgen voor u als begunstigde;   

¶ Uitvoeringshandelingen : (ôImplementing acts õ) worden opgesteld door de Europese 

Commissie die zich laat bijstaan door het Europees coördinatiecomité voor  de 

Europese structuurfo ndsen (COESIF) waarin alle lidstaten zijn vertegenwoordigd. 

Uitvoeringshandelingen geven uitleg over regelgeving en gelden als een verplichting. 

Deze regelgeving is ook op uw EFRO -project van toepassing, maar is vooral gericht op 

de landelijke en regionale  overheid die de EFRO -programmaõs uitvoeren. Daarmee 

hebben deze, op een enkele uitzondering na, geen directe gevolgen voor u als 

begunstigde;   

¶ Richtsnoeren : ( ôGuidanc e notesõ) zijn handleidingen en worden opgesteld door de 

Europese Commissie die zich hierbij kan laten bijstaan door een ôexpert group õ 

(EGESIF). Deze handleiding en zijn geen verplichting, maar de E uropese Commissie  

vind t het wenselijk dat de Managementautoriteit en deze toepassen. In dit handboek  

zijn de regels opgenomen die vertaald zijn  naar de werkwijze van de 

Managementautoriteit en  en die op uw project worden toegepast . 

In bijla ge 2 is een overzicht gegeven van de Europese EFRO -regelgeving die van toepassing 

is. Op de website van de Europese Commissie zijn de actuele versies van deze verorden ingen 

te vinden, evenals alle definitieve handelingen en richtsnoeren.   

 

Nationale regels  

In de Europese regels is vastgelegd dat nadere subsidiabiliteitsregels  op nationaal niveau 

bepaald moeten worden. Mede om die reden heeft het ministerie van Economische Zaken 

de Uitvoeringswet EFRO  opgesteld, als ook de Uitvoeringsregeling EFRO programmaperiode 

2014-2020, per 1 juli 2015 vervangen door de Regeling Europese EZK- en LNV-  Subsidies (REES),2 

waarin de wettelijke bepalingen nader zijn uitgewerkt  en in vulling wordt gegeven aan 

verplichtingen genoemd in Verordening 1303/2013 . In de Uitvoeringsregeling of de REES en de 

Uitvoeringswet EFRO zijn subsidievoorwaarden opgenomen over bijvoorbeeld de inrichting 

van uw projectadministratie. Deze maken integraal deel uit van de voorwaarden van de 

verstrekte subsidie.  

 

Decentrale regels  

Naast de regels op Europees en nationaal niveau is het aan de Managem entautoriteit en om 

de Operationele Programmaõs, de subsidieplafonds , de wijze van verdeling en  de criteria voor 

de selectie van projecten vast te stellen en te publiceren. In het Operationele Programma zijn 

de doelen van het programma beschreven. In de bel eidsregel s of subsidieregelingen  zijn de 

criteria voor de beoordeling van projecten  geconcretiseerd  voor het deel van het 

programma waarvoor een subsidieplafond is ingesteld. De Managementautoriteit en kunnen 

specifiek inzetten op bepaalde delen van een ope rationeel programma door de publicatie 

van deel plafonds en specifieke  regelingen.  Daarnaast hebben de Managementautoriteit en 

ook een categoriseringstabel vastgesteld (zie paragraaf  3.4). In deze categorisering stabel is 

opgenomen welke bevindingen een verlaging van de subsidie tot gevolg kunnen hebben.  

 

De beschreven documenten zijn te vinden op de websites van de Managementautoriteit en  

zoals vermeld in paragraaf 1.1 .  

 

 
2  Op basis van de indieningsdatum van uw aanvraag wordt bepaald of de Uitvoeringsregeling  

of de REES van toepassing is. Wanneer uw aanvraag is ingediend vóór 1 juli 2015 dan is de  

Uitvoeringsregeling op uw project van toepassing . Indien uw aanvraag na die d atum is 

ingediend is de REES van toepassing. In de subsidiebeschikking is de van toepassing zijnde 

regelgeving benoemd. In dit handboek zal verder worden verwezen naar de REES.  

 

http://ec.europa.eu/regional_policy/information/implementing/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/guidelines/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_nl.cfm
http://wetten.overheid.nl/BWBR0034784/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035808/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035808/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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De behandelende ambtenaren zijn gehouden aan geheimhouding op basis van artikel 2:5 

Algemene Wet Bestuursrecht. Mocht u hierover nadere vragen hebben, dan adviseren wij u 

specifieke afspraken te maken met de contactspersoon van uw project.  

1.4 Fraudebelei d  

Het is belangrijk dat gemeenschapsgeld gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is.  Daarom 

werken de  Managementautoriteiten  actief aan het voorkomen en detecteren van 

subsidiefraude. In voorkomende gevallen nemen de Managementautoriteiten  passende 

maatregelen . 

 

Wat verstaan de Managementautoriteiten onder fraude ? 

De Managementautoriteiten  spreken van subsidiefraude als opzettelijk:  

¶ valse, onjuiste of onvolledige verklaringen of documenten worden gebruikt of overlegd 

met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;  

¶ in strijd met een specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden met als gevolg 

dat ten onrechte subsidie wordt ontvangen;  

¶ subsidie wordt misbruikt door ze voor andere doelen aan te wenden dan die waarvoor 

zij oorspronkel ijk zijn toegekend met als gevolg dat ten onrechte subsidie wordt 

ontvangen.  

De Managementautoriteiten  kunnen  ook te maken krijgen met andere manieren van 

subsidiecriminaliteit. Bijvoorbeeld door cybercriminaliteit, bedreigingen en strafbaar gedrag 

van med ewerkers of derden.  

 

Hoe proberen d e Managementautoriteiten  fraude te voorkomen ? 

Bij het  aanvraagproces worden vragen gesteld en onderbouwende documenten 

opgevraagd  om de juistheid van een subsidieaanvraag te  verifiëren.  

 

Hoe onderzoeken  de Managementautoriteiten  fraude ? 

Subsidieaanvragen  worden zorgvuldig vastgelegd. Bij een vermoeden van fraude vindt er 

nader onderzoek plaats. Dit onderzoek wordt gedaan door medewerkers van de betrokken 

Managementautoriteit  zelf of door een externe partij. De Managementautoriteiten hebben 

toezichthouders aangewezen die op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht een aantal 

wettelijke bevoegdheden hebben om vast te stellen of de subsidievoorwaarden zijn 

nageleefd.  

 

Hoe gaan we om met fraude ? 

Ontdekken de Mana gementautoriteiten  dat het gaat om fraude, dan kunnen de 

Managementautoriteiten  een aantal maatregelen nemen. Denk aan:  

¶ een subsidie  niet uitbetalen;  

¶ een uitgekeerde subsidie terugvorderen;  

¶ extra gemaakte kosten in rekening brengen;  

¶ een of alle verleende subsidies intrekken;  

¶ weigeren van nieuwe subsidieaanvragen;  

¶ de fraude melden bij het Europees Bureau voor Fraudebestrijding (OLAF);  

¶ aangifte doen bij de Nationale Politie.  

 

Wilt u meer weten over het fraudebeleid de Managementautoriteite n of wil t u een 

(vermoeden van) fraude melden? Neem dan contact op met uw Managementautoriteit . U 

kunt ook een melding maken bij Meld Misdaad Anoniem.   



10 

 

2 Van idee naar aanvraag  

U heeft een projectidee of -voorstel dat past binnen de doelen van het Operationeel 

Programma EFRO 2014 -2020 in uw regio. U komt dan mogelijk in aanmerking voor EFRO -

subsidie. Om de mogelijkheden te verkennen adviseren wij u contact op te nemen met de 

Managementautoriteit  (of in  regio  West een steunpu nt of programmabureau).  

Hieronder staat  in hoofdlijnen hoe het subsidieaanvraagproces  er uit ziet . Afwijkingen hierop 

en meer specifieke informatie vindt u op de websites van de Managementautoriteit en  (zie 

parag raaf 1.1  van dit handboek).   

 

2.1 Aanvraag indienen  

Een EFRO-subsidie vraagt u digitaal aan. Dat gaat sneller én u heeft daardoor inzicht in uw 

eigen  dossier. Als u van plan  bent een subsidieaanvraag in te dienen , c ontroleert u dan 

allereerst of uw plannen aansluiten bij het Operationeel Programma van uw regio é n of de 

Managementautoriteit  een tijdvak voor het indienen van aanvragen heeft opengesteld. 

Iedere keer wanneer een Managementautoriteit  een tijdvak voor het indienen van 

aanvragen openstelt, zal de Managementautoriteit  erbij vermelden op welke wijze het 

beschikbare budget wordt verdeeld. Op de websites van de Managementautoriteit en kunt u 

deze informatie vinden, evenals  op het gezamenlijke webportaal.  

Via dit portaal kunt u alle vragen die horen bij de subsidieaanvraag beantwoorden en alle 

vereiste bijlagen uploaden. Omdat uw aanvraag allereerst wordt beoordeeld op 

volledig heid , is het belangrijk om uw subsidieaanvraag volledig en juist  in te dienen . Uw 

aanvraag wordt in behandeling genomen wanneer de ze is voorzien van alle vereiste  

informatie  en voldoet aan de gestelde formele en procedurele eisen . 

 

De Managementautoriteit  kan het beschikbare budget verdelen op basis van rangschikking 

naar geschiktheid (ôtenderõ) of op volgorde van ontvangst (ôfirst come first serveõ). Bij elke 

openstelling van een tijdvak voo r het indienen van aanvragen vermeldt de 

Managementautoriteit  het beschikbare budget en volgens welke systematiek dat budget 

wordt verdeeld: door middel van een  ôtenderõ of door middel van ôfirst come first serveõ. Dit is 

het verschil:   

 

Tender  

Bij een tender moet e en subsidieaanvraag worden ingediend binnen de aanvraagperiode 

die de Managementautoriteit  heeft vastgesteld en gepubliceerd .  

Als de Managementautoriteit  constateert voordat de aanvraagperiode sluit, dat e en 

aanvraag niet volledig  is maar wel op tijd volledig  gemaakt kan worden, dan bestaat daar 

een mogelijkheid toe.  Op de website van de Managementautoriteit  kunt u hier meer 

informatie over vinden.  Wanneer de aanvraag op de dag dat de tender sluit niet volledig  is, 

da n wordt de aanvraag buiten behandeling gesteld en  afgewezen. In iedere tender staan 

de specifieke voorwaarden vermeld waaraan u moet voldoen om een volledige aanvraag in 

te dienen en om daarmee in aanmerking te komen voor subsidie.  

 

Vervolgens neemt de Managementautoriteit  alle volledige  subsidieaanvragen gelijktijdig in 

behandeling , beoordeel t ze op inhoud en op financieel -technische criteria . De 

Deskundigencommissie  vergelijkt ze onderling op de criteria (zie paragraaf  2.3.3) die vooraf 

zijn vastgesteld en gepubliceerd.  Deze Deskundigencommissie  is ingesteld do or de 

Managementautoriteit  en adviseert de Managementautoriteit over de aanvragen .  

 

De aanvragen die voldoen aan de financieel -technische eisen en inhoudelijk het hoogste 

scoren krijgen subsidie, mits daardoor het subsidieplafond niet wordt overschreden.  Als er 

meerdere subsidieaanvragen dezelfde score hebben waardoor het budget van de tender 

wordt overschreden, dan bepaalt loting welk project voor subsidie in aanmerking komt.  

Kortom: in algemene zin geldt bij een tender dat de inhoudelijke b eoordeling de doorslag 

geeft. De subsidie wordt immers verdeeld op basis van een rang schikking , waarbij de 

projecten die het beste voldoen aan de gestelde criteria, het hoogste scoren.  
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Volgorde van ontvangst (ôfirst come first serveõ) 

Bij een open inschri jving worden subsidieaanvragen op volgorde van ontvangst in 

behandeling genomen. Daarbij geldt de datum waarop de aanvraag volledig  is als datum 

van ontvangst. Ook hier geldt een vooraf vastgestelde en gepubliceerde indieningsperiode. 

Binnen deze periode d ienen aanvragen volledig  te zijn, onvolledige aanvragen worden niet 

in behandeling genomen  en afgewezen . Als de Managementautoriteit  constateert dat een 

aanvraag niet volledig  is, dan k rijgt de aanvrager daar alsnog de gelegenheid voor  binnen 

de vooraf vas tgestelde en gepubliceerde indieningsperiode . Het indienen van een niet  

volledige  aanvraag kan tot gevolg hebben dat het subsidieplafond bereikt wordt door 

andere subsidieaanvragen die wel volledig  zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat uw volledige  

aanvraag  toch  wordt afgewezen omdat het subsidieplafond inmiddels is bereikt. Als er 

meerdere subsidieaanvragen zijn die op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt gelijk 

worden beoordeeld  dan bepaalt loting welk project voor subsidie in aanmerking komt.  

Samenvattend, bij subsidieverlening op basis van ôvolgorde van ontvangstõ geldt dat de 

aanvragen die het eerst binnen zijn , ook het eerst worden  beoordeeld en worden  

toegewezen, op voorwaarde dat ze op het mo ment van indiening volledig  zijn en voldoen 

aan de minimale eisen.  

 

Aandachtspunten  

Hieronder volgen enkele belangrijke aandachtspunten voor het indienen van uw aanvraag:  

-  neem voor u een aanvraag indient altijd contact op met de Managementautoriteit  (of 

indien van toepassing een steunpunt of programma bureau). Zij kunnen u helpen bij het 

beoordelen of uw aanvraag inderdaad in aanmerking komt en past binnen de 

openstelling(en );  

-  het komt vaak voor dat  onvolledige aanvragen worden ingediend . Dit kan leiden tot  

vertraging in de behandeling van de subsidieaanvraag  en kan  ook consequenties 

hebben voor het verkrijgen van subsidie. Controleert u daarom vooraf goed of uw 

aanvraag volledig  is en voldoet aan de wettelijke voorschriften. Waar u zoal op moet 

letten is beschreven in  paragraaf 2.2  van dit handboek;   

-  om een aanvraag te kunnen beoordelen is een goede  onderbouwing van de begro ting 

noodzakelijk. In het aanvraagformulier staat  welke informatie u (aanvullend of in het 

format) moet aanleveren. Denk aan een onderbouwing van de besteding van uren, het 

zichtbaar verwerken van afschrijvingstermijnen en toerekeningspercentages, de 

onder bouwing van de kosten derden (welke diensten en leveringen van derden worden 

verwacht in het project) etc. Deze onderbouwing dient u per partner  inzichtelijk te maken ; 

-  de financiering van een project dient sluitend te zijn, rekening houdend met de 

gevraagd e EFRO-subsidie. Dit kunt u aantonen aan de hand van 

cofinancieringsverklaringen. Als u niet kunt aantonen dat de financiering van uw project 

sluitend is, dan wordt uw aanvr aag niet in behandeling genomen;  

-  projectpartners mogen niet in moeilijkheden verkeren. Dit kunt u aantonen door, elke 

projectpartner,  een  Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden  in te laten vullen en , indien 

gevraagd,  de laatst beschikbare (geconsolideerde) jaarrekening mee zenden . Financiële 

moeilijkheden wordt getoetst op basis van het hoogst geconsolideerde niveau . 

Ondernemingen die in moeilijkheden zijn komen niet in aanmerking voor EFRO subsidie.  

-  in de EU geldt een algemeen verbod op staatssteun, maar er zijn uitzond eringen. Meer 

informatie over staatssteun vindt u in paragraaf 4.5 . De staatssteunregels zijn neergelegd 

in de art. 107, 108 en 109 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie 

(VWEU). Voor wat betreft de subsidiabiliteit van kosten geldt dat vanuit de 

staatssteunregels specifieke regels kunnen gelden. Houd hiermee rekening bij het opstellen 

van uw begroting.  

-  kunt u BTW niet ve rrekenen of niet compenseren? Dan zijn deze kosten subsidiabel. Houd t 

u hier rekening mee in uw projectbegroting. Als u inclusief BTW wilt declareren dan is een 

onderbouwing van  deze vrijstelling noodzakelijk;   
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-  wanneer u een project wilt uitvoeren met meer dere projectpartners, dan is er een partij  

die moet zijn  aangewezen als penvoerder. 3 De penvoerder is de gemachtigde namens 

het samenwerkingsverband in de  communicatie  tussen de projectpartners en de 

Managementautoriteit . De Managementautoriteit  communiceert enkel met de 

penvoerder. Ook de uitbetaling van de subsidie verloopt via de penvoerder. Het is 

belangrijk om vóór het indienen van de aanvraag de afspraken hierover goed schriftelijk 

vast te leggen in een samenwerkingsover eenkomst (zie hiervoor paragraaf 4.1.3 ) en deze 

overeenkomst bij de aanvraag te overleggen ; 

-  houdt u er rekening mee dat alle correspondentie , ook na het toekennen van de subsidie,  

via het webportaal  verloopt. In het geval van nieuwe correspondentie krijgt u  een e-mail 

ter attendering.  

  

2.2 Volledig heidstoets  

Nadat u een subsidieaanvraag heeft ingediend , voert de Managementautoriteit  een 

volledigheidstoets uit. Daarbij wordt beoordeeld of alle vereiste in formatie is aangeleverd en 

of is voldaan aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van de aanvraag. De 

vereisten en voorschriften kunnen per openstelling verschillen. Deze kunt u op de website van 

de Managementautoriteit  vinden  zoals aangegeven  in paragraaf 1.1  van dit handboek .  

 

In elk geval dient u een volledig ingevuld en (digitaal) ondertekend aanvraagformulier in met 

alle bijlagen die erbij horen. In de bijlagen en/of het aanvraagformulier gaat u  onder andere 

in op de inhoudelijke activiteiten, de planning, de begroting, de financiering, staatssteun en 

indicatoren waar het project aan bijdraagt. In iedere openstelling staan de specifieke 

aandachtspunten  vermeld.  Het aanvraagformulier is te vinden via de websites van de vier 

Managementautoriteit en , zoals te vinden in paragraaf 1.1  van dit handboek.  

 

Wanneer uw aanvraag aan alle wettelijke vereisten voldoet, wordt de  aanvraag in 

behandeling genomen.   

 

2.3 Beoordeling subsidieaanvraag  

De Managementautoriteit  moet binnen  26 weken beslissen op uw aanvraag. Deze termijn 

begint bij een ôtenderõ te lopen vanaf de sluitingsdatum van het tijdvak. Bij ôfirst come first 

serveõ start de termijn op de dag van ontvangst  van een volledige  subsidieaanvraag . Deze 

termijn wordt opgeschort op de dag dat de Managementautoriteit  vragen aan u heeft 

gesteld  over uw aanvraag, tot de dag dat u deze vragen heeft  beantwoord  (schaakklok -

principe) . Het beoordelingsproces bestaat uit ee n beleidsbeoordeling , financieel technische 

beoordeling en een beoordeling door een Deskundig en commissie .  

 

2.3.1 Beleidsbeoordeling   

Nadat de Managementautoriteit  heeft geconstateerd dat uw aanvraag volledig is, start de 

beleidsbeoordeling. De Managementautoriteit  kijkt of uw project inhoudelijk past en bijdraagt 

aan de specifieke doelstellingen van h et Operationeel Programma . Het is ook mogelijk dat uw 

project moe t passen binnen ander regionaal beleid. Als dit van toepassing is , dan wordt dit bij 

de openstelling vermeld.  

 

Als duidelijk is dat uw project onvoldoende past binnen het Operationele Programma  of niet 

aan een ander inhoudelijk criterium  voldoet  dan  volgt een afwijzing . In dat geval wordt uw 

aanvraag dus niet voorgelegd aan de Deskundigencommissie .  
 

2.3.2 Financieel technische beoordeling  

De financieel technische beoordeling bestaat uit een beoordeling van de ingediende 

documenten en onderbouwingen. Daarbij gaat de Managementautoriteit  na of alle 

gegevens kloppen, aannemelijk zijn en/of aan de gestelde eisen voldoen. Het kan 

 
3  Penvoerder wordt ook wel aangeduid als Hoofdaanvrager of Aanvrager 1.  In dit handboek  

wordt het begrip penvoerder gebruikt.  
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bijvoorbeeld zi jn dat een ingediende begroting aanwezig is (dus volledig) maar dat deze 

financieel niet aansluit bij de totalen zoals die in de aanvraag zijn opgenomen.  

De Managementautoriteit  kijkt in ieder geval naar:  

¶ de onderbouwing van de begroting en of de  subsidiabele kosten  minimaal û 200.000 

bedragen (zie paragraaf 4.2  voor meer informatie over de kosten);  

¶ de inkomsten;  

¶ de zekerstelling van de financiering van het project;  

¶ de financiële draagkracht van de projectpartners  en of de onder neming /  groep van 

ondernemingen  in moeilijkheden verkeert ; 

¶ de onderbouwing van de staatssteunmogelijkheden;  

¶ of he t project past binnen de kaders van de output - en resultaatindicator(en) (zie 

paragraaf  4.4 over indicatoren);   

¶ de bijdrage aan gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en het niet -discrimineren op 

grond  van g eslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst, overtuiging, handicap, leeftijd 

en seksuele geaardheid.  

 

Daarnaast is van belang dat de beoogde resultaten van uw project (voor het grootste deel) 

neerslaan in de regio van het betreffende Operationele Program ma. 4 Wanneer er 

projectpartners , danwel activiteiten , buiten de regio van het Operationele Programma 

plaatsvinden, dan adviseren we u hierover contact op te nemen met de 

Managementautoriteit . 

  

De Managementautoriteit  kan u vragen stellen ter verduidelijki ng. Als blijkt dat niet wordt 

voldaan aan de regelgeving dan volgt alsnog een afwijzing. Wanneer  deze beoordeling 

reeds is afgerond v óó r de vergadering van de Deskundigencommissie  dan wordt het project 

niet meer voorgelegd aan de Deskundigencommissie . 

 

2.3.3 Beoordeling deskundig encommissie  

Als uw aanvraag een positieve beleids - en eventueel financieel technische beoordeling krijgt, 

dan wordt uw aanvraag voorgelegd aan een onafhankelijke Deskundigencommissie . Deze  

bestaat uit experts op verschillende gebieden . Elke Managementautoriteit  heeft een eigen 

Deskundigencommissie  ingesteld. Deze Deskundigencommissie  toetst de projecten op de 

inhoudelijke kwaliteit. 5  

 

De vier Managementautoriteit en werken met een uniforme beoordelingssystematiek voor de 

inhoudelijke kwaliteitsbeoordeling. Per openstelling publiceert de Managementautoriteit  een 

nadere uitwerking van de beoordelingssystematiek, uitgaande van de onderstaande vijf 

criteria:  

a.  de mate wa arin de aanvraag past binnen de doelstellingen van het Operationeel 

Programma ;  

b.  de mate van innovativiteit ;  

c.  de kwaliteit van de businesscase ;  

d.  de kwaliteit van de aanvraag ;  

e.  de mate waarin zij bijdraagt aan duurzame ontwikkeling . 

 

De Deskundigencommissie  toetst de projecten op deze criteria. Bij een tender worden alle 

ingediende projecten op hetzelfde moment beoordeeld. Bij ôfirst come first serveõ worden de 

aanvragen voorgelegd aan de Deskundigencommissie  wanneer de beleidsbeoordeling is 

afgerond.  

 

 
4  Zoals opgenomen in artikel  70 van Verordening 1303/2013.  
5  Uitzondering hierop zijn aanvragen voor de themaõs werkgelegenheid en sociale insluiting van  

de stedelijke programmaõs in West. Deze worden aan een stedelijke adviesgroep voorgelegd.  
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2.3.4 Stedelijke Adviesgroepen 6 

Ook voor projectaanvragen die vallen binnen de geïntegreerde territoriale investeringen voor 

duurzame stedelijke ontwikkeling doen de stedelijke programmabureaus de bovenstaande 

beleids - en financieel  technische beoordeling. Voor projectaanvragen die vallen binnen de 

themaõs Innovatie en Koolstofarme economie is bovendien een beoordeling door de 

Deskundigencommissie  nodig. Bij een positief advies hierover gaan de projectaanvragen voor 

kwaliteitsbeoordeling naar de stedelijke advies groep en van de G -4 steden . De 

adviesgroepen adviseren de programma -autoriteiten van de G -4, waarna deze een besluit 

nemen over de toewijzing  van subsidie . 

 

2.3.5 Besluit op uw aanvraag  

Wanneer  de beoordelingsfase is afgerond, neemt de Managementautoriteit  een besluit. 

Projecten waarbij  een onderdeel van de beoordeling negatief is, worden afgewezen . De 

Managementautoriteit  besluit met het advies van de Deskundigencommissie  in te stemmen, 

of hier ð beargumenteerd ð van af te wijken. Uit de vastgestelde ran gschikking  (in geval van 

een tender)  en het subsidieplafond volgt vervolgens welke projecten subsidie ontvangen.  

 

Na afloop van dit proces ontvangt u een subsidiebesluit van de Managementautoriteit . Bij een 

positief besluit is dit de subsidieverlening. Hieri n staat wie subsidie krijgt, hoeveel subsidie is 

gereserveerd en welke voorwaarden gelden. Bij een negatief besluit ontvangt u een 

afwijzingsbeschikking, waarin de motivatie van de afwijzing is weergegeven samen met de 

wettelijke mogelijkheid voor bezwaar en beroep.  

Wanneer  u een positief subsidiebesluit ontvangen heeft, dan bent u verplicht inhoudelijk en 

financieel verantwoording af te leggen  over de voortgang van uw project. De voorwaarden 

voor deze  verantwoording  staan in  hoofdstuk 3.  

In een aantal geva llen is de Managementautoriteit  verplicht om uw aanvraag af te wijzen. 

Dat is bijvoorbeeld het geval bij de overschrijding van een subsidieplafond (artikel 4.25 van de 

Algemene wet bestuursrecht ); er wordt dan meer subsidie aangevraagd dan er beschikbaar 

is. 

Bij projecten waar een projectpartner  in (financi ële) moeilijkheden verkeert, k an de 

betreffende projectpartner op grond van artikel 3, derde lid, onder d, van Verordening 

1301/2013,  niet in aanmerking komen voor EFRO subsidie.  

Specifiek voor EFRO is in artikel 5.2.5 van de REES nog een aantal verplichte afwijzingsgronden 

opgenomen . Het project komt dan ook niet in aanmerking voor Rijkscofinanciering.  

Als de totale subsidiabe le kosten van uw project minder bedragen dan û 200.000, dan wegen 

de administratieve lasten niet op tegen de verwachte resultaten en wordt uw project 

afgewezen  (sub a) . Dit is slechts anders wanneer de Managementautoriteit  heeft bepaald 

dat dit niet geldt voor het MKB.  

Andere afwijzingsgronden zien op situaties waarin het project niet voldoet a an de wet - en 

regelgeving (sub b ), het project niet voldoende bijdraagt aan de specifieke doelstellingen 

van h et Operationeel Programma (sub c ), de subsidieaanvrager  niet heeft voldaan aan 

wettelijke voorschriften om de aanvraag in behandeling te nemen (sub d) of w aarin de 

Managementautoriteit  bij toewijzing niet zou kunnen voldoen aan de eigen verplichtingen  

(sub e). Tenslotte zal de Managementautoriteit  uw aanvraag afwijzen, indien de aanvrager 

een ondernemer is tegen wie een bevel tot terugvordering van ongeoorloofde staatssteun 

uitstaat (sub f; òDeggendorfó-clausule).  

Artikel 5.2.5 lid 2 van de REES geeft de Managementautoriteit  aanvullend nog de 

discretionaire bevoegdheid om uw aanvraag af te wijzen als blijkt dat de beoogde 

 
6          Dit geldt specifiek voor West en is niet van toepassing op de andere Managementautoriteiten.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1301
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/2016-10-01
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financiering door de overige financiers geheel of gedeeltelijk niet zal worden verleend. Dit is 

dus geen verplichte afwijzings grond.  
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3 Verantwoordingsproces  

Na de subsidieverlening volgt de uitvoeringsfase, waarbij u periodiek verantwoording aflegt 

over de voortgang, uitvoering en behaalde resultaten van uw project en de gemaakte 

kosten. De tussentijdse verantwoording is de ôvoortgangsrapportageõ (paragraaf 3.1 ) en de 

verantwoording aan het einde van uw project  het  ôverzoek tot vaststellingõ (paragraaf 3.3 ). In 

dit hoofdstuk krijgt u uitleg over dit verant woordingsproces.  

 

3.1 Voortgangsrapportages  

Met de voortgangsrapportages krijgt de Managementautoriteit  inzicht in de inhoudelijke 

(indicatoren) en financiële voortgang en knelpunten van uw project. Voor u als begunstigde 

is het een manier om de Managementautoriteit  te verzoeken tot de uitbetaling van een deel 

van de subsidie op basis van de reeds gemaakte en betaalde kosten.  

 

Rapporteren gebeurt met een vastgesteld formulier dat u vindt op het  webportaal van het 

digitale systeem  van de Managementautoriteit . Een rapportage bestaat uit een inhoudelijk 

verslag, een onderbouwing van gerealiseerde indicatoren  en  een gespecificeerd overzicht 

van projectgerelateerde gerealiseerde kosten en opbrengsten.  

Het inhoudelijk verslag moet een duidelijke koppeling hebben met de werkpakketten. 

Daarnaast bestaat het inhoudelijk verslag uit het beantwoorden van de inhoudelijke vragen.  

U kunt verslagen en andere inhoudelijke voortgangsinformatie bij de voortgangsrapportage 

uploaden. Verder  dient u kwalitatief en kwantitatief inzicht te geven in de voortgang van de 

indicatoren in uw project  (paragraaf 4.4 ).  

 

Let op !  

Het is belangrijk dat u w ijzigingen en afwijkingen ten opzichte van uw projectplan  - zoals dat 

bij de subsidieverlening door de Managementautoriteit  is goedgekeurd - zo snel mogelijk 

meldt bij de Managementautoriteit . Zie hiertoe ook paragraaf 3.1.3  van dit handboek.  

 

Rapporteren over de financiële voortgang van  uw project  gaat via het importeren van een 

Excel bestand in het webportaal. Het format van dit bestand kunt u downloaden op het 

webportaal. Per  partner vult u d e volgende gegevens in:  

 

Facturenlijst  (gaat om alle externe leveranciers, ook wanneer uren gefactureerd worden) : 

¶ boekingsnummer;  

¶ crediteur ;  

¶ kostentype , conform uw beschikking ; 

¶ factuurnummer;  

¶ factuurbedrag (inclusief en  exclusief BTW); 

¶ factuurdatum;  

¶ betaaldatum (feitelijke afschrijving  van de bankrekening ); 

¶ omschrijving van de factuur  (waaruit de relatie met het project blijkt);   

¶ indien van toepassing: referentie uit de opdrachtverstrekking waaruit mogelijk ook een 

koppeling blijkt met de lijst van opdrachten in uw project;  

¶ indien van toepassing: werkpakket/ deelproject ; 

¶ indien van toepassing: soort  onderzoek ( o.a. fundamenteel/industrieel/  

experimenteel).  

 

Urenlijst (gaat  enkel  om interne me dewerkers en ZZP -ers die projectpartner zijn) : 

¶ naam  medewerker ; 

¶ periode waar in de uren gemaakt zijn;  

¶ kostentype uurtarief ; 

¶ uurtarief;  

¶ aantal uren ; 

¶ jaartal;  

¶ indien van toepassing: w erkpakket/ deelproject ; 
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¶ indien van toepassing : soort  onderzoek (o.a. fundamenteel/industrieel/  

experimenteel) . 

 

Opdrachten lijst: 

¶ type van de opdracht  (dienst, werk, levering) ;  

¶ referentie (koppeling facturenlijst) ;  

¶ aanbestedingsvorm ;  

¶ naam van  de opdrachtnemer ; 

¶ omschrijving van de opdracht;  

¶ waarde van de opdracht ;  

¶ datum van de opdrachtverstrekking .  

 

De Managementautoriteit  kan om onde rbouwende documentatie vragen.  

Om deze informatie per rapportage aan te kunnen leveren,  is het nodig dat de administratie 

bij alle partners  in uw project op orde is en wordt verzameld bij de penvoerder . De 

Managementautorite it controleert deze administraties tijdens de controles ter plaatse. 

Mogelijk krijgt u ook nog te maken met andere controleautoriteiten  (zie paragraaf 3.5 ).  

 

3.1.1. Beoordeling voortgangsrapportage  

Nadat u de voortgangsrapportage heeft ingediend, neemt de Managementautoriteit  deze 

in behandeling. De Managementautoriteit  neemt de inhoudelijke voortgang door en 

controleert uw opgevoerde kosten aan de hand van de voorwaarden. Bij twijfel kan de 

Managementautoriteit  een prestatieverklaring opvragen. Voorbeelden van een 

prestatieverklaring zijn opgenomen in bijlage 4.  

 

Bij vragen of als aanvullende documentatie nodig is, dan neemt de Management autoriteit  

contact met u op.  Informatie kan  ook opgevraagd worden via het w ebportaal . U krijgt dan 

een email ter attendering.  De beoordeelde uitgaven worden in het beheerssysteem 

goedgekeurd, niet geaccepteerd of (gedeeltelijk dan wel geheel) afgekeurd.  

 

Indien de Managementautoriteit een bevinding doet, dan worden de kosten gecorrigeerd  of 

voorlopig niet geaccepteerd. Het voorl opig niet accepteren van kosten is mogelijk, 

bijvoorbeeld als de onderbouwing ontbreekt of onvolledig is. Over  voorlopig niet 

geaccepteerde kosten doet de Managementautoriteit geen betaling aan u als indiener van 

de declaratie. U krijgt wel de gelegenheid om deze kosten opnieuw voor beoordeling met 

aangepaste onderbouwing aan te bieden bij een volgende voortgangsrapportage. Bij kosten 

die afgekeurd zijn leidt dit tot een correctie met bijbehorende sanctiecode. Deze code komt 

overeen met de coderingen uit de  landelijke categoriseringstabel  

(zie paragraaf 3.4 ). Bij elke correctie geeft de Managementautoriteit aan wat de reden is van 

deze correctie.   

 

De beoordeling plus eventuele betaling dient in principe binnen  90 dagen na indiening van 

uw rapportage plaats te vinden. Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag 

waarop de Managementautoriteit  u uitnodigt de rapportage aan te vullen, tot de dag 

waarop de rapportage is aangevuld  (schaakklok -principe) . 

 

In paragraaf 4.1.1  vindt u concrete handreikingen om u te helpen te voldoen aan de 

administratieve voorschriften die horen bij een subsidie.  

 

3.1.2. Betaling en betalingsprocedure  

U kunt een verzoek tot betaling van een voorschot indienen. Een voorschot is gebaseerd op 

de kosten die u gemaakt en betaald heeft en die de Managementautoriteit  heeft 

goedgekeurd. Om de hoogte van het voorschot te berekenen word t de maximale subsidie 

gede eld door de totale subsidiabele projectkosten zoals opgenomen in de beschikking 

vermenigvuldigd met de totale voorlopig subsidiabel gestelde kosten min de reeds eerder  

verstrekte voorschotten.  Het bedrag wordt alleen uitbetaald als aan alle voorwaarden is 
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voldaan. De Managementautoriteit  betaalt aan de penvoerder. De penvoerder zorgt  voor  

directe  doorbetaling aan alle deelnemende begunstigden. Afspraken hierover dienen te zijn 

vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.  Als de Managementautoriteit onvoldoende 

geld van de Europese Commissie ontvangen heeft, kan de Managementautoriteit besluiten 

om de betaling op te schorten.  

 

3.1.3. Projectwijzigingen  

Als uw project wijzigt tijdens de uitvoering , bijvoorbeeld omdat u andere kosten gaat maken, 

er wijzigingen komen  in projectpartners  of  de planning of het doel van uw project  gaat  

wijzigen , dan dient u de Managementautoriteit  hierover zo spoedig mogelijk te informeren. U 

kunt een verzoek tot wijzigin g van uw aanvraag digitaal indienen via het webportaal. De 

Managementautoriteit  neemt daarna uw verzoek in behandeling. Wij wijze n u erop dat 

bepaalde wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor de hoogte van de toegekende subsidie.  

 

3.2 Controle ter plaatse  

Tijdens een controle ter plaatse gaat de Managementautoriteit  na of de project activiteiten 

worden uitgevoerd, gedeclareerde uitgaven daadwerkelijk zijn gedaan en betaald en de 

producten en diensten zijn geleverd. Het is echter zeer waarschijnlijk d at een groot deel van 

de ze managementverificaties  reeds  tijdens de voortgangsrapportage(s) is uitgevoerd. In dat 

geval zal de c ontrole  ter plaatse  meer gericht zijn op de werking en inrichting van systemen 

van de penvoerder/partners, het bekijken van het p roject , etc.  Het doel van deze controles is 

om ter plaatse vast  te stellen of u de subsidieverplichtingen naleeft. Controles ter plaatse zullen 

voor het grootste deel van de projecten minstens eenmaal worden uitgevoerd.  

 

Bij de controle ter plaatse zal fys iek gecontroleerd worden op:  

1. De inhoudelijke voortgang:  

¶ de fysieke stand van zaken ; 

¶ het tempo van het project ; 

¶ eventuele afwijkingen/wijzigingen . 

 

2.  De opbouw van het projectdossier/financiële administratie , waarbij specifiek wordt gelet 

op de volgende zaken : 

¶ of er een apart dossier/code in de financiële administratie aanwezig is ; 

¶ of het dossier alle relevante correspondentie en documenten bevat ; 

¶ of de juiste controles d.m.v autorisatie zichtbaar zijn op de documenten/in de 

administratie ; 

¶ of de uurtariefberekeningen juist zijn en onderbouwende documentatie in het dossier 

aanwezig is ; 

¶ hoe de opbouw van het dossier is in het geval van samenwerkingsprojecten ; 

¶ of  de facturen en betaalbewijzen  aanwezig zijn;  

¶ of geborgd is dat het dossier bewaard blijf t tot de bewaartermijn.  

 

3. Opdrachtverstrekkingen  (zie paragraaf 4. 6), waarbij  u rekening dient te houden met:  

¶ integrale controle van de Europese aanbestedingen ; 

¶ controle op het volgen van de juiste procedures ; 

¶ deelwaarnemingen van opdrachtverstrekkingen . 

 

4. Promotie en publiciteit  (zie paragraaf 4. 3), w aarbij  u moet denken aan:  

¶ de uitingen die zijn gedaan in het kader van promotie en publiciteit, zo als 

bijvoorbeeld de website, do cumenten en specifieke uitingen;  

¶ de aanwezigheid van een bouwbord  (indien van toepassing);  

¶ de aanwezigheid van een affiche op  een duidelijk zichtbare plaats;  

¶ of er en zo ja of de juiste publiciteitsuitingen (het Europese logo , vermelding Europese 

Unie en de vermelding van EFRO ) op bijvoorbeeld website, folders , klein 

promotiemateriaal  en in pre sentaties e.d. worden gebruikt.  

 



19 

 

5. Ook zal gecontroleerd worden op overige eisen : 

¶ zijn er werkzaamheden uitgevoerd waarbij milieu aspecten van toepassing zijn;  

¶ het project dient te voldoen aan de eisen met betrekking tot toegankelijkheid en 

gelijke kansen;  

¶ staatssteun (indien de subsidie is verleend onder de Algemene 

groepsvrijstellingsv erordening  of een goedgekeurde regeling ). Wat inhoudt dat voor 

het bepalen van de maximale hoeveelheid steun, per partner en per soort 

onderzoek, percentages van toepassing zijn, blijkt dan uit de adminstratie van het 

project dat er rekening is gehouden me t de onderverdeling in partner, 

werkpakketten en soorten onderzoek . 

 

 

Na de controle ter plaatse stelt de Managementautoriteit  een rapport van bevindingen  op, 

waarna u de gelegenheid krijgt uw reactie(s) op de bevindingen te geven. Na de hoor - en 

wederhoor  worden de bevindingen in het digitale systeem vastgelegd  en eventuele 

correcties  doorgevoerd. Als u geen gevolg geeft aan de gevraagde acties kan dit gevolg 

hebben voor de subsidiebijdrage aan uw project.  

 

3.3 Vaststelling  

Na afloop van het project dient u  een verzoek tot vaststelling in. In uw beschikking staat  

wanneer u dit verzoek uiterlijk moet indienen. Ook dit verzoek tot vaststelling dient u in via het 

webportaal . Net als bij een voortgangsrapportage gaat het verzoek tot vaststelling vergezeld  

van een inhoudelijk en financieel verslag over het verloop van uw  project en een 

eind verantwoording  waarin alle daadwerkelijk gemaakte en betaalde  inkomsten en uitgaven 

zijn gespecificeerd.  Bij het verzoek tot vaststelling worden  kosten opgevoerd die nog niet in de 

laatst ingediende voortgangsrapportage waren opgenomen. Zo ontstaan er geen 

dubbelingen.  

 

Inhoudelijk verslag  

Hieronder treft u een overzicht aan van de informatie die de Managementautoriteit  in ieder 

geval verwacht  te ontvangen . Dit overzicht is indicatief en voorziet niet in alle situaties. Het 

format voor het inhoudelijke verslag , waarin alle te behandelen onderwerpen worden 

benoemd , wordt via het webportaal beschikbaar gesteld.  

¶ Geef een korte beschrijving van het project en de werkzaamheden die zijn  uitgevoerd;  

¶ Geef  ook aan welke rol de partners  in het project hebben gehad;  

¶ Geef aan of  alle geplande activiteiten uit uw  projectplan zijn uitgevoerd en welke 

knelpunten zich hebben v oorgedaan. Benoem eventuele geplande, maar niet 

uitgevoerde activiteiten. Omschrijf de reden waarom ze niet zijn uitgevoerd en wat 

daar de consequenties van zijn , zowel in koste n als in inhoudelijk resultaat;   

¶ Geef aan of de beoogde doelstellingen van uw project zijn behaald. Dit doet u door 

de oorspronkelijk geplande doelstellingen van uw project te benoemen en te 

beschrijven in hoeverre deze zijn behaald. Refereer hierbij aan de door u ingediende 

subsidieaanvraag. Geef ook aan wat d e concrete r esultaten zijn die zijn behaald;  

¶ Geef aan wat de realisatiewaarden van de outputindicatoren van uw project zijn.  

In het inhoudelijke verslag geeft  u per indicator bewijsmateriaal en een toelichting op 

deze realisatiewaarden . Inclusief een toelichting op  eventuele afwijkingen ten 

opzichte van de begro te waarden in de beschikking;   

¶ Ga in op de bijdrage van uw project aan de relevante specifieke doelst elling uit het 

Operationeel Programma. Leg een koppeling met de resultaatindicator. Levert uw 

project inderdaad een bijdrage aan de specifieke doelstelling, zoals u die vooraf, in 

de onderbouwing bij de aanvraag, had voorzien?  Ga in op eventuele verschille n; 

¶ Geef aan in hoeverre u verwacht dat de geplande langere termijn effecten  van uw 

project worden behaald  en op welke wijze . Benoem hierbij in het kort de geplande 

effecten en motiveer hoe u denkt dat deze ook worden behaald. U kunt hier ook de 

eventuele a dditionele effecten op de langere termijn benoemen. Refereer hierbij aan 
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de door u ingediende subsidieaanvraag  en geef de resultaten weer die uw project 

heeft behaald ; 

¶ Licht toe hoe en op welke wijze uw project resultaten heeft behaald op het gebied 

van ec ologische duurzaamheid, sociale duurzaamheid e n maatschappelijke   

uitdagingen;   

¶ Geef puntsgewijs aan wat de acties zijn geweest gedurende de gehele 

projectperiode ten aanzien van promotie en publiciteit voor uw project. Belangrijk is 

dat u aangeeft hoe u d e ontvangen bijdrage vanuit het Operationeel Programma 

onder de aandacht heeft gebracht bij een breder publiek. Bijvoorbeeld bij  

publieksevenementen als Europa om de hoek Kijkdagen en uitingen, zoals openingen 

en publicaties. U dient hierbij bewijzen van deze uitingen als bijlage toe te voegen.  

Controle zal onder andere plaatsvinden op het hanteren van het EU logo, vermelding 

van de Europese Unie en vermelding van het Europees Fo nds voor Regionale 

Ontwikkeling;  

¶ Geef aan in hoeverre uw project past binnen de staatssteunvereisten (zie paragraaf 

4.5); 

¶ Wat zijn de leereffecten ? 

¶ Welke adviezen heeft u eventueel voor de   Managementautoriteit  en voor andere 

subsidieaanvragers?  

 

Financieel verslag  

Voor het financiële verslag in het verzoek tot vaststelling is het nodig dat voor iedere 

begunstigde  de volgende informatie wordt aangeleverd:   

¶ Samengestelde financiële rapportage  

Een overzicht van de totale gerealiseerde cumulatieve kosten per kostensoor t en de 

cumulatieve financiering  gesplitst naar (co) financiers en opbrengsten;  

¶ Facturenlijst   

Een facturenlijst van alle voor het project gemaakte en betaalde kosten op 

factuurniveau;   

¶ Urenlijst  

Een lijst per projectmedewerker per periode (liefst per maand of periode van 4 weken) 

met de loonkosten op basis ger ealiseerde projecturen en ( indien van toepassing 

gebaseerd o p nacalculatorische ) uurtarieven;   

¶ Opdrachtenlijst  

Een overzicht van de verstrekte (overheids -)opdrachten  die in  het project zijn 

uitgevoerd, inclusief inzicht in de gerealiseerde omvang van de opdrachten.  

 

Het financieel verslag gaat, tenzij dat anders in uw beschikking tot subsidieverlening staat, 

vergezeld van een controle door een accountant. De Managementautoriteit  heeft in een 

accountants protocol beschreven welke werkzaamheden door de accountant dienen te 

worden uitgevoerd. Deze vindt u op de website van de Managementautoriteit  en/of kunt u 

vinden als bijlage bij de beschikking.  

 

3.3.1 Beoordeling ve rzoek tot vaststelling  

De Managementautoriteit  beoordeelt de inhoudelijke en financiële uitvoering van uw  project. 

Zij kan daarvoor aanvullende informatie en documenten opvragen . Uiterlijk binnen 26 weken 

na indiening van het verzoek tot vaststelling neemt  de Managementautoriteit  een besluit . 

Deze termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de Managementautoriteit  u 

vraagt extra informatie  aan te leveren, tot de dag waarop u daar aan voldaan heeft 

(schaakklok -principe).  

 

Als u uw project heeft uitgevoerd conform uw aanvraag en verleningsbeschikking en de 

verantwoorde bedragen voldoen aan de regelgeving  en zijn minimaal gelijk aan de 

begroting, dan  stelt de Managementautorit eit  de subsidie voor uw project vast conform de 

verleningsbeschikking. In alle andere gevallen kan de Managementautoriteit  de subsidie lager  

vaststellen of zelfs intrekken.   
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3.3.2 Besluit verzoek tot vaststelling  

Nadat uw aanvraag tot vaststelling is beoordeeld , zal de Managementautoriteit  een besluit 

nemen. Aan dit besluit kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, zoals instandhouding 

van uw project of de verplichting om de Managementautoriteit  (uiterlijk) op een bepaalde 

datum te informeren over eventuele inko msten na afloop van uw project (zie paragraaf 4.7).  

 

3.4 Sancties en terugvordering  

Mocht blijken dat u zich tijdens de uitvoering van een project of na afloop daarvan niet 

gehouden heeft aan Europese, nationale en  /  of decentrale regels, dan heeft de 

Managementautoriteit  de bevoegdheid de subsidie lager vast te stellen of de subsidie in te 

trekken. Een dergelijke sanctie kan ook leiden tot terugvordering van teveel en ten onrechte 

uitbetaalde subsidie.  

 

De Managementautoriteit  kan u bijvoorbeeld sancties opleggen voor een foutief uitgevoerde 

aanbesteding, niet voldoen aan de publiciteitsvereisten, het niet naleven van milieueisen of 

het ontbreken van de projectadministratie.  

 

Om u te informeren over dez e sancties is een uniforme registratie en codering opgesteld. Deze 

staat in de categoriseringstabel. Deze tabel is door de Managementautoriteiten gepubliceerd 

en op de websites geplaatst (zie paragraaf 1.1 ). Indien sprake is van een tekortkoming 

aangeduid met (*) in de categoriseringstabel  wordt de verlaging van de subsidiabele kosten 

aangeduid als netto correctie. De netto correctie wordt toegepast indien de tekortkoming 

leidt tot een correctie  van meer dan û10.000 van de EFRO -bijdrage, berekend op basis van 

het geldende medefinancieringspercentage. Dit heeft als gevolg dat  de 

Managementautoriteit deze c orrectie  sowieso doorvoert. U kunt deze kosten dus niet 

vervangen door andere kosten.  In geval van bewezen fraude , leidt dit automatisch tot het 

lager vaststellen van de subsidie.  

 

3.5 Overige controleinstanties  

U bent verplicht de volledige medewerking te verlenen aan de bij de uitvoering van het EFRO -

programma betrokken controleinstanties .7 Deze instanties hebben het recht om 

(onaangekondigd) ter plaatse de uitvoering van het project en de rechtmatige besteding 

van de bijdrage uit het EFRO -programma te controleren, de administratie in te zien en 

daarvan kopieën te maken en de inhoudelijke voortgang te controleren. U verleent  de 

betrokken instanties altijd toegang . Bij een controle door één of meerdere van deze 

autoriteiten, wordt u - vanzelfsprekend - ter zijde gestaan door de Managementautoriteit .  

 
7  De Certificeringsautoriteit, Auditautoriteit, Algemene Rekenkamer, Europese Commissie en d e  

Europese Rekenkamer . 
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4 Technische en financiële uitwerking van regelgeving  

In dit hoofdstuk gaan wij in  op de administratieve verplichtingen en uitleg van Europese , 

nationale en decentrale regelgeving. Het doel hiervan is dat u een EFRO-project succesvol 

kunt  uitvoeren en vooraf weet waar u aan moet voldoen.  

 

4.1 Administratieve ver eisten  

Aan uw projectadministratie worden een aantal voorwaarden gesteld. Zo dient u alle 

documentatie over uw project in deze projectadministratie te bewaren. Deze 

projectadministratie, die moet bestaan uit zowel een inhoudelijke als financiële administra tie, 

is controleerbaar en te allen tijde inzichtelijk. Dit houdt in dat de administratie inzicht moet 

geven in de onderbouwing van berekeningen die u hebt toegepast. Maar ook dat 

onderbouwende documentatie beschikbaar is en deze zodanig toegankelijk is dat  controles 

altijd mogelijk zijn. Dit geldt voor controles door  de  Managementautoriteit , maar ook voor 

controles van andere instanties.  In bijlage 3  vindt u specifieke aandachtspunten voor de 

projectadmin istratie.  

 

In deze paragraaf gaan wij in  op de verplichtingen die gesteld worden aan uw 

projectadministratie, de bewaartermijn en de wijze van samenwerken  in een EFRO-project.  

 

4.1.1 Een adequate p rojectadministratie  

Voor  de projectadministratie en verantwoording zijn een  paar basisregels van belang om de 

door u gemaakte kosten goed te kunnen verantwoorden.  

¶ Neem de beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle op in uw 

projec tdossier;  

¶ Houd voor uw project een aparte projectadministratie bij en laat deze zoveel mogelijk 

aansluiten op de eigen (digitale) administratie binnen uw organisatie;  
¶ Leg een aparte projectcode vast die voor subsidiabele projectkosten gehanteerd 

wordt. Dez e codering dient op fac turen en uren zichtbaar te zijn;   
¶ Van elke factuur moet het spoor naar de betaling, eventueel het contract en/of 

aanbestedingsproces te volgen zijn. Alle onderbouwende stukken moeten in uw 

administratie aanwezig zijn en getoond kunnen worden. Denk aan betaalbatches, 

geautoriseerde facturen, specificaties, gunningen, offertes  en  leveringen;  
¶ Neem een autorisatietabel met de handtekeningen en parafen van betrokken 

functionarissen op in uw dossier;  

¶ Bewijsstukken van de  public iteitsuitingen dienen getoond te kunnen worden;  

¶ Neem een overzicht op waarin de berekeningen van de uurtarieven  zijn opgenomen 

inclusief onderbouwing;  

¶ Leg de beoogde en gerealiseerde projectresultaten en outputindicatoren vast. 

Verzamel bewijsmateriaal vo or de vastgelegde realisatiewaarden van de 

outputindicatoren. Het soort bewijsmateriaal kan per indicator verschillen. Zie 

paragraaf 4.4 ; 
¶ Neem de originele facturen en documenten op in de projectadministratie , dan wel 

een voor authentiek gewaarmerkte versie van het originele stuk, zie paragraaf 4.1.2 . 
 

Een inzichtelijke projectadministratie bevordert de voortgang van de 

controlewerkzaamheden.  

 

4.1.2 Het (in elektronische vorm) bewaren van documenten en 

bewaartermijn  

De projectadministratie en de documenten die daar deel van uitmaken worden bewaard als 

origine el of in de vorm van kopieën of elektronische versies van originelen. Ook documenten 

die enkel in elektronische vorm beschikbaar zijn , kunnen als bewijsstuk worden geaccepteerd. 

Voorwaarden voor het opnemen van niet -originele documenten in de projectadmini stratie 

zijn beschreven in de bijlage bij de REES. Houd t u rekening met deze procedures voor het 

gebruik van deze niet -originele documenten.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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Documenten die betrekking hebben op uw EFRO-project bewaart  u een bepaalde periode . 

In de beschikking tot vaststelling van uw project wordt aangegeven tot welk moment u de 

documenten minimaal moet bewaren  (zie paragraaf 4.8.1 ).  

 

4.1.3 Samenwerking en verantwoordelijkheid  

Alle begunstigden binnen een project zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van 

het EFRO-project in zijn geheel. Daarnaast zijn de begunstigden individueel verantwoordelijk 

voor het projectonderdeel waarvoor zij ook de be grotingsverantwoordelijkheid hebben. Het 

is belangrijk dat alle partners hun afspraken hierover vastleggen in een ondertekende 

samenwerkingsovereenkomst. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over eigenaarschap 

van de resultaten van uw project en over  het rapporteren van de kosten richting de 

Managementautoriteit . Ook is van belang dat onderling wordt vastgelegd welke organisatie 

de penvoerder is van het project. De penvoerder is het enige aanspreekpunt voor de 

Managementautoriteit . De projectpartners hebben de penvoerder daartoe gemachtigd , 

waarbij wordt geadviseerd om dat vast te leggen in de samenwerkingsovereenkomst .  

 

Projectpartners kunnen onderdelen van het project uitvoeren en kunnen hiervoor de  

gemaakte kosten inbrengen in de voortgangsrapportages en het verzoek tot vaststelling. Ze 

ontvangen op basis daarvan via betaling aan de penvoerder een deel van de aan het 

p roject verleende  EFRO-subsidie. Communicatie over het project, en dus ook het rapporteren 

van kosten en inhoudelijke voortgang, verloopt altijd via de penvoerder. De penvoerder is 

hiervoor verantwoordelijk en dat betekent dat de projectpartners afspraken m oeten maken 

op welke wijze de penvoerder kan voldoen aan de rapportagevereisten.  

 

De Managementautoriteit  verwacht van de penvoerder dat deze de eerste controle op de 

juistheid en projectgerelateerdheid van de kosten en  de  inhoudelijke voortgang bewaakt. 

Ook de betalingen lopen via de penvoerder. Wanneer een partner onrechtmatige kosten 

opvoert of geen deugdelijke administratie voert kan dit (financiële) gevolgen hebben voor 

het project. Om deze reden is het van belang dat u en uw projectpartners de eerste  controle 

niet onderschat ten . Op basis van de ingediende rapportages en een verzoek van de 

penvoerder kan de Managementautoriteit  besluiten tot uitbetaling. Uitbetaling vindt altijd 

plaats aan  de penvoerder  en is gebaseerd op gedeclareerde kosten . De penvoerder moet 

steeds  het deel van de subsidie bestemd voor de projectpartner(s) per omgaande 

doorbetalen.  Bij de beoordeling van het verzoek tot vaststelling kan blijken dat kosten  alsnog  

niet subsidiabel  zijn en dat betalingen hierover worden ingehou den bij de laatste betaling van 

de subsidie .  

 

Wanneer er wijzigingen zijn in de projectpartners of de penvoerder, dan moet hierover contact 

opgenomen worden met de Managementautoriteit  en volgt vaak een wijzigingsverzoek (zie 

paragraaf 3.1.3 ). 

 

4.2 Kosten  

In de REES (artikel  1.3) staat  welke kosten subsidiabel zijn. Hieronder wordt per kostensoort 

aangegeven wat hieronder wordt verstaan.  

 

Overigens geldt voor alle kosten die in een project worden opgevoerd dat deze direct aan 

het project te relateren en doelmatig dienen te zijn. Dat ho udt in dat aantoonbaar en 

aannemelijk is dat de kosten noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van uw project. En ook dat 

de kosten in redelijke proportie staan tot de dienstverlening die daar tegenover staat.  U zet 

de verkregen middelen  zuinig, efficiënt en doeltreffend in. De Managementautoriteit  neemt 

deze uitgangspunten ook mee in de beoordeling van de kosten die u declareert. De 

onderbouwende documenten zoals die in dit hoofdstuk worden benoemd hoeft u niet 

standaard mee te sturen met uw rapportages. Deze  kunnen op verzoek worden opgevraagd 

en u moet ze dan kunnen overleggen. Ook bij een controle ter plaatse behoren deze 

documenten beschikbaar te zijn.  

 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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4.2.1 Loonkosten  

Als u voor de uitvoering van projectactiviteiten medewerkers uit uw organisatie inzet,  kunt u  

de loonkosten die hiermee verband houden opvoeren. Loonkosten worden berekend door 

het aantal aan het project bestede uren te vermenigvuldigen met een volgens één van de 

volgende methodieken berekend tarief. Deze zijn:  

a.  een per medewerker bepaald individue el uurtarief, berekend op basis van bruto 

jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over dat 

bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 

uur op basis van een 40 -urige werkweek wordt gedeeld ( REES artikel  1.4 lid 1 onder a1 );  

b.  een per medewerker bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto 

jaarloon, vermeerderd met een ops lag van 32% voor werkgeverslasten, waarna over dat 

bedrag 15% aan overheadkosten wordt berekend en dat bedrag vervolgens door 1.720 

uur op basis van een volledige werkweek wordt gedeeld ( REES artikel  1.4 lid 1 onder a2 ). 

Dit is van belang wanneer uw organisatie op basis van de cao of arbeidsovereenkomst  

een meer dan  40-urige werkweek  als volledige werkweek beschouwt ;  

c.  de integrale kostensystematiek ( REES artikel  1.4 lid 1 onder a3);  

d.  een door de Europese Commissie goedgekeurde methodiek voor soortgelijke concrete 

acties en begunstigden ( REES art ikel 1.4 lid 1 onder a4); of  

e.  een per  medewerker bepaald individueel uurtarief, berekend op basis van bruto 

jaarloon, vermeerderd met een opslag van 32% voor werkgeverslasten en vervolgens 

gedeeld door 1.720 uur op basis van een 40 -urige werkweek of een vol ledige werkweek  

(REES artikel 1.4 lid 1 onder a5). Met deze methodiek kunnen alle andere kosten dan 

loonkosten forfaitar  worden berekend door de loonkosten te vermenigvuldigen met 

40%. 

 

Naast de hiervoor genoemde methodieken die gebaseerd zijn op het aantal aan het project 

bestede uren maal berekende uurtarieven kunnen de loonkosten ook als volgt worden 

berekend:  

-  De loonkosten kunnen forfaitair  worden berekend  door alle subsidiabele kosten anders 

dan de loonkosten te vermenigvuligen met 20% .  

 

Voorbeeld:  

Afschrijvingskosten  û 30.000 

Bijdragen in natura  û 20.000 

Overige kosten derden 8 û 150.000 

Totaal  û 200.000 

 

De forfaitair berekende loonkosten bedragen dan: û 200.000 x 20% = û 40.000. 

 

Bij deze methodiek is het niet vereist om een urenregistratie bij te houden.  

 

Deze mogelijkheid mag niet  worden  toegepast wanneer  de kosten  waarmee gerekend 

wordt  verband houden met de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken met een 

waarde boven het drempelbedrag,  genoemd in artikel 4, onderdeel a, van Richtlijn 

2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het 

plaatsen van overheidsopdra chten en tot intrekking van Richtlijn 2004/18/EG (PbEU 2014, 

L 94) (REES artikel 1.4 lid 1 onder  b ). 

 

Let op:  Voor deze methodiek (met forfaitair berekende loonkosten) kan alleen gekozen 

worden wanneer álle projectpartners binnen een projectconsortium dit toepassen. Het is 

bijvoorbeeld niet toegestaan dat één projectpartner voor de integrale kostensystematiek 

(IKS) kiest en de andere projectpartners voor deze forfaitaire methodiek.  

 

 

 
8 Dit bedrag is inclusief btw, indien de btw niet verrekenbaar is . 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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-  Voor personen die in deeltijd aan de uitvoering van het project  hebben gewerkt  kunnen 

de loonkosten worden berekend door het brutoloon, vermeerderd met een opslag van 

32% voor wer kgeverslasten, waarna over dat bedrag 15% aan overheadkosten wordt 

berekend, te vermenigvuldigen met het vaste percentage van de tijd dat zij per maand 

aan de activiteit hebben gewerkt.  Zie voor een nadere toelichting  hierop  de paragraaf 

ôWerkgeversdocument bij vaste inzet van medewerkers voor projectõ.  

 

Naast dit werkgeversdocument is het niet vereist om een urenregistratie bij te houden.  

(REES artikel 1.4 lid 1 onder c ). 

 

Voorbeeld:  

Bruto maandloon      û 3.000 

Inclusief opslag voor werkgeverslasten (32%)  û 3.960 

Inclusief opslag voor overhead (15%)   û 4.554 

Percentage werkzaam voor project         50% 

Te declareren loonkosten     û 2.277 

 

De regelgeving heeft ook voorzien in die gevallen waar in er geen sprake is van een 

dienstverband (en daarmee ook het ontbreken van verloning , ook in de bovenliggende 

holding ). Er zijn dan geen loonkosten maar er worden wel werkzaamheden verricht. Er is in dat 

geval sprake van eigen arbeid, die gezien moet wor den als een bijdrage in natura , waarvoor 

een uurtarief van û 39 geldt . Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 4.2.2 . 

 

Hieronder is een stroomschema weergegeven om de juiste verantwoordingswijze te bepalen .  

 

 
 

Indien de voorwa arden onduidelijk  zijn, neem dan contact op met de Managementautoriteit .  
 

Stroomschema loonkosten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Neem contact op met de MA als u twijfelt of dit bij u van toepassing is. 

** Doorberekening vanuit een organisatie binnen dezelfde groep (verbonden onderneming) moet gebeuren op grond van de 

loonkostenvarianten uit de REES en dus niet met marktconforme tarieven, maar tegen kostprijs (zie ook paragraaf 4.2.5).  

Uren gemaakt door 

begunstigde in het project? 

Uren gemaakt door medewerkers van 

een organisatie binnen dezelfde groep 

(verbonden onderneming*)? 

Uren gemaakt door 

medewerkers in loondienst? 

Uren gemaakt door 

ingehuurde derden? 

Uren gemaakt door eigenaar van een 

eenmanszaak (ZZP-er) / Maatschap / 

VOF / DGA zonder loon*? 

Is organisatie binnen dezelfde groep 

bij beschikking als medebegunstigde 

in het project aangemerkt? 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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Hieronder geven we u per methode een toelichting op de systematiek en de onderbouwing 

die u vooraf en tijdens de projectperiode aanlevert.  Wanneer u niet zeker bent welke 

systematiek u dient te gebruiken, neem dan contact op met de Managementautoriteit .  
 

Let op ! 

Indien uw aanvraag is ingediend vóór 1 juli 2015 dan is niet de REES maar de 

Uitvoeringsregeling EFRO op uw project van toepassing. In dat geval kan methodiek b niet 

toegepast worden . 
 

Methodiek a. Brutoloon plus vaste opslagen ( 1.720 uur o.b.v. 40 -urige werkweek)  

De eerste mogelijkheid om loonkosten te berekenen betreft de methodiek brutoloon + vaste 

opslagen , waarbij per medewerker een individueel uurtarief wordt berekend. Dit uurtarie f 

berekent u via een aantal stappen:  

Stap 1.  Bepaal op basis van een recente loon strook  het bruto jaarsalaris (inclusief niet -prestatie 

gebonden eindejaarsuitkering maar exclusief vakantie -uitkering en overige vergoedingen) 

van de betrokken medewerker. Ond er de eindejaarsuitkering wordt uitsluitend verstaan de op 

basis van c ao -afspraken (of arbeidsovereenkomst) over het betreffende jaar verschuldigde 

vaste bruto uitkering bovenop het periodiek uitgekeerde brutosalaris voor zover deze 

uitkeringen niet afhank elijk zijn van geleverde prestaties en/of resultaten. Toeslagen op het 

loon, zoals persoonlijke toeslag, ploegentoeslag  of  waarnemingstoeslag  worden niet 

meegeteld met het  brutoloon. Ook w instuitkeringen, bonussen  en vergoedingen woon -

werkverkeer worden ni et in de brutoloonkosten meegenomen.  

Stap 2.  U verhoogt het bruto jaarsalaris met 32% voor werkgeverslasten. Dit percentage is ter 

dekking van de vakantie -uitkering, pensioenpremies en sociale verzekeringspremies (WW, 

ZVW en WAO/WIA) .  

Stap 3.  Pas over de uitkomst bij (2) een forfaitaire opslag toe van 15% voor indirecte kosten. Dit 

is ter dekking van alle kosten die een organisatie draagt om een projectmedewerker zijn of 

haar werkzaamheden te laten verrichten, maar die niet direct aan het proj ect zijn toe te 

rekenen. Voorbeelden hiervan zijn telecommunicatie (telefoon en internet), porto, energie, 

algemene verzekeringen en onderhoud  of huur van kantoorpanden . 

Stap 4.  Deel het bedrag bij (3) door 1.720 uur bij een 40 -urig dienstverband om het in dividueel 

bepaalde uurtarief te bepalen. Indien geen sprake is van een 40 -urige werkweek, dan zult u 

bij stap (4)  met een deeltijdfactor rekening moeten houden; hierbij wordt het aantal uren 

volgens het dienstverband gedeeld door 40 en vervolgens vermenigv uldigd met 1.720.  

 

Deelfactor bij afwijkende werkweekuren:  

40-urige werkweek  1 FTE 1.720 uur op jaarbasis  

36-urige werkweek  0,9 FTE 1.548 uur op jaarbasis  

32-urige werkweek  0,8 FTE 1.376 uur op jaarbasis  

24-urige werkweek  0,6 FTE 1.032 uur op jaarbasis  

Berekening: (werkweekuren / 40) x 1.720.  

  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0035808/
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De voorbeelden  met betrekking tot de afwijkende werkweekuren zoals  hierboven zijn niet -

limitatief.  

 

Voorbeeld en  

 
 

 
 

Aanleveren bij aanvraag  

Bij het opstellen van de begroting vooraf , berekent u conform het bovenstaande het tarief 

van de medewerkers die  u verwacht in te zetten voor het project. Dit vermenigvuldigt u met 

de verwachte ureninzet van deze medewerkers waarna uw budget voor de loonkosten 

ontstaat.  

 

Bij de subsidieaanvraag l evert u de berekening van de gehanteerde tarieven aan en waar 

mogelijk de onderbouwing van de tariefberekening. Waar nodig kan de 

Managementautoriteit  u vragen om aanvullende documentatie.  Bijvoorbeeld om een niet -

prestatieafhankelijke eindejaarsuitkering te toetsen.  

 

Het is mogelijk dat u bij de aanvraag nog niet precies weet welke medewerkers op het project 

gaan werken. U kunt dan volstaan met een gemiddeld uurtarief, maar verduidelijkt u dit dan 

in de berekening. Bij de declaratie van de loonkosten moet  u wel de uurtarieven per 

medewerker declareren. Het is ook mogelijk dat u bij goedkeuring van de aanvraag nieuwe 

medewerkers in dienst gaat nemen voor de uitvoering van het project. Het brutoloon is dan 

nog niet bekend en als gevolg daarvan kan het uurtar ief niet berekend worden. Dan kunt u 

uitgaan van een brutoloon dat voor de betreffende functie gangbaar is. Vermeldt u dit dan 

Stap Berekeningswijze

1. Vaststellen

brutoloon

brutoloonkosten +

eindejaarsuitkering 

(a) û 48.000 + û4.000 =û 52.000û 43.200 + û 3.600 = û 46.800

2. Toepassen 

standaardopslag (32%)

voor werkgeverslasten (a) x 1,32 = (b) û 52.000 x 1,32 = û 68.640û 46.800 x 1,32 = û 61.776

3. Toepassen 

standaardopslag (15%)

voor indirecte kosten (b) x 1,15 = (c) û 68.640 x 1,15 =û 78.936û 61.776 x 1,15 = û 71.042

4. Vaststellen 

subsidiabel

uurtarief (c) / 1720 uur = (d) û 78.936 / 1720 = û 45,89

û 71.042 /

(0,9 x 1720) = û 45,89

Voorbeeld 

40-urige werkweek 

(1 FTE)

Voorbeeld 

36-urige werkweek

(0,9 FTE)

Stap Berekeningswijze

1. Vaststellen

brutoloon

brutoloonkosten +

eindejaarsuitkering 

(a) û 48.000 + û4.000 =û 52.000û 43.200 + û 3.600 = û 46.800

2. Toepassen 

standaardopslag (32%)

voor werkgeverslasten (a) x 1,32 = (b) û 52.000 x 1,32 = û 68.640û 46.800 x 1,32 = û 61.776

3. Toepassen 

standaardopslag (15%)

voor indirecte kosten (b) x 1,15 = (c) û 68.640 x 1,15 =û 78.936û 61.776 x 1,15 = û 71.042

4. Vaststellen 

subsidiabel

uurtarief (c) / 1720 uur = (d)

û 78.936 /

(0,9 x 1720) = û 50,99

û 71.042 /

(0,9 x 0,9 x 1720) = û 50,99

Voorbeeld 

36-urige werkweek 

(1 FTE)

Voorbeeld 

32,4-urige werkweek

(0,9 FTE)
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ook in uw tariefberekening. Bij de declaratie van de loonkosten moet u wel het exacte 

uurtarief hanteren.  

 

Benodigde documentatie  bij (tussentijdse ) controle  

Ter onderbouwing van de loonkosten dient u gedurende en na uitvoering van het project het 

volgende te kunnen overleggen:  

-  Loon strook  op basis waarvan het bruto jaarsalaris van de medewerker is berekend en 

waaruit het arbeidspercentage van de medewerker blijkt;  

-  Als een eindejaarsuitkering in de berekening is opgenomen: een bewijsstuk waaruit 

niet -prestatie gebonden karakter van eindejaarsuitkering blijkt ; 

-  Berekening van de tarieven ; 

-  Een urenregistratie (zie verderop in deze paragraaf voor de vereisten aan de 

urenregistratie).  

 

Voor het bepalen van het brutoloon neemt u bij de aanvra ag het meest recente brutoloon 

dat bekend is. Gedurende het project kan het brutoloon wijzigen, bijvoorbeeld door dat een 

medewerker  promotie  maakt en meer gaat verdienen . Het is echter niet verplicht om de 

tarieven jaarlijks na te calculeren. Om de administratieve lasten te beperken kunt u er voor 

kiezen om de tarieven te hant eren waarvan het brutoloon reeds is gecontroleerd door de 

Managementautoriteit . Indien u hierover afspraken wil t maken, neem dan contact op met u w 

Managementautoriteit .  

  

Specifieke aandachtspunten  

- Een situatie die in de praktijk veel voorkomt is dat de directeur niet vanuit de entiteit 

van de begunstigde wordt verloond, maar vanuit zijn eigen persoonlijke holding. U 

gaat dan uit van methodiek a , zoals hiervoor  beschreven. Voor een directeur -

grootaan deelhouder (DGA)  met meer dan 50% zeggenschap in de entiteit van de 

begunstigde  wordt voor de tariefberekening uitgegaan van het loon dat verloond 

wordt van uit de holding . Dit loon wordt getoetst aan õSound financial management,õ 

oftewel de redelijkheid van kosten.   

- Wanneer voor de DGA aantoonbaar geen verloning plaatsvindt  (als uit de 

jaarrekening van de holding blijkt dat er geen sprake is van verloning ) is er sprake van 

eigen arbeid en daarmee bijd rage in natura, zie paragraaf 4.2.2 . 

- Wanneer u twijfelt over hoe de kosten van een DGA het beste gedeclareerd kunnen 

worden, neem dan contact op met de Managementautoriteit ; 

- Vergoedingen voor uren die stagiairs aan h et project hebben gewerkt zijn toegestaan, 

mits er een stagevergoeding als ware het  loon wordt uitbetaald. Daarbij gelden ten 

aanzien van de tariefberekening dezelfde regels als voor overige medewerkers va n de 

organisatie;   

- Hanteer uurtarieven afgerond op twee cijfers achter de komma;  

- De Managementautoriteit  vraagt mogelijk hoe uw urenregistratie is ingericht (zie 

onderdeel urenregistratie) en of de uren sluitend of alleen op het EFRO -project  worden 

geschreven;  

- Let er op dat de opslag van 32% voor sociale lasten en 15% voor indirecte kosten  

betekent dat u kosten uit de reguliere bedrijfsvoering niet apart kunt opvoeren. Van 

de overige projectkosten dient u aan te tonen dat die direct voor het project zijn 

gemaakt.  

 

Methodiek b . Brutoloon plus vaste opslagen ( 1.720 uur o bv volledige werkweek)  

De tweede mogelijkheid om loonkosten te berekenen is sterk gerelateerd aan de eerste 

mogelijkheid. Voor de berekening volgt u dezelfde stappen als bij methodiek a, met 

uitzondering van stap 4. Het aantal uur per jaar van 1.720 waar de brutoloonkosten + vas te 

opslagen door gedeeld worden is namelijk op basis van een volledige werkweek in plaats van 

een 40 -urige werkweek. Het  kiezen voor deze methodiek is daarmee  van belang  wanneer uw 

organisatie  op basis van de cao of arbeidsovereenkomst  een meer  dan 40-urige werkweek  

als volledige werkwerk beschouwt.  U mag bij een dergelijke werkweek  voor de berekening van 
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het uurtarief  immers  eveneens uit gaan van 1.720 uur en niet van een hoger aantal u ren  (wat 

tot een lager uurtarief zou leiden) . Zie ter verduidelijking het onderstaande voorbeeld.   

 

Voorbeeld  

Stap   Berekeningswijze  
Voorbeeld 40 -urige werkweek  

(0,91 FTE) 

Voorbeeld 44 -urige werkweek  

(1 FTE) 

1. Vaststellen  

brutoloon  

brutoloonkosten + 

eindejaarsuitkering 

(a)  

û 48.000 + û 4.000 = û 52.000 û 52.800 + û 4.400 = û 57.200 

2. Toepassen  

standaardopslag 

(32%) voor 

werkgeverslasten  

(a) x 1,32 = (b)  û 52.000 x 1,32 = û 68.640 û 57.200 x 1,32 = û 75.504 

3. Toepassen  

standaardopslag 

(15%) voor 

indirecte kosten  

(b) x 1,15 = (c)  û 68.640 x 1,15 = û 78.936 û 75.504 x 1,15 = û 86.830 

4. Vaststellen  

subsidiabel 

uurtarief  

(c) / 1720 uur = (d)  û 78.936 / (0,91 x 1720) = û 50,48 û 86.830 / 1720 = û 50,48 

 

Zie voor de gegevens die u moet aanleveren bij de aanvraag en de (tussentijdse ) controles 

en de specifieke aandachtspunten de opsommingen bij methodiek a. Daarnaast dient u bij 

methodiek b specifiek aan te geven hoeveel uur een voltijddienstverband inhoudt . De 

Managementautoriteit  kan u vragen dit te onderbouwen met bijvoorbeeld de geldende CAO  

of de arbeidsovereenkomst . 

 

Methodiek c . Integrale kostensystematiek  (IKS) 

De derde  mogelijkheid om de directe, interne loonkosten te berekenen is de IKS-methodiek, 

de Integrale Kostensystematiek. Deze methodiek wordt al een aantal jaren voor nationale 

subsidies toegepast. De uitvoering van IKS is belegd bij de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland (RVO ).  

 

IKS is een manier om directe en indirecte kosten toe te rekenen aan kostendragers, zoals 

arbeidsuren of  machine -uren. Een IKS is niet hetzelfde als het eenvoudigweg delen van alle 

kosten door de werkbare uren. De kosten moeten via controleerbare verdeelsleutels aan de 

kostendragers worden toegerekend.  

 

Als u over een door RVO goedgekeurd e IKS beschikt dan k unt u deze voor het EFRO -project 

toepassen. Wilt u voor het eerst gebruik maken van IKS, dan zult u zich moeten wenden  tot 

RVO. Voor meer informatie kunt u terecht op  de website van RVO . 

 

Aanleveren bij aanvraag  

Wilt u voor uw project gebruik maken van de integrale kostensystematiek , dan leve rt u bij uw 

aanvraag het volgende aan:  

-  bewijsstuk met goedkeuring RVO  (of haar voorgangers)  om gebruik te maken van IKS;  

 

Bij het opstellen van de begroting vooraf rekent u met het tarief dat voortkomt uit de 

systematiek voor de medewerker/functie groep  die  u verwacht in te zetten voor het project. 

Dit vermenigvuldigt u met de verwachte ureninzet van deze medewerkers waarna uw budget 

voor de loonkosten ontstaat.  

 

Wanneer u ten tijde van de aanvraag nog geen door RVO goedgekeurd e IKS heeft en u toch 

de IKS methodiek wilt toepassen in uw begroting, loopt u het risico dat u de kosten niet kunt 

declareren wanneer de  IKS tegen die tijd nog niet is goedgekeurd.  

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen/integrale-kostensystematiek
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen/integrale-kostensystematiek
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen/integrale-kostensystematiek


30 

 

 

Benodigde documentatie bij (tussentijdse ) controle  

-  Rapport van bevindingen opgesteld door de  accountant . Dit rapport van 

bevindingen moet bij RVO zijn aangeleverd over de werking van het IKS.  Zie hiervoor 

de website van RVO . Wanneer al bij een eerder project een rapport van bevindingen 

is opgesteld, en uw berekeningsmodel niet is gewijzigd, dan kunt u hierop steunen. Dit 

rapport dient in dat geval besch ikbaar te zijn voor controle . Het rapport moet ook de 

tarieven bevatten ; 

-  IKS-tarieven berekend conform goedgekeurde model voor de jaren waarin de 

projectactiviteiten zijn verricht;  

-  Verklaring dat de IKS methodiek niet afwijkt van de methodiek die door RVO is 

goedgekeurd en door de accountant is gecontroleerd;  

-  Optioneel: nacalculatorische tarieven (zie specifieke aandachtspunten);  

-  Bewijsstuk waaruit blijkt dat medewerker behoort tot tariefgroep;  

-  Een sluitende urenregistratie (zie onderdeel urenregistratie voor vereisten).  

-  Bij het verzoek tot vaststelling stelt uw accountant een rapport van bevindingen op   

over het toepassen van het tarief. Zie hiervoor  de website van RVO .  Dit is alleen 

verplicht wanneer uw subsidie in het project meer dan û 125.000 bedraagt.  

 

De Managementautorit eit  heeft de mogelijkheid om bij RVO na te gaan of uw IKS nog steeds 

toepasbaar is.   

 

Specifiek e aandachtspunt en  

-  Als uw systematiek voorziet in het nacalculatorisch  vaststellen van de tarieven, dan 

maakt u uiterlijk bij het verzoek tot vaststelling ook een correctie op de ingediende 

kosten. Als uw verzoek tot vaststelling ingediend moet worden op een moment dat de 

nacalculatorische tarieven nog niet beschikbaar zijn,  dan kunt u voor de kosten van 

het laatste jaar de voorcalculatorische tarieven aanhouden.  

-  De jaarlijkse afwijking in de tarieven  vanaf het jaar waarover de laatste 

accountantscontrole heeft plaatsgevonden  kan 4% zijn zonder dat de 

Managementautoriteit  hierover vragen stelt . Wanneer de afwijking jaarlijks meer dan 

4% is, zult u deze afwijking moeten kunnen toelichten. Om de jaarlijkse afwijking te 

kunnen controleren, kan de Managementautoriteit  u vragen tariefoverzichten per jaar 

te overleggen  (vanaf het j aar van de laatste accountantscontrole) . 

 

Methodiek d. Door Europese Commissie goedgekeurde methodiek  

De vierde  mogelijkheid vloeit voort uit artikel 67, vijfde lid, onder b, van verordening 1303/2013 . 

Een methodiek waaraan de Europese Commissie voor soortgelijke projecten en begunstigden  

goedkeuring heeft gegeven, kan ook toegepast w orden in EFRO-projecten. Het is aan  u om 

aan te tonen dat u aan deze voorwaarden voldaan heeft . Het kan hier bijvoorbeeld gaan 

om de manier waarop loonkosten en indirecte kosten worden berekend in het Horizon -2020 

programma waar kennisinstellingen en bedri jfsleven ook gebruik van maken.  Projecten uit 

voorgaande programmaperioden (niet zijnde programmaperiode 2014 -2020) zijn in ieder 

geval géén soortgelijke projecten.  

 

Aanleveren bij aanvraag  

Bij de aanvraag toont u aan dat het tarief dat u wilt gebruiken een reeds  door de Europese 

Commissie goedgekeurde methodiek betreft. Deze mogelijkheid voor het opnemen van 

loonkosten is enkel toepasbaar wanneer de berekeningssystematiek op het moment van 

indiening van uw aanvraag de goedkeuring van de E uropese Commissie  heeft. Waar nodig 

kan de Managementautoriteit  vragen  om aanvullende  documentatie, bijvoorbeeld een 

onderbouwing van de gehanteerde  berekeningssytematiek en  relevante brondocumenten .  

 

Bij het opstellen van de begroting vooraf rekent u met het tarief dat voortkomt uit de 

systematiek voor de medewerker (s)/functie groep(en)  d ie u verwacht in te zetten voor het 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen/integrale-kostensystematiek/accountantsonderzoek-iks
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidiespelregels/subsidiabele-kosten-algemeen/integrale-kostensystematiek/accountantsonderzoek-iks
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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project. Dit vermenigvuldigt u met de verwachte ureninzet van deze medewerkers waarna 

uw budget voor de loonkosten ontstaat.  

 

Benodigde documentatie bij (tussentijdse ) controle  

De benodigde documentatie bij een tussenti jdse controle is afhankelijk van de door u gekozen 

systematiek die door de EC is goedgekeurd. U dient in ieder geval aan te tonen dat de 

methode in haar geheel wordt gebruikt en niet alleen de resultaten ervan. Daarnaast dient u 

aan te tonen dat de methode  wordt toegepast voor soortgelijke projecten . Ook dient u te 

verwijzen naar de beleidsmaatregelen waarbij deze methode wordt gehanteerd. Bij de 

beoordeling van de aanvraag tot subsidie zal de Managementautoriteit  met u nadere 

afspraken maken welke gegevens bij een tussentijdse controle noodzakelijk zijn.  

 

Specifieke aandachtspunten  

Het is aan  u om aan te tonen van welke door de EC goedgekeurde systematiek gebruik wordt 

gemaakt en op welke wijze aan de vereisten i s voldaan. Per systematiek kunnen specifieke 

aandachtspunten gelden. Deze staan omschreven in de betreffende regelingen. De 

Managementautoriteit  kan met u eventueel aanvullende afspraken maken over de 

voorwaarden waaraan uw verantwoording dient te voldoen.  

 

Methodiek e. Brutoloon plus enkel vaste opslag voor werkgeverslasten  

De vijfde mogelijkheid om loonkosten te berekenen is gelijk aan de hiervoor behandelde 

methodieken a en b met als enige verschil dat bij deze mogelijkheid géén forfaitaire opslag 

van 15 % voor indirecte kosten meegenomen mag worden.  

 

Voorbeeld  

Stap   Berekeningswijze  
Voorbeeld 40 -urige werkweek  

(1 FTE) 

1. Vaststellen  

brutoloon  

brutoloonkosten + 

eindejaarsuitkering (a)  
û 48.000 + û 4.000 = û 52.000 

2. Toepassen  

standaardopslag (32%) voor 

werkgeverslasten  

(a) x 1,32 = (b)  û 52.000 x 1,32 = û 68.640 

3. Vaststellen  

subsidiabel uurtarief  
(b) / 1720 uur = (c)  û 68.640 / 1720 = û 39,91 

 

Wanneer gekozen wordt voor deze mogelijkheid mag de omvang van alle subsidiabele 

kosten anders dan de loonkosten forfaitair worden berekend door de loonkosten (zoals 

bepaald op basis van deze systematiek) te vermenigvuldigen met 40%.  

 

Voorbeeld : 

Loonkoste n      û 200.000 

Forfaitair berekende overige kosten :  û 200.000 x 40% = û 80.000. 

 

Let op:  Voor deze methodiek (met forfaitair berekende overige kosten ) kan alleen  gekozen 

worden wanneer álle projectpartners binnen een projectconsortium dit toepassen . Het is 

bijvoorbeeld niet toegestaan  dat één projectpartner voor de integrale kostensystematiek (IKS) 

kiest en de andere projectpartners voor deze methodiek e.  

 

S&O afdrachtvermindering ( WBSO) 

Voor de hier voor  beschreven verschillende methodieken voor het berekenen van de 

loonkosten, geldt dat S&O afdrachtvermindering (voormalige WBSO) die u voor het project 

ontvangt, niet in mindering hoeft  te gebracht op de loonkosten.   

  



32 

 

 

Urenregistratie  

Aan de loonkosten  volgens methodiek a tot en met e  ligt  in principe een registratie van de 

uren ten gronds lag  (ook in het geval van een DGA of bij gebruik van het vaste tarief van û 39). 

Deze urenregistratie moet controleerbaar zijn en dient in elk geval op persoonsniveau inzicht 

te geven in het aantal daadwerkelijk aan het gesubsidieerde project bestede uren. De 

urenregistratie kan fysiek of digitaal plaatsvinden. Wij adviseren u om een beschrijving van de 

wijze waarop het proces van urenregistratie in uw organisatie is vorm  gegeven op te nemen 

in uw projectadministratie. Samenvattend dient u daar bij aandacht te hebben voor:  

-  op het tijdverantwoordingsformulier staan naast de aan het project bestede tijd, de 

naam van (of verwijzing naar) het project, de naam van de medewerker, de naam van 

zijn leidinggevende/projectleider, duiding van de periode en parafen met dat um  van 

autorisatie;   

-  de periode waarover per keer tijd wordt geschreven moet overzienbaa r zijn voor 

degene die met de interne controle is belast. Verantwoording per we ek of per maand 

voldoet hieraan;  

-  a ls u een sluitende  urenadministratie han teert dan bevat deze alle uren die de 

medewerkers hebben gemaakt. Deze wijze van registreren is verplicht bij IKS. Voor de 

systematiek ôBrutoloon plus werkgeverslasten en overheadõ kan worden volstaan met 

het schrijven op EFRO -activiteiten . Of u sluitend m oet schrijven wanneer u gebruik maakt 

van een door de Europese Commissie goedgekeurde systematiek , is afhankelijk van de 

hierbij geldende vereisten. Hierover maakt u vooraf afspra ken met de 

Managementautoriteit ;  

-  de urenverantwoording moet door de medewerker zijn opgesteld of ingevuld. Bij een 

fysieke urenregistratie wordt dit aangetoond door een handtekening of paraaf van de 

betreffende medewerker. In een digitale urenregistratie moet dit zichtbaar zijn in het 

logboek, of systeemtechni sch alleen door de medewerker gedaan kunnen worden.  

-  de leidinggevende van de medewerker of verantwoordelijk projectleider keurt de uren 

van de medewerker binnen een redelijke termijn nadat tijd geschreven is goed. Onder 

redelijke termijn wordt verstaan bi j voorkeur goedkeuring binnen één maand en uiterlijk 

vóór  het moment dat u betreffende uren indient bij de Managementautoriteit .  

 

Als uw uren registratie  is geautomatiseerd dan dient uw  geautomatiseerd e systeem aan 

bovengenoemde eisen te voldoen. Om aan de eisen van betrouwbaarheid, authenticiteit en 

integriteit van de elektronische gegevens te kunnen voldoen, toon t u aan dat:  

-  de functiescheiding binnen het systeem wordt gewaarborgd;  

-  ingediende  uren na accorderen door de leidinggevende niet meer te wijzigen zijn.  

 

Werkgever sdocument  bij vaste inzet  van medewerkers  voor project  

Als medewerkers een vast percentage van hun tijd werkzaam zijn voor de uitvoering van een 

project, bestaat de mogelijkheid om dit vaste percentage van de tijd te vermenigvuldigen 

met het bruto maand loon , vermeerderd met een opslag van 32% voor sociale lasten en 15% 

voor indirecte kosten. In dat geval vervalt de verplichting om een afzonderlijke urenregistratie 

bij  te houden.  

 

De werkgever stelt voor de medewerkers een document op met vermelding van de namen 

van de medewerkers en  het vaste percentage  van de tijd  per maand dat zij werkzaam zijn 

voor het project. Het document wordt  bij voorkeur  voorafgaand  aan de start van de  

project activiteiten  opgesteld dan wel  voorafgaand aan iedere (voortgangs -)periode 

waarover kosten bij de Managemantautoriteit worden gedeclareerd en wordt ondertekend 

door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van de werkgever. De loonkosten k unnen pas na 

afloop van een verstreken  periode  waarover het werkgeversdocument gaat  worden 

gedeclareerd. In bijlage 8 vindt u een opzet van het werkgeversdocument dat u kunt 

gebruiken.   
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In situaties waarbij er g een sprake is van een werkgever, zoals bij eenmanszaken, kan er 

vanzelfsprekend geen gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid.  

 

Aftopping  op  aantal uren  

Wanneer gebruik wordt gemaakt van methodiek a, b of e geldt voor uren die gemaakt 

worden vanaf 1 ja nuari 2019 het volgende. De loonkosten zijn subsidiabel tot ten hoogste het 

aantal uren  dat gebruikt is voor de berekening van het uurtarief van de betreffende 

medewerker.  Wanneer een medewerker in deeltijd werkt, vindt deze aftopping dus plaats op  

basis van  het (lagere) aantal uren dat voor de berekening van zijn/haar uurtarief is 

gehanteerd.  Hierbij dienen alle uren die gemaakt worden ten behoeve van  subsidieprojecten  

van  de Europese Structuur - en Investeringsfondsen (ESI -fondsen 9) getotaliseerd te worden. 

Oftewel, wanneer een medewerker in een jaar bijvoorbeeld 1.800 uur verantwoordt op 

subsidieprojecten  van  de  ESI-fondsen , terwijl bij de berekening van het uurtarief 1.720 uur is 

gebruikt, dient er een aftopping van 80 uur plaats vinden. Indien d eze uren verantwoord zijn 

over meerdere projecten, wordt de aftopping naar rato over deze projecten verdeeld.   

 

De Manangement Autoriteit kan aan u vragen om te verklaren dan wel aan te tonen of er 

een aftopping op het aantal gedeclareerde uren  van medewer kers plaats dient te vinden.    

 

Bij methodiek c en d dienen de uren alleen afgetopt te worden indien dat onderdeel vormt 

van de desbetreffende goedgekeurde systematiek.  

 

Uitzonderlijke gevallen  

Als sprake is van een uitzonderlijk geval dan geeft u dat bij  uw aanvraag aan. In de 

verleningsbeschikking of in subsidieovereenkomst wordt opgenomen hoe u omgaat met die 

situaties waarin het bovenstaande niet voorziet. D it is afhankelijk van de specifieke situatie en 

de afspraken met de Managementautoriteit . Een vo orbeeld van een u itzonderlijke geval  is de 

situatie waarin een directeur, of soortgelijk, geen leidinggevende heeft die op de geschreven 

uren akkoord kan geven, aangezien de directeur de hoogst geplaatste functionaris binnen 

de organisatie is. Om toch zekerheid te krijgen over  de uren zijn de volgende  oplossing en  

denkbaar:  

-  De directeur tekent zijn/haar uren. Vervolgens autoriseert de projectleider van de 

penvoerder (of een andere projectpartner waarmee binnen het project wordt 

samengewerkt als het om de  directeur van de penvoerder gaat). De penvoerder kan 

op basis van de inhoudelijke voortgang van het project bij deze projectpartner 

inschatten of de hiervoor gedeclareerde kosten aannemelijk zijn.   

De directeur tekent zijn/haar uren. Vervolgens autoriseert een mede -directeur (op 

hetzelfde niveau van leidinggeven) de urenregistratie.   

Als de bovenstaande situatie op uw organisatie van toepassing zijn, wendt u zich dan tot de 

Managementautoriteit  of he t programmabureau waaronder het project valt om hierover 

afspraken te maken.  

 

4.2.2 Afschrijvingen, bijdragen in natura  en lease  

In deze paragraaf beschrijven wij de kostensoorten Afschrijvingen en Bijdragen in natura  en 

het onderdeel L easekosten . De kostensoorten Afschrijvingen en Bijdragen in natura 

kenmerken zich door het feit dat er geen één op één relatie bestaat tussen de opgevoerde 

kosten en een factuur ter onderbouwing. Bij afschrijvingskosten waarbij wel sprake kan zijn van 

een recente factuur , wordt de aanschafwaarde die uit de factuur blijkt, naar rato 

toegerekend aan het project  onder andere kosten waarvoor u een factuur of document met 

gelijkwaardige bewijskracht kunt overleggen . In de  paragraaf over afschrijvingen zullen wij 

ook ingaan op de situatie waarin activa specifiek ten behoeve  van het project word en  

aangeschaft. Bij bijdragen in natura ontbreekt de recente factuur veelal. Het moet altijd gaan 

om kosten die direct  aan het project toe te rekenen zijn , de toerekening verdient bij deze 

 
9  De ESI-fonsen bestaan uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal  

Fonds (ESF), het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en het Europees Fonds voor  

Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV) . 
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kosten dus extra aandacht en toelichting . Tenslotte beschrijven wij de voorwaarden die 

gelden voor financial lease en voor operational lease.  

 

Wilt u in uw project gebruik maken van één van deze kostensoorten, dan adviser en wij u om 

zo spoedig mogelijk in overleg te treden met de Managementautoriteit . Zo kunt u namelijk in 

een vroeg stadium eventuele knelpunten signaleren en daarvoor een oplossing zoeken.  

4.2.2.1  Afschrijvingen  

Afschrijvingskosten zijn kosten voor  het ge bruik van activa (goederen) binnen het project die 

reeds in het bezit zijn van de subsidieontvanger . De toerekening van het gebruik vindt plaats 

omdat de activa een levensduur hebben van meerdere jaren . Daarom is  het reëel de kosten 

toe te rekenen naar deze  jaren.  

 

Specifieke voorwaarden  

Voor  afschrijvingskosten zijn een aantal specifieke voorwaarden opgenomen in artikel 69, 

tweede lid, van Verordening 1303/ 2013: 

a.  de aanschafwaarde van de activa  word t onderbouwd door ondersteunende 

documenten met dezelfde bewijskracht als facturen;  

b.  de kosten hebben uitsluitend betrekking op de looptijd van het project . Dit dient te blijken 

uit de projectadministratie ; 

c.  er is geen overheidssubsidie verleend voor de aanschaf van de activa.  Hiervoor dient een 

verklaring van geen nationale of communutaire steun te worden overlegd .  

 

Ad a.  

Wanneer de zaken al in uw bezit zijn en zijn geactiveerd op uw balans, dan is onderbouwing 

van de aanschafwaarde door aansluiting met de activaregistratie en de jaarrekening(en) van 

de begunstigde voldoende.   

 

Er zijn nog tussenvormen te bedenken zoals wa nneer  nog geen jaarrekening is opgesteld. 

Raadpleeg dan de Managementautoriteit  en stem af welke van de bovenstaande methoden 

u toe gaat passen.  

 

Ad b.  

Deze voorwaarde ziet toe op de toerekening van de afschrijvingskosten aan het project. 

Hierbij maakt u  onderscheid tussen twee elementen:  

-  voor de afschrijving van de activa gaat u ui t van de gangbare afschrijvingsperiode 

op basis van bedrijfseconomisch aanvaarde uitgangspunten;  

-  toerekening van de afschrijvingskosten geschiedt naar evenredigheid van de tijd 

waarin de activa worden gebruikt voor het project, in relatie tot de normale 

bezetting. Het verbruik van de activa tijdens het project moet wel aangetoond 

kunnen worden, het is verstandig de wijze van onderbouwing voor de start van het 

project af te spreken met de Managementautoriteit .  

Het tweede punt is alleen van toepassing wanneer de activa die reeds in het bezit zijn binnen 

de projectperiode niet  volledig voor het project wo rden  ingezet.  

 

Voorbeeld  1 

Een machine met een bedrijfseconomische levensduur van 5 jaar wordt ingezet voor een 

project dat een looptijd heeft van twee jaar. De afschrijvingskosten kunnen dan voor een 

periode van maximaal twee jaar worden toegerekend aan het project.  

 

Sound Financial Management en de voorwaarde van de rechtstreekse toerekening aan het 

project, maken het noodzakelijk om het gebruik van een machine voor het project met een 

looptijd van 2 jaar toe te rekenen  zoals hierboven beschreven. Dit i s uitgewerkt in onderstaand 

voorbeeld 2.  

  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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Voorbeeld  2 

Een machine wordt 4 uur op een werkdag van 8 uur voor het project ingezet. De overige 4 uur 

wordt de machine ingezet voor andere activiteiten. Wanneer dit van toepassing is worden de 

kosten van het gebruik van de machine voor  het project, naar rato van de machine -uren , 

toegerekend aan het project. Bij de berekening van het machine -uurtarief wordt uitgegaan 

van een ônormale bezettingõ. Met ônormale bezettingõ wordt bedoeld het aantal prestatie-

eenheden (in dit geval uren) dat de machine volgens een realistis che inschatting van de 

begunstigde  over de totale levensduur van het object jaarlijks levert.  

 

Let op!  

Wanneer het binnen uw organisatie gebruikelijk is om in het machine -uurtarief ook andere 

componenten dan afschrijvingskosten mee te nemen, dan m ogen  hierin geen 

financieringskosten in de vorm van rente zijn inbegrepen. Conform artikel 69 lid 3a   

Verordening 1303/2013  is rente namelijk niet subsidiabel.   

 

Let op!  

Wanneer u gebruik maakt van de integrale kosten systematiek (zie paragraaf 4.2.1 ) toont u 

duidelijk aan dat de afschrijvingskosten van activa die worden ingezet voor  het project niet 

reeds in deze tarieven zijn opgeno men.  

 

Ad c.  

De meest eenvoudige  manier om aan deze voorwaarde te voldoen is een eigen verklaring, 

waarin u verklaart dat u geen overheidssubsidie heeft ontvangen voor de aanschaf van de 

activa.  Een voorbeeld van zoõn verklaring treft u aan in bijlage 5  van dit handboek.  

 

Fiscale investeringsregelingen , zoals milieu -investeringsaftrek (MIA), willekeurige aftrek milieu 

investeringen (VAMIL) en energie -investeringsaftrek (EIA), worden niet als overheidssubsidie  

gezien en vallen dus buiten de reikwijdte van deze voorwaarde.  Ook andere fiscale 

stimuleringsmaatregelen worden niet gezien als inkomsten  en hoeven derhalve niet in 

mindering te worden gebracht op de te declareren subsidiabele uitgaven.  

 

Aanschaf ten behoeve van het project  

Wanneer u een activa specifiek voor het project aanschaft , is de situatie anders. In dat geval 

bestaat de mogelijkhei d dat deze aanschaf volledig subsidiabel is en dat u niet hoeft af te 

schrijven. Deze categorie is uitzonderlijk, deze kosten vallen dan niet onder  

ôafschrijvingskostenõ maar onder ôandere kostenõ waarvoor u een factuur of document met 

gelijkwaardige bewij skracht kunt overleggen (artikel 1.3 onder d van de REES).  

 

Om te bepalen of u de activa specifiek heeft aangeschaft voor het project zal de 

Managementautoriteit  bepalen of de activa inzetbaar is voor  de andere  werkzaamheden 

binnen uw bedrijf.   

 

Enkele voorbeelden:  

-  een draaibank die een machinefabriek heeft aangeschaft voor een project kan na afloop 

van de projectperiode voor de reguliere bedrijfsuitoefening van de machinefabriek 

worden ingezet. Daarom zijn uitsluitend de afschrijvingskosten tijdens de projectperiode 

subsidiabel voor zover deze betrekking hebben op het project . U dient deze 

afschrijvingskosten te onderbouwen met de activaregistratie en de jaarrekening(en);  

-  een heftruck di e specifiek voor het project wordt aangeschaft en na afloop van het 

project wordt verkocht omdat deze voor de reguliere bedrijfsvoering niet kan worden 

gebruikt. Daarom zijn uitsluitend de afschrijvingskosten tijdens de projectperiode 

subsidiabel voor zove r deze betrekking hebben op het project. U dient deze 

afschrijvingskosten te onderbouwen met de activaregistratie en de jaarrekening(en);  

-  een freesbank die een machinefabriek heeft aangeschaft specifiek voor het project, maar 

tijdens het project ook voor a ndere projecten worden ingezet. Hierbij dient u ter 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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onderbouwing van deze kosten de factuur te overleggen. Daarnaast gaat u uit van de 

gangbare afschrijvingsperiode op basis van bedrijfseconomische aanvaarde 

uitgangspunten. Toerekening van de afschrijvings kosten geschiedt naar evenredigheid 

van de tijd waarin de activa worden gebruikt voor het project, in relatie tot de normale 

bezetting. Het verbruik van de activa tijdens het project moet wel aangetoond kunnen 

worden, het is verstandig de wijze van onderbo uwing voor de start van het project af te 

spreken met de Managementautoriteit ; 

-  een spuitgietmal die  specifiek gemaakt wordt voor het project, en na afloop van het 

project uitsluitend ingezet kan worden voor de activiteiten uit het project. De kosten van 

de  aanschaf van de mal zijn volledig subsidiabel onder de kostensoort ôandere kostenõ (in 

het webport aal ôkosten derdenõ) wanneer u daarvoor  een factuur of document met 

gelijkwaardige bewijskracht kunt laten zien  (artikel 1.3 onder d van de REES). In dit geval is 

dat omdat de spuitgietmal na afloop van het project niet verkoopbaar is.   

 

Materiaalverbruik uit eigen voorraad  

Materiaalverbruik uit eigen voorraad is toegestaan indien zowel het gebruik voor het project 

kan worden aangetoond  als de waarde kan worden geverifieerd . Het is raadzaam vooraf te 

be spreken met de Managementautoriteit  hoe dit kan worden aangetoond.  

4.2.2.2 Bijdrag en in natura   

Het onderscheid tussen enerzijds bijdragen in natura en anderzijds de overige kostensoorten is 

van belang omdat voor de bijdrage in natura een specifieke voorwaarde is opgenomen.  

Deze voorwaarde heeft impact op hoogte van de subsidie  die maxi maal aan een project 

toegekend kan worden. De betaalde overheidssteun 10 aan een project  dat bijdragen in 

natura bevat, mag aan het einde van het project namelijk niet hoger zijn dan de totale 

subsidiabele uitgaven exclusief de bijdragen in natura.  

 

Voorbeeld  

Een project heeft voor een bedrag van û 300.000 subsidiabele kosten. Daarvan zijn  

û 200.000 bijdragen in natura.  De maximaal te verstrekken overheidssteun wordt dan als volgt  

berekend:  

 Subsidiabele kosten   û 300.000 

-/ - Bijdrage in natura   û 200.000 

 Maximale overheidssteun  û 100.000 

Deze berekening wordt op projectniveau uitgevoerd en  niet op partnerniveau, ook niet 

wanneer er op partnerniveau wordt afgerekend.  

 

Bijdragen in natura komen voor in de vorm van goederen, diensten, grond en onroerend 

goed. Hierna volgen  de vormen van bijdragen in natura . 

 

Bijdrage in natura in de vorm van goederen  

Goederen kunnen als bijdrage in natura in het project worden ingebracht, als hierover niet 

(meer) wordt afgeschreven. De waarde moet op onafhankelijke wijze worden bepaald.  

Daarnaast moet ook een toerekening plaatsvinden die gebaseerd is op het ge bruik van de 

machine binnen het project ten opzichte van de werkelijke bezetting. Dit is gedefinieerd in de 

toelichting van de REES. 

 

Bijdrage in natura in de vorm van diensten   

Het gaat hier om uw eige n arbeid die  niet kan worden berekend op de manier zoals 

beschreven onder het kopje loonkosten  in paragraaf 4.2.1 . Dit komt voor bij:  

-  zelfstandigen die  geen bruto loon ontvangen, waarbij voor de aangifte 

inkomstenbelasting sp rake is van ôwinst uit onderneming õ; 

 
10  Overheidssteun betreft alle bijdragen van overheden en is derhalve ruimer dan uitsluitend de  

bijdrage vanuit het EFRO -programma.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758
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-  de DGA die niet wordt verloond  (bijvoorbeeld in V.O.F.õs, maatschappen of 

eenmanszaken) . Wanneer u twijfelt over hoe de kosten van een DGA het beste 

gedeclareerd kunnen worden, neem dan contact op met de Managementautoriteit;  

-  meewerkende echtgeno(o)t(e).  

 

De bijdrage in natura wordt berekend door het aantal uren dat de betrokken persoon aan 

het project heeft gewerkt te vermenigvuldigen met een vast uurtarief van û 39.  

 

De eisen aan de urenregistratie zijn gelijk aan de eisen die  gesteld worden aan de methodiek 

van loonkosten berekening , waarbij per individuele medewerker een uurtarief wordt bepaald.  

 

Let op!  

Vrijwilligerswerk kan niet als bijdrage in natura worden opgevo erd.  

 

Bijdrage in natura in de vorm van grond en onroerend goed  

Het gaat hier om grond of onroerend goed dat al in uw  bezit is of in het bezit van uw 

projectpartner en wordt ingebracht in het project. De waarde van de grond of het onroerend 

goed mag niet hoger zijn dan de normale marktwaarde. De waarde wordt objectief bepaald, 

bijvoorbeeld op basis van de WOZ -waarde op he t moment van inbreng of op basis van een 

verklaring van een onafhankelijke en professionele deskundige. Als de gemeente grond 

inbrengt kan de waarde ook gebaseerd worden op een recent raadsbesluit waarin grondprijs 

vastgesteld is.  

 

Let op!  

De kosten van de ingebrachte grond (bebouwd of onbebouwd) die  meer bedragen dan 10% 

van de totale subsidiabele uitgaven van het project, zijn niet subsidiabel.   

 

Er is specifieke regelgeving over bijdragen in natura. Het is daarom verstandig vooraf expliciet 

vast te legg en welke onderliggende documenten u gaat overleggen om deze bijdrage in 

natura te onderbouwen. Wij adviseren u om tijdig in contact te treden met de 

Managementautoriteit . 

4.2.2.3  Lease van activa  

Lease van activa komt feitelijk in twee vormen voor, nameli jk operational lease en financial 

lease.  

 

Operational  lease  (huurkoop)  

Bij een operational lease contract huurt u feitelijk de activa. Het risico voor onderhoud en 

dergelijke ligt volledig bij de leasemaatschappij . Om  deze reden worden  de activa niet 

opgenomen op uw balans  en de betaalde leasetermijnen worden in uw  jaarrekening volledig 

in de kosten verantwoord. Deze operational lease kosten zijn in principe subsidiabel en vallen 

onder ôandere kostenõ. U heeft wel een factuur of documen t met gelijkwaardige bewijskracht 

nodig  (artikel 1.3 onder d  van de REES). Deze kosten worden niet als afschrijvingskosten gezien . 

Indien de activa slechts gedeeltelijk voor het project worden gebruikt  dan worden de kosten 

naar rato aan het project toegerekend.  

 

Financial  lease   

Bij een financial lease contract loopt u het risico op onderhoudskosten en dergelijke. Dit blijkt 

veelal uit de duur van het contract, de betaalde termijnen ten opzichte van de 

aanschafwaarde van de activa . Plus het feit dat u aan het einde van de looptijd van het 

contract de activa tegen een bepaalde waarde kunt overnemen . Wanneer sprake is van een 

financial lease contract, dan word t de activa op uw balans geactiveerd en wordt op deze 

activa afgeschreven. De waarde van het leasecontract wordt als lening op de balans 

verantwoord.  

 

In deze gevallen gelden dezelfde regels als  bij afschrijvingen ( zie paragraaf 4.2.2.1) 

beschreven staan.  De leasetermijnen kunnen niet opgevoerd worden als kosten, want de 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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betaalde leasetermijn is niet meer dan een aflossing op de lening en een deel rentekosten 

van de feitelijke fi nanciering. Niet de aflossing en de rente zijn subsidiabel maar enkel de 

afschrijvingskosten.  

 

Bij de aanvraag zult u, als het gaat om de aanschaf van activa, expliciet moeten aangeven 

van welke kenmerken sprake is, zodat vooraf voldoende duidelijk is op b asis van welke 

methode de kosten in het project moeten worden opgenomen.  

 

4.2.3 Overige kosten derden  

Overige kosten die noodzakelijk zijn voor het project kunnen ook als kosten worden 

opgenomen. Denk hierbij aan:  

-  aanschaf van grond en/of gebouwen;  

-  aanschaf van machines en apparatuur  (voor zover, zoals blijkt uit het overzicht hierboven, 

de activa nog niet in bezit zijn bij de start van het project, deze  volledig voor het project 

worden  gebr uikt en geen restwaarde kennen);  

-  geb ruikte materialen en hulp middelen;  

-  kosten van octrooien;  

-  kosten van promotionele en communicatie activiteiten;  

-  reis- en verblijfkosten die noodzakelijk zijn voor het project,  voor zover deze niet behoren 

tot de reguliere bedrijfsvoering (en daarmee onderdeel zijn van de overhead);  

-  overige kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project.   

 

BTW is enkel subsidiabel als deze niet verrekend of gecompenseerd kan worden. Dat houdt in 

dat de BTW niet subsidiabel is, tenzij u kunt aantonen dat uw organisatie is vrijgesteld van BTW 

(zie artikel  69 lid 3 onder c van Verordening 1303/2013 ). 

 

Let op!  

De kosten van de aangekochte grond (bebouwd of onbebouwd), die  meer bedragen dan 

10% van de totale subsidiabele uitgaven van het project, zijn niet subsidiabel.   

 

De overige kosten derden kunnen, samen met de bijdragen in natura en de 

afschrijvingskosten, ook worden bepaald door  de  loonkosten berekend op basis van 

me thodiek e te vermenigvuldigen met een forfaitair percentage van 40%. Deze 

vereenvoudigde manier om de overige kosten derden, de bijdragen in natura en de 

afschrijvingskosten  te verantwoorden  is opgenomen in artikel 1.4a van de REES  en vergt geen 

nadere onderbouwing. Zie het voorbeeld dat is opgenomen op pagina 3 1. 

 

4.2.4 Onderlinge facturering partners  

Indien u in uw project samenwerkt met andere partijen en er worden binnen het project 

facturen gestuurd van de ene naar de andere projectpartner,  dan is dit alleen  subsidiabel tot 

het niveau van de  daadwerkelijke kosten. Er mag hierbij geen sprake zijn van winstops lag ; ook 

andere kostprijsverhogende opslagen zijn niet subsidiabel . Dat betekent dat dergelijke 

facturen aantoonbaar  dienen te worden onderbouwd met onderliggende documenten 

waaruit de (integrale) kostprijs blijkt.  

 

4.2.5 Onderlinge leveringen verbonden onderne mingen  

Indien u binnen uw project gebruikt maakt van diensten of leveringen van verbonden 

ondernemingen 11 dan dienen deze kosten te worden opgenomen tegen daadwerkelijke  

kosten.   De kosten van onderlinge leveringen van verbonden ondernemingen zijn subsidiabel  

tot  maximaal  de  integrale kostprijs. Er zijn twee methodes om de onderlinge leveringen van 

verbonden ondernemingen subsidiabel te stellen.  

1. De diensten of leveringen  van verbonden ondernemingen  zijn alleen subsid iabel voor 

zover deze zijn gefactureerd en  betaald en daarna zijn verrekend  of doorbelast .  

 
11  Ondernemingen zijn in een groep verbonden, als er sprake is van een economische eenheid  

waarin rechtspersonen en vennootsc happen organisatorisch zijn verbonden.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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2. Indien er geen sprake is van doorbelasting of verrekening dan dient de verbonden 

onderneming  met naam te worden genoemd in de beschikking. Tevens moet een 

verbonden onderneming  bevestigen dat zij alle rechten en plichten die voortvloeien 

uit de EFRO-subsidie aanvaarden.  

 

 

4.2.6 Kortingen  

Het kan voorkomen dat u van een leverancier een korting bedingt of dat een le verancier u 

een kredietbeperking biedt. De leverancier is verplicht om een dergelijke korting/ 

kredietbeperking op de factuur tot uitdrukking te laten komen. Omdat u enkel het 

factuurbedrag inclusief korting / kredietbeperking aan deze leverancier betaalt,  vermeldt u 

ook alleen dat bedrag op de facturenlijst die u periodiek aan de Managementautoriteit  moet 

verstrekken.  

 

Als de Managementautoriteit  de betreffende leverancier als financier van uw project heeft 

aangemerkt, dan dient u ook het volledige factuur bedrag als kosten te verantwoorden. De 

korting wordt in dit geval dan als financiering geboekt. Hiervan moet in de projectadministratie 

een bewijsstuk worden opgenomen (verklaring tot cofinanciering). Mocht u onverhoopt de 

korting niet krijgen, dan valt er  dus een deel van de financiering van het project weg waarvoor 

u als begunstigde zelf een oplossing dient te vinden.  

 

4.2.7 Niet subsidiabele kosten  

De volgende kosten komen in elk geval niet in aanmerking voor subsidie, zoals vermeld in 

artikel  1.5 van de REES: 

a)  administratieve en financiële sancties en boetes ; 

b)  winstopslagen binnen een groep of samenwerkings verband;  

c)  fooien en geschenken;  

d)  representatiekosten en ðvergoedingen;  

e)  kosten van personeelsactiviteiten;  

f) kosten van overboekingen en annuleringen;  

g)  gratificaties en bonussen;  

h)  kosten van outplacementtrajecten ; 

i) ook debetrente is niet subsidiabel ( met uitzondering van subsidies verleend in de vorm 

van een rentesubsidie of een subsidie voor garantievergoedingen), zoals aangegeven 

in artikel  69 lid 3 onder a van Verordening 1303/2013 .  

 

Daarnaast geldt dat de kosten altijd projectgerelateerd en proportioneel moeten zijn  en dat 

de kosten voldoen aan alle technische vereisten.  

 

4.3 Promotie en publiciteit  

 

4.3.1 Algemene publiciteitseisen  

Projecten die een EFRO -bijdrage ontvangen hebben de verplichting dat ook te laten zien aan 

een breder publiek.  Voor deze  uitingen gelden  specifieke eisen.  Deze eisen staan  in bijlage XII 

van Verordening 1303/2013 . In artikel 2.2 van deze bijlage staan  de voorwaarden voor de 

projectpartners. Samengevat komen deze voorwaarden op het volgende neer:  

a)  wanneer  u voor  uw project iets doet op het gebied van voorlicht ing  of communicatie  

dan hoort daar  het logo van de EU bij. U noemt de Europese Unie en  het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling . Dezelfde vereisten gelden ook voor Engelstalige uitingen 

(maar dan met Engelstalige verwijzingen). Wanneer in de verleningsbeschikking van uw 

project is aangegeven dat ook andere logoõs (denk aan die van de provincie of het 

Rijk) moeten worden opgenomen, dan voegt u deze toe ;  

b)  u besteedt  op uw website aandacht aan uw  project en vermeldt  daarbij wat het doel 

en de res ultaten zijn . Ook hier laat u zien  dat u een bijdrage krijgt uit  het Europees Fonds 

voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie;  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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c)  als er meer dan û 500.000 aan overheidsgeld in uw project geïnvesteerd wordt en uw  

project bestaat uit het realiseren van infrastructuur of bouwwerkzaamheden dan plaatst  

u een bouwbord dat aan de gestelde publiciteitseisen voldoet (zie  paragraaf 4.3.2 ).  

Uiterlijk 3 maanden na voltooiing van het project vervangt u het bouwbord door  een  

permanente plaat of bord te plaatsen van aanzienlijk formaat op een plaats die ook 

gemakkelijk zichtbaar is v oor het publiek ;  

d)  als er sprake is van aankoop van een fysiek object dan plaatst u ook uiterlijk 3 maanden 

na voltooiing een permanente plaat of b ord , volgens dezelfde regels als hierboven 

beschreven;  

e)  als het genoemde onder c en d niet op uw project van toepassing is dan hangt u een 

affiche van  minimaal A3 formaat op een voor het publiek goed zichtbare plaats, zoals 

bij de ingang van uw organisatie. Op dit affiche komt  informatie over het project en de 

vermelding van de Europese Unie en  het Europees Fonds voor Regionale Ontwi kkeling.  

f) Als u middel en uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwi kkeling  ontvangt heeft u de 

taak bij te dragen om de zichtbaarheid van d at fonds  te vergroten , ook door  de 

resultaten van uw project zo goed mogelijk zichtbaar te maken. De 

Managementautoriteit  heeft het recht daar passende aanvullende inspanningen voor 

te vragen.  

 

Er zijn aldus bepaalde verplichtingen, uitingen die verplicht zijn, maar in algemene zin geldt 

dat hoe meer uitingen er zijn gedaan (die uiteraard wel moeten voldoen aan de 

voorwaarde n) hoe beter het is . Ons advies is om ontwerpen van promotie en publiciteit vóór 

productie ter controle voor te leggen aan de Managementautoriteit , en voorbeelden 

(exemplaren, print screens of fotoõs) op te nemen in uw projectdossier. Het niet voldoen aan 

de publiciteitsvereisten kan leiden tot sanctionering van uw project. Uiteraard kunt u bij 

specifieke vragen, bijvoorbeeld over de inhoud van Engelstalige uitingen, contact opnemen 

met de Managementautoriteit .  

 

Let op : Verder vragen we u alert te zijn op de zichtbaa rheid van de fondsen. Vaak merken we 

dat bij events over de start van een project of over de resultaten er niet of te laat aan gedacht 

wordt aandacht te geven aan de bijdragen vanuit de fondsen.   

 

4.3.2 Technische eisen aan gebruik EU logo en teksten  

De h ieronder weergegeven technische eisen voor het gebruik van het Europese logo zijn 

gebaseerd op artikel  4 en bijlage II van de  Uitvoeringsverordening  821/2014 .  

 

Weergave van het embleem van de Unie en de verwijzing naar het Europees fonds voor 

Regionale Ontwikkeling :  

¶ Het embleem van de Unie wordt op uw  website in kleur weergegeven. In alle andere 

media wordt waar mogelijk kleur gebruikt, en mag een monochrome versie alleen in 

gerechtvaardigde gevallen worden gebruikt.  

¶ Het embleem van de Unie en de verwijzing naar de Unie zijn zichtbaar op het scherm van 

een digitaal apparaat zodra de gebruiker de website opent, zonder dat hij naar onder 

hoeft te scrollen;  

¶ Wordt de verwijzing naar het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling op dezelfde 

website zichtbaar gemaakt.  

¶ Het embleem van de Unie is steeds duideli jk zichtbaar en wordt op een prominente plaats 

aangebracht. De plaats en de grootte ervan zijn passend in de omvang van het gebruikte 

materiaal of document. Voor klein promotiemateriaal is de verplichting om naar het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkel ing te verwijzen niet van toepassing.  

¶ De naam ôEuropese Unieõ wordt steeds voluit geschreven. Cursief lettertype, onderstreepte 

varianten of andere effecten mogen niet worden gebruikt. De gebruikte lettergrootte 

staat in verhouding tot de grootte van het embleem. De kleur van het lettertype moet 

reflex blue, zwart of wit zijn, afhankelijk van de achtergrond.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0821&from=NL
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        of     

 

¶ Als behalve het embleem van de Unie nog andere logoõs worden afgebeeld, moet het 

embleem van de Unie ten minste even groot zijn als het grootste van de andere logoõs.  

 

Permanente platen en tijdelijke of permanente borden  

¶ De naam van het project, het hoof ddoel van het project, het embleem van de Unie plus 

de verwijzing naar de Unie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling beslaan 

ten minste 25% van het bouwbord.   

¶ De naam van het project , het hoofddoel van het project , het embleem van de Unie plus 

de verwijzing naar de Unie en het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling beslaan 

ten minste 25% van de permanente plaat.  

 

Grafische normen voor het ontwerp van het embleem van de Unie en aanwijzingen voor de 

standaardkleuren:  

 
 

Alle sterren zijn  verticaal geplaatst, dat wil zeggen  dat één punt naar boven is gericht en de 

twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de 

rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerpla at van 

een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.  

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren: PANTONE REFLEX BLUE voor het 

oppervlak van de rechthoek  en  PANTONE YELLOW voor de sterren.  

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren  op basis van de vier beschikbare kleuren 

worden aangemaakt. Voor het PANTONE YELLOW kan 100% ăProcess Yellowó worden gebruikt. 

PANTONE REFLEX BLUE wordt verkregen door 100% ăProcess Cyanó te mengen met 80% 

ăProcess Magentaó.  

INTERNET PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/51/153 

(hexadecimaal: 003399) en PANTONE YELLOW met de kleur RGB: 255/204/0 (hexadecimaal: 

FFCC00).  

 

AFDRUK IN ÉÉN KLEUR: Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwar te sterren 

tegen een witte achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek gezet.  
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Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue), worden de sterren in 

negatief wit op een achtergrond van 100% Reflex Blue geplaatst.  

 
AFDRUK OP GEKLEURDE ACHTERGROND: Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk 

is, moet de rechthoek met een WIT kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is 

aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.  

 
4.4 Indicatoren en onderbouwing  

Elk Operationeel Progra mma kent twee soorten indicatoren: output - en resultaatindicatoren.  

 

Outputindicatoren  

Outputindicatoren geven aan wat een project in directe zin oplevert. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om het aantal ondernemingen dat wordt ondersteund.  

 

Elk Operationeel  Progr amma kent een lijst met outputindicatoren. Een deel van de indicatoren 

op deze lijst is afkomstig uit  een standaardlijst van de Europese Commissie en is van toepassing 

op meerdere Operationele Programmaõs. Naast de gemeenschappelijke indicatoren 

(opgenomen  in bijlage 6), kent elk Programma indicatoren die specifiek voor dat Programma 

gelden.   

 

Bij het opstellen van uw aanvraag kiest u die outputindicatoren die op uw project van 

toepassing zijn. U selecteert daarbij alle relevante indicatoren. Of een indicator van 

toepassing is, bepaalt u aan de hand van de definitie die voor de indicator geldt.  
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Sommige indicatoren zijn aan elkaar gekoppeld. Zo is de indicator ôAantal ondernemingen 

dat subsidie ontvangt õ een subcategorie van de indicator ôAantal ondernemingen dat steun 

ontvangt õ. Als de eerste indicator op uw project van toepassing is, dan is de tweede dat 

automatisch ook.  Sommige indicatoren zijn afhankelijk van de soort steun die wordt verleend. 

Zo is de indicator ôPrivate bijdrage in de totale kosten van subsidieprojecten õ alleen van 

toepassing op projecten waarbij de steun wordt verleend in de vorm van een subsidie.  

 

Voor elke geselecteerde outputindicator bepaalt u vooraf een streefwaarde. De 

streefwaarde is de score die u op de einddatum van uw project gaat bereiken. Streefwaarden 

worden uitgedrukt in hele getallen of bedragen. U onderbouwt in de aanvraag de keuze van 

de outputindicatoren en de hoogte van de streefwaarde.  

 

De Managementautoriteit  beoordee lt de outputindicatoren die u geselecteerd heeft en de 

hoogte van de streefwaarden en neemt akkoord bevonden indicatoren en streefwaarden op 

in de beschikking tot subsidieverlening.   

 

Tijdens de uitvoering houdt u de realisatiewaarden van de outputindicato ren van uw project 

bij en rapporteert hierover in voortgangsrapportages aan de Managementautoriteit . De 

waarden die u rapporteert kunt u staven met bewijsstukken. De bewijsvoering kan per 

indicator en per type project verschillen. Als bijvoorbeeld de indic ator ôAantal ondernemingen 

dat steun ontvangt õ op uw project van toepassing is en uw project kent meerdere 

ondernemingen als (mede -)begunstigde, dan geldt de beschikking als bewijsstuk. Als dezelfde 

indicator van toepassing is, maar de ondernemingen zijn v ooraf niet in de beschikking 

vastgelegd, dan voegt u deze toe middels een wijzigingsverzoek . Ondernemingen waarvoor 

de bewijsvoering ontbreekt tellen niet mee voor de indicator . In bijlage 6 wordt nader 

ingegaan op de b ewijsvoering per (gemeenschappelijke) indicator.  

 

Na afloop van uw project, als uw project fysiek gereed is en alle projectactiviteiten zijn 

uitgevoerd, bepaalt u de definitieve scores van de outputindicatoren.  Dit doet u op basis van 

het bewijsmateriaal dat u heeft verzameld. Scores en bewijsmateriaal verstrekt u aan de 

Managementautoriteit . Normaliter doet u dit als onderdeel van het verzoek tot vaststelling. 

Het kan echter voorkomen dat de Managementautoriteit  van u verlangt dat u de gegevens 

en het bewijsmateriaal eerder aanlevert, kort na de fysieke afronding van het project. Als dit 

het geval is vertelt de Managementautoriteit  u dit duidelijk vooraf.  

 

U bent in principe gehouden aan het behalen van de in de beschikking opgenomen waarden 

van de outputindicatoren. U dient daarbij de behaalde waardes te kunnen verantwoorden. 

Indien de realisatie afwijkt zal u  om een motivatie en onderbouwing worden gevraagd en op 

basis daarvan per situatie de gevolgen voor de va ststelling worden bezien. Houdt u er dus 

rekening mee dat de resultaten op de  indicatoren van belang zijn voor de vaststelling en geen 

vrijblijvend karakter hebben.  

 

Resultaatindicatoren  

Resultaatindicatoren zijn rechtstreeks gekoppeld aan een specifieke d oelstelling uit het 

Operationeel Programma. Feitelijk vormen r esultaatindicatoren een gestandaardiseerde 

weergave van de doelstelling die de Managementautoriteit  met (een specifiek deel van) het 

Programma wil bereiken. Het gaat om een weergave op een hoger  abstractieniveau dan het 

projectniveau. Een voorbeeld van een resultaatindicator is ôhet aandeel in de omzet dat 

bedrijven halen  uit  nieuwe of vernieuwde producten õ. Het specifieke doel van een 

Operationeel Programma kan zijn dat de Managementautoriteit  d it omzetaandeel wil 

verhogen. De Managementautoriteit  zoekt vervolgens projecten die aan de doelstelling en 

resultaatindicator bijdragen.  

 

Voor u als begunstigde betekent dit dat resultaatindicatoren niet op projectniveau hoeven te 

worden gekwantificeerd.  Daarnaast betekent dit dat u gedurende de uitvoering van uw 

project niet over resultaatindicatoren hoeft te rapporteren.  
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Wat u wel moet doen is bij het opstellen van uw subsidieaanvraag die specifieke doelstelling 

ð en de daaraan gekoppelde resultaatindi cator(en) ð uit het Operationeel Programma 

selecteren, die het meest direct verband houdt met uw project. De bijdrage van uw project 

aan de doelstelling en de resultaatindicator, dat wil zeggen de aannemelijkheid van het 

verband, onderbouwt u in de aanvraa g. De onderbouwing mag kwalitatief van aard zijn.  

 

Na afloop van het project komt u in het inhoudelijk verslag terug op de bijdrage aan de 

specifieke doelstelling. Is de bijdrage verlopen zoals door u was voorzien? Zo niet, waarom 

niet? Net als in de subsi dieaanvraag mag de onderbouwing in het inhoudelijk eindverslag 

kwalitatief van aard zijn.  

 

4.5 Staatssteun 12 

Als het redelijk is om aan te nemen dat het verlenen van subsidie op een aanvraag leidt tot 

ongeoorloofde staatssteun dan zal de Managementautoriteit  de aanvraag afwijzen. 

Staatssteun is in principe verboden. Het is dus van belang te beoordelen of er sprake is van 

(geoorloofde) staatssteun.  

 

Bij uw aanvraag gaat u in op de vraag waarom er naar uw mening geen sprake is van 

staatsste un dan wel dat er naar uw mening wel sprake is van staatssteun maar dat deze steun 

geoorloofd kan worden verstrekt. U dient aldus een staatssteunanalyse aan te leveren bij uw 

subsidieaanvraag , onderbouwd naar project partner . 

 

Het kan zijn dat sprake is van  een regeling of een beleidsregel die gebaseerd is op de 

Algemene Groepsvrijstellingverordening  (AGVV, Verordening 651/2014 ) of een 

goedgekeurde regeling. In da t geval zal de Managementautoriteit  toetsen of voldaan is aan 

de voorwaarden van de beleidsregel/ -regeling en wordt daarmee voldaan aan de 

staatssteunvoorwaarden. Er kan gevraagd worden dat u bij uw aanvraag een 

staatssteunanalyse aanlevert. Uit deze analy se dient in ieder geval te blijken op welke manier 

u en uw partners voldoe n aan de vereisten om in aanmerking te komen voor geoorloofde 

staatssteun.  

 

Om te beoordelen of er sprake is van staatssteun, worden de volgende criteria gehanteerd 

(artikel  107 lid 1 Verdrag betreffende de Werking van de EU , VwEU): 

¶ er worden staatsmiddelen verleend ; 

¶ deze staatsmiddelen worden verstrekt  aan  een onderneming ; 

¶ deze staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel  dat niet via normale 

commerciële weg zou zijn verkregen (non -marktconformiteit);  

¶ de maatregel is selectief : het geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke 

sector/regio;  

¶ de maa tregel vervalst de  mededinging  (in potentie) en (dreigt te) leiden tot een 

ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in de EU.  

 

Deze criteria zijn cumulatief. Er moet dus aan alle punten worden voldaan, anders is er geen 

sprake van staatssteun. In het  Europees recht wordt er al snel vanuit gegaan dat aan de 

criteria is voldaan. In onderstaande tabel geven we per criterium een toelichting.  

 

¶ Staatsmiddelen:  elke maatregel die ten laste komt van de begroting van een 

overheidsorganisatie bevat staatsmidde len. Dit is ook het geval 

indien een maatregel (enkel) leidt tot lagere inkomsten van de 

overheidsorganisatie.  

¶ Onderneming:  iedere eenheid die een goed of en dienst aanbiedt op een 

markt. De rechtsvorm van de eenheid en of er wel of geen sprake 

is van winstoogmerk doen niet ter zake. Een overheidsinstantie 

 
12  Op de website van Europa Decentraal  is veel informatie te vinden over staatsteun .    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/
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kan voor bepaalde activiteiten in deze zin ook aangemerkt 

worden als een  onderneming.  

¶ Voordeel:  de toewijzing van middelen en/of de verlichting van lasten die 

een onderneming anders zelf zou moeten dragen. Een 

belangrijke indicatie dat er sprake is van voordeel is dat een 

commerciële partij niet onder dezelfde voorwaarden al s de 

overheidsorganisatie een dergelijke transactie was aangegaan 

met de begunstigde.   

¶ Selectief:  maatregelen zijn enkel niet -selectief als alle  ondernemingen 

hiervoor in aanmerking kunnen komen.  Als in een maatregel eisen 

worden gesteld die op voorhand ondernemingen uitsluiten dan is 

deze wel selectief.  

¶ Vervalsing 

mededinging:  

het feit dat de steun de positie van een onderneming op een 

markt versterkt, is meestal al genoeg om aan te nemen dat 

hierdoor de mededinging wordt verstoord.  Dit dreigt ook de 

handelsverkeer binnen de Europese Unie te beïnvloeden, tenzij 

een zuiver lokaal effect kan worden hard gemaakt.  

 

Stimulerend effect  

Eén van de voorwaarden om de AGVV  te mogen toepassen, is dat de subsidie een 

ôstimulerend effectõ moet hebben (artikel 6 lid 1 AGVV ). Volgens de AGVV  wordt steun 

geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de 

werkzaamheden aan het project of de activiteit a anvangen, bij de betrokken lidstaat een 

schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend (artikel 6 lid 2 AGVV ). Dit betekent dat wanneer 

een project onder de AGVV  val t, het project pas mag starten na de indiening van de 

subsidieaanvraag. Wanneer de werkzaamheden van het project zijn gestart voordat de 

subsidieaanvraag is ingediend, zal het project niet voor subsidie in aanmerking komen.   

 

De-minimis  

Steunmaatregelen di e onder de  de -minimisverordening vallen, hebben een beperkt effect op 

het handelsverkeer tussen lidstaten. Zulke maatregelen voldoen hierdoor niet aan alle 

cumulatieve criteria van het staatssteunverbod ( artikel  107 lid 1 VWEU) en leveren dus geen 

staatssteun op.  

 

Reguliere de -minimisverordening  

In de  de -minimisverordening  is opgenomen dat een onderneming tot û 200.000 aan de -

minimissteun k an  ontvangen zonder dat sprake is van  staatssteun . Dit geldt pe r onderneming 

over een periode van drie voorgaande belastingjaren. Hierbij wordt opgemerkt dat bij het 

verlenen van steun aan een onderneming op basis van de -minimis ook gekeken wordt naar 

de -minimissteun die aan moederondernemingen of zusterondernemingen is verstrekt en dat 

bepaalde handelsovereenkomsten waarbij de -minimis een rol speelt ook invloed kunnen 

hebben op ruimte die er nog is om steun te verstrekken op grond van de -minimis.  

 

Staatssteun is verboden, tenzijé. 

Staatssteun is verboden tenzij het b elang van de subsidiemaatregel zwaarder weegt dan de 

bescherming van de vrije markt. Deze uitzonderingssituaties, waarbij sprake is van geoorloofde 

staatssteun , zijn vastgelegd in vrijstellingen en individueel goedgekeurde steun door de 

Europese Commissie op basis van een melding.  

 

In de AGVV  zijn categorieën steun opgenomen die met de interne markt verenigbaar zijn 

verklaard. Als steun voldoet aan de voorwaarden van  die verordening is een kennisgeving 

aan de Europese Commissie  dat de betreffende steun wordt verstrekt op basis van die 

verorden ing voldoende en kan geoorloofd staatssteun worden verleend.  

 

Gezien de belangrijkste themaõs die in de Nederlandse Operationele Programmaõs zijn 

opgenomen (Versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie (thema 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=NL
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.352.01.0001.01.NLD
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN


46 

 

1B) en Ondersteuning va n de overgang naar een koolstofarme economie in alle 

bedrijfstakken (thema 4F), zal het meest gebruik gemaakt worden van de vrijstellingen en 

kaders die gelden voor  Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie ( OO&I ) en milieubescherming 

en in een enkel geval van MKB.  

 

Staatssteunkader  voor O nderzoek, Ontwikkeling & Innovatie (OO&I)  

Het stimuleren  van OO &I is een belangrijke doelstelling van de Europese Unie . Er wordt binnen 

de staatssteunkaders onderscheid gemaakt tussen fundamenteel onderzoek, industrieel 

onderzoek en experimentele ontwikkeling:  

-  Fundamenteel onderzoek bestaat uit ôexperimentele of theoretische werkzaamheden 

die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele 

aspecten van verschijnselen en waarneem bare feiten, zonder dat hiermee een directe 

commerci±le toepassing of een direct commercieel gebruik wordt beoogdõ (AGVV  

artikel  2 onder 84);  

-  Industrieel onderzoek is ôplanmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen 

van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 

producten, procedés of diensten,  of om bestaande producten, procedés of diensten 

aanmerkelijk te verbeteren.õ Het betreft hier planmatig of kritisch onderzoek dat is 

gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden. Het omvat de creatie van 

onderdelen voor complexe systemen en kan  ook de bouw omvatten van prototypes in 

een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor 

bestaande systemen, en  pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek 

en met name voor de validering van generieke tec hnologie ( AGVV  artikel 2 onder 85);  

-  Experimentele ontwikkeling bestaat uit ôhet verwerven, combineren, vormgeven en 

gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere 

relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of 

verbeterde producten, proced®s of diensten.õ Dit kan ook activiteiten omvatten die 

gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van 

alternatieve producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling kan 

prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe  

of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn 

voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere 

technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet 

grotendeel s vast staan. Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel 

bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en 

die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie - 

en validatiedoelei nden. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan 

routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, 

fabricageprocessen ( AGVV  artikel  2 onder 86).  

 

Voor een nadere invulling van de vraag of sprake is van innovatie en zo ja welke vorm van 

innovatie  verwijzen wij u  naar het Frascati Manual . Hierin wordt  uitgelegd wat onder innovatie 

wordt verstaan.  

 

Als sprake is van onderzoek door een organisatie voor onderzoek en kennisverspreiding kan 

het zijn dat er geen sprake is van een economische activiteit en dat de steun die gegeven 

wordt aan een dergelijke organisatie geen staatssteun bevat. Daarvoor gelden da n wel een 

aantal regels. Voor de vraag of  sprake is van een dergelijke organisatie en of de steun geen 

staatssteun bevat , verwijzen wij u  naar de Kaderregelin g betreffende staatssteun voor 

onderzoek, ontwikkeling en innovatie  (2014/C 198 / 01).  

 

In deze  Kaderregeling staan de  OO&I -maatregelen die, onder specifieke voorwaarden, 

verenigbaar kunnen worden verklaard met de interne markt. Voor het verenigbaar verkla ren 

is een meldingsprocedure bij de Europese Commissie noodzakelijk. U legt uw project voor  aan 

de Europese Commissie. Pas wanneer de Europese Commissie uw verzoek positief beoordeelt,  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=ENhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/frascati-manual-2002_9789264199040-en#page4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:198:FULL&from=EN
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zal de Europese Commissie een beschikking afgeven en kan de Managementa utoriteit  

subsidie aan het project verlenen.  

 

In deel 4 van de AGVV  zijn de vrijstellingen opgenomen die gelden voor OO&I -steun. Als een 

Managementautoriteit  steun verleent op basis van deze vrijstellingen is een kennisgeving door 

de Managementautoriteit  van het verlenen van de steun aan de Europese Commissie 

voldoende . Daa rin is opgenomen dat steun mag worden verleend aan onder andere kosten 

voor personeel en apparatuur voor zover die gebruikt wordt voor een onderzoek, als sprake is 

van fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek dan wel experimentele ontwikkeling. 

Verder  zijn nog regels opgenomen voor  steun voor innovatieadviesdiensten aan  MKBõers, 

innovatieclusters, innovatie -ondersteuningsdiensten en procesinnovatie en de voorwaarden 

waaronder er sprake is van vrijgestelde steun.  Dit alles wordt per partner bepaald.  

 

Indien de beleidsregel of regeling op basis waarvan de subsidie wordt verleend geheel valt 

onder een vrijstelling en deze is goedgekeurd dan wel ter kennisgeving aangeboden, is de 

kennisgeving voor het verlenen van de steun per individueel project niet meer nodig.  

 

Milieusteun  

Omdat milieubescherming en het stimuleren van duurzame energie prioriteit heeft voor 

Europa, is staatssteun voor initiatieven op deze terreinen onder voorwaarden toegestaan.  

 

In de Richtsnoeren voor staatssteun voor milieubescherming en energie 2014 -2020 

(Milieusteunkader of MESK, 2014/C 200/01 in werking per 1 juli 2014) staan de categ orieën van 

steun die, onder specifieke voorwaarden, verenigbaar kunnen worden verklaard met de 

interne markt. Voor het verenigbaar verklaren doorloopt uw project een meldingsprocedure 

bij de Europese Commissie. Als de Europese Commissie akkoord gaat kan de  

Managementautoriteit  subsidie aan het project verlenen.  

 

In de AGVV  zijn categorieën steun vastgesteld die zijn vrijgesteld van de verplichting tot 

aanmelding.  In deel 7 van de AGVV  zijn de vrijstellingen opgenomen die gelden voor 

milieusteun. Als een Managementautoriteit  steun verleent op basis van deze vrijstellinge n is 

een kennisgeving door de Managementautoriteit  van het verlenen van de steun aan de 

Europese Commissie voldoende.  

 

In de AGVV  staat ook  dat onder bepaalde voorwaarden investerings - en exploitatiesteun te n 

behoeve van milieubescherming mag worden gegeven.  Zo mag onder a ndere 

investeringssteun worden gegeven aan ondernemingen die verder gaan dan de Europese 

(communautaire of Unie -) normen over milieubeschermin g, het alvast aanpassen van een 

onderneming aan toekomstige Europese normen, bepaalde energie -efficiëntiemaatregelen, 

het saneren van verontreinigde terreinen en recycling en hergebruik van afval. Verder mag 

exploitatiesteun onder voorwaarden gegeven worde n voor elektriciteit uit hernieuwbare 

energiebronnen en energie die in kleinschalige installaties uit hernieuwbare energiebronnen 

wordt opgewekt.  

 

MKB-steun  

In deel 2 van de AGVV  zijn de vrijstellingen opgenomen die gelden voor kleine en middelgrote 

ondernemingen (MKB). Als een Managementautoriteit  steun verleent op basis van deze 

vrijstellingen is een kennisgeving door de Managementautoriteit  van het verlenen van de 

steun aan de Europese Commissie voldoende.  Het betreft onder andere investeringssteun, 

consultancysteun en steun voor samenwerkingskost en gemaakt door aan projecten voor 

Europese territoriale samenwerking deelnemende MKB. 

 

Ook kan het  MKB vaak voor andere soorten steun een hoger percentage steun krijgen dan 

grote ondernemingen, bijvoorbeeld bij OO&I.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0628(01)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
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In bijlage I van de AGVV  is de definitie van MKB opgenomen die van toepassing is als het gaat 

om het verlenen van staatssteun aan MKB. Middelgrote ondernemingen zijn volgens Europees 

recht ondernem ingen waar minder dan 250 personen werken en de jaaromzet de û 50 miljoen 

en/of het jaarlijkse balanstotaal de û 43 miljoen niet overschrijdt.  Kleine ondernemingen zijn 

volgens Europees recht ondernemingen waar minder dan 50 personen werken en de 

jaaromzet  of het jaarlijkse balanstotaal de 10 miljoen euro niet overschrijdt . Voor de 

berekening van het aantal personen en de jaaromzet en het balanstotaal worden de 

gegevens van ondernemingen die alleen of samen met verbonden ondernemingen 25% of 

meer van het ka pitaal of van de stemrechten hebben (of andersom) meegeteld. Ook 

dezelfde bestuurders, familierelaties en contractuele verplichtingen kunnen ervoor zorgen dat 

de gegevens van die ondernemingen meegeteld moeten  worden voor de vraag of de 

aanvragende onderne ming MKB is.  

 

4.6 Inkoop derden  

Binnen de EU zijn a anbestedingsregels opgesteld om in een interne markt, eerlijke en vrije 

concurrentie te stimuleren. Goed toepassen van de Europese richtlijnen moet ook zorgen voor 

een professioneel inkoopproces. Integriteit van het bestuur, transparantie en het verkrijgen van 

het product tegen de beste kwaliteits - prijsverhouding zijn hierbij belangrijk.  In Nederland 

hebben de Europese aanbestedingsrichtlijnen per 1 april 2013 een plaats gekregen in de 

Aanbestedingswet 2012 .  

 

Per 1 juli 2016 is de Aanbestedingswet 2012 gewijzigd , waarbij de richtlijnen voor 

overheidsopdrachten ( richtlijn 2014/24/EU ), voor speciale sectoropdrachten ( richtlijn 

2014/25/EU) en voor concessie s (richtlijn 2014/23/EU ) in de nationale wetgeving zijn 

geïmplementeerd,  

 

Voor meer informatie over de (gewijzigde) Aanbestedingswet 2012  kunt u terecht op de 

website van Europa Decentraal  of van het Expertisecentrum Aanbesteden PIANOo . U kunt 

zich natuurlijk ook wenden tot de Managemen tautoriteit . 

 

Speciaal voor projecten die door de Europese structuur - en investeringsfondsen worden 

gefinancierd heeft de Europese Commissie ter vermijding van veelvoorkomende fouten een 

Leidraad voor professionals  opgesteld.  

 

4.6.1 Aanbestedende diensten  

De Aanbestedingswet 2012  geldt voor aanbestedende diensten. Voorbeelden van 

aanbestedende diensten zijn het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Behalve 

deze voor de hand liggende organisaties behoren ook  publiekrechtelijke instellingen  tot de 

aanbestedende diensten. Onder een publiekrechtelijke instelling wordt verstaan e en instelling 

die specifiek ten do el heeft te voorzien in behoeften van algemeen belang, anders dan van 

industriële of commerciële aard, die  rechtspersoonlijkheid bezit en waarvan:  

a.  de activiteiten in hoofdzaak door de staat, een provincie, een gemeente, een 

waterschap of een andere publiek rechtelijke  instelling worden gefinancierd;  

b.  het beheer is onderworpen aan toezicht door de staat, een provincie, een gemeente, 

een waterschap of een andere publiekrechtelijke instelling ; of  

c.  de leden van het bestuur, het leidinggevend of toezichthoudend org aan voor meer dan 

de helft door de staat, een provincie, een gemeente, een waterschap of een andere 

publiekrechtelijke instelling zijn aangewezen.  

Voorbeelden van publiekrechtelijke instellingen zijn onder andere een universiteit en  een 

hogeschool . 

 

Ook een samenwerkingsverband van overheden en/of publiekrechtelijke instellingen is een 

aanbestedende dienst.  

 

In bijlage 7 is een stroomschema opgenomen om te bepalen of uw organisatie een 

aanbeste dende dienst is of niet.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0025
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0023
https://www.europadecentraal.nl/openbare-consultatie-voor-nieuwe-aanbestedingswet/
https://www.pianoo.nl/regelgeving/gewijzigde-aanbestedingswet-2012
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_public_proc_nl.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
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4.6.2 Aanbestedingsplicht  

Ook als uw organisatie geen aanbestedende dienst is, dan nog bestaat de mogelijkheid dat 

u voor het verstrekken van bepaalde opdrachten toch de regels van de Aanbestedingswet 

2012 moet volgen. Dit is va stgelegd in artikel 2.8 van de Aanbestedingswet 2012 . Het gaat 

daarbij om ôwerken õ die voor meer dan 50 procent rechtstreeks door één of meer 

aanbestedende diensten worden gesubsidieerd en die bestaan u it: 

¶ civieltechnische werkzaamheden als bedoeld in bijlage II van richtlijn 2014/24/EU 

waarvan de geraamde waarde hoger is dan de geldende EU -drempel; of  

¶ bouwwerken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en 

vrijetijdsbesteding, school - en universiteitsgebouwen en gebouwen met een 

administratieve bestemming waarvan de geraamde waarde hoger is dan de geldende 

EU-drempel.  

 

Hetzelfde ge ldt voor opdrachten voor ôdiensten õ die voor meer dan 50 procent rechtstreeks 

door een of meer aanbestedende diensten worden gesubsidieerd, verband houden met een 

overeenkomst voor werken als hierboven bedoeld en waarvan de geraamde waarde hoger 

is dan de geldende EU -drempel.   

 

Deze situatie is ook opgenomen in het stroomschema in bijlage 7. 

 

4.6.3 De aanbestedingsregels  

Zoals hiervoor al aangegeven zijn d e aanbestedingsregels  vanaf 1 april 2013 geregeld in de 

Aanbestedingswet 2012 . Een aantal bepalingen uit de Aanbestedingswet 2012  is nader 

uitgewerkt in het Aanbestedingsbesluit . Hierin zijn onder andere de Eigen Verklaring, 

communicatie, gedragsverklaringen en de aanwijzing van de richtsnoeren (Gids 

proportionaliteit ) en Aanbestedingsreglement Werken 2016  (ARW 2016; zie hieronder ) 

geregeld.  

 

Naast regels uit de wet en bijbehorende besluiten, vormen ook de uitspraken van het Europees 

Hof van Justitie een belangrijke bron bij de interpretatie van de regels.  

 

Voordat u opdracht geeft, bepaalt u eerst of het om een werk, een levering of een dienst 

gaat en wat de geraamde waarde van de opdracht is. Deze overwegingen legt  u vast . Op 

basis hiervan bepaalt u welk e aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De Europese 

Commissie stelt iedere twee jaar de drempelbedragen vast. Blijft het bedrag onder het 

drempelbedrag voor Europees aanbesteden, dan gelden de Gids p roportionaliteit  en/of de 

ARW 2016. Komt u boven het drempelbedrag dan treden de Europese aanbestedingsregels 

in werking. Hieronder staan de drempelbed ragen voor Europees aanbesteden die decentrale 

overheden en publiekrechtelijke instellingen moeten hanteren.  

 

Europese drempelbedragen  2020-2021 

Werken   û 5.350.000 

Diensten en Leveringen  ð 

centrale overheid  

 û 139.000 

Diensten  en Leveringen ð 

decentrale overheid  

 û 214.000 

 

Gids proportionaliteit  

Bij het aanbesteden van opdrachten moeten aanbestedende diensten het beginsel van 

proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit  heeft een directe relatie met de 

voorgenomen opdracht, de  keuze voor een aanbestedingsprocedure en de contractvorm 

met inkoopvoorwaarden. Het verplicht gebruik geldt zowel voor Europese aanbestedingen, 

nationale aanbeste dingen als voor meervoudig onderhandse procedures en één -op -één 

gunning. De gids geeft een goede uitleg van artikelen in de Aanbestedingswet 2012  waarbij 

het ôpas toe of leg uitõ-principe van toepassing  is. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014L0024
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203/
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032919
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
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ARW 2016 

Een aanbestedende dienst is verplicht om het ARW 2016 toe te passen voor 

overheidsopdrachten voor werken onder de Europese drempelbedragen volgens het ôpas 

toe of leg uitõ-principe. Deze verplichting geldt niet voor aan werken gerelateerde 

overheidsopdrachten voor leveringen en diensten. Boven de Europese dre mpelbedragen is 

het gebruik van het ARW 2016 niet verplicht gesteld. In het reglement staan de procedures, 

interpretaties en regels uitgeschreven. Raadpleeg voor meer informatie hierover het ARW 

2016. Het ARW 2016 gebruikt niet de term òaanbestedende dienstó maar òaanbestederó 

omdat het ARW 2016 ook toegepast kan worden door opdrachtgevers die niet tot de 

categorie òaanbestedende dienstó behoren. 

 

Inkoop - en aanbestedingsbeleid aanbestedende diensten  

De Aanbestedingswet 2012  dient door alle aanbestedende diensten strikt te worden 

nageleefd. De Gids proportionaliteit  en ARW 2016 bieden echter keuze - en 

afwijkingsmogelijkheden.  Een afwijking van de Gids proportionaliteit  en ARW 2016 dient altijd 

gemotiveerd te worden.  Eigen (gepubliceerd) inkoop - en aanbestedingsbeleid is hiermee niet 

van toepassing  

 

Aanbestedingsdossier  

Als u met de aanbestedingsregels te maken krijgt, dan geeft u bij het indienen van voortgangs - 

of eindrapportages inzicht in de aanbestedingen en inkoopprocedures die u voor uw project 

gedaan hebt. De Managementautoriteit  wil weten welke aanbestedingsvorm u hebt gekozen 

op basis van welke raming, welke organisatie u de opdracht heeft gegeven, wat geleverd 

gaat worden, tegen welk bedrag en de datum van de gunning.  

 

De Managementautoriteit  controleert uw aanbestedingsprocedures aan de hand van de 

geldende we t- en regelgeving. Hiervoor kan zij documentatie opvragen. Het is belangrijk dat  

alle documentatie rond de aanbestedingsprocedure in uw projectdossier te vinden is. Als u 

niet kunt aantonen dat aanbestedingen op de juiste wijze zijn uitgevoerd, legt de 

Man agementautoriteit  hier sancties voor op die oplopen tot 100% van de opdrachtwaarde. 

Twijfelt u over een aanbesteding dan adviseren wij u contact op te nemen met de 

Managementautoriteit . 

 

4.6.4 Geen aanbestedende dienst  

Als uw organisatie geen aanbestedende diens t is (zie paragraaf 4.6.1 ) en/of daarnaast de te 

verstrekken opdracht niet aanbestedingsplichtig (zie paragraaf 4.6.2 ), dan gelden voor u de 

regels van de Aanbestedingswet 2012  niet.  

 

Voor u geldt wel een ande re belangrijke regel, namelijk ôsound financial management õ. Dit 

komt er in het kort op neer, dat u voor een extern ingekochte dienst of goed de 

marktconformiteit va n de prijs moet kunnen aantonen. Dit kan bijvoorbeeld door een 

benchmark of het opvragen van meerdere offertes.  Ook is een objectieve prijsvalidatie 

mogelijk en zinvol als het over zeer specifieke kosten gaat.  Of te denken valt aan een short list 

met prefe rred suppliers en de totstandkoming hiervan. Wij adviseren u om hiervoor interne 

procedures vast te leggen en die ook kenbaar te maken aan de Managementautoriteit  en 

de keuze voor een leverancier telken s te onderbouwen.  Bij twijfel raden wij u  aan  contact op 

te nemen met de Managementautoriteit .  

 

4.7 Projecten  die inkomsten  genereren  

 

4.7.1 Begripsbepaling  

Behalve dat uw project te maken krijgt met kosten, kan het ook zo zijn dat u met uw project 

zaken of diensten ontwikkelt, pro duceert , verkoopt  en/of verhuurt . In termen van Verordening 

1303/2013  genereert uw project op deze wijze ôinkomsten õ.  

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-32830.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0032203
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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Het is belangrijk om dit begrip ôinkomsten õ goed te duiden, te meer omdat het geen gangbare 

term in de Nederlandse boekhoudpraktijk is; daar wordt immers gesproken over ôontvangsten õ 

of over ôopbrengsten õ. Ontvangsten zijn kasstromen en geven, samen met de  uitgaven, een 

beeld van de kaspositie van een onderneming. Opbrengsten daarentegen beogen, tezamen 

met kosten, een beeld te geven van de winstgevendheid van een onderneming, waarbij het 

vooral van belang is dat ontvangsten aan de juiste periode worden toe gerekend conform het 

realisatieprincipe, hetgeen niet noodzakelijkerwijs de periode is waarin de kasstroom 

plaatsvindt.   

 

Voorbeeld ontvangsten v ersus opbrengsten  

Verkoopt een onderneming in jaar 1 een product ter waarde van û 100 waarbij de betaling 

wordt  uitgesteld tot jaar 2, dan wordt in jaar 1 een opbrengst van û 100 gerealiseerd, maar 

een ontvangst van û 0. In jaar 2 zal de ontvangst dan û 100 bedragen en de opbrengsten û 0. 

 

Voorbeeld uitgaven v ersus kosten  

Koopt een onderneming in jaar 1 een machine  ter waarde van û 1.000 die 10 jaar meegaat 

(met een residuwaarde van û 0), dan zijn er uitgaven van û 1.000 in jaar 1 (en van û 0 in de 

overige jaren), maar zijn de kosten û 100 (û 1.000 gedeeld door 10) voor elk afzonderlijk jaar 

van jaar 1 tot en met ja ar 10.  

 

Dus waar in Verordening 1303/2013  wordt gesproken over ôinkomsten õ, dan bedoelen we 

daarmee ontvangsten  in de bovengenoemde zin. En als we het hebben over netto -

inkomsten, dan gaat het om het positieve saldo van ontvangsten minus de op die 

ontvangsten betrekking hebbende uitgaven.  

 

Voor alle inkomsten geldt, ongeacht of deze nu tijdens of na afloop van het project worden 

gegenereerd, dat deze enkel in aanmerking genomen dienen te worden als deze een 

rechtstreeks  verband met (de doelstelling van) het project hebben.  

 

Indien in het project sprake is van subsidiabele en niet -subsidiabele kosten, dan geldt voor  alle 

inkomsten bovendien, dat deze verhoudingsgewijs  worden toegerekend aan het subsidiabele 

en de niet -subsidiabele deel van de kosten.  

 

4.7.2 Inkomsten tijdens de looptijd van het project  

Als u bij de indiening van de subsidieaanvraag voorziet dat uw project tijdens de looptijd 

daarvan netto -inkomsten zal genereren, dan moet u dit in de begroting van uw project reeds 

vermelden. De Managementautoriteit  zal hier bij het verlenen van de subsidie al rekening 

houden. Dit gebeurt door de begrote subsidiabele project kosten te verminderen met de te 

verwachten inkomsten, waarna over de uitkomst van deze rekensom de hoogte van de 

subsidie wordt bepaald.  

 

Het kan zo zijn dat u bij de indiening van de subsidieaanvraag niet voorziet dat uw project 

tijdens de looptijd daarv an netto -inkomsten zal genereren, maar dat u dit pas tijdens de 

uitvoering van uw project constateert. In dat geval heeft de Managementautoriteit  bij het 

verlenen van de subsidie nog geen rekening met deze inkomsten kunnen houden.  

 

Vanuit het beginsel van  goed financieel beheer doet u bij elke voortgangsrapportage, die u 

tijdens de uitvoering van het project indient, en bij de eindrapportage een opgave van de 

daadwerkelijk ontvangen inkomsten. Als de Managementautoriteit  u verplicht heeft tot het 

indienen van een rapport van bevindingen door een accountant, dan wordt van de 

accountant verwacht dat hij de volledigheid van de inkomsten heeft vastgesteld.  

 

Ongeacht of de netto -inkomsten tijdens de looptijd van het project vooraf begroot zijn of niet, 

in een aa ntal gevallen hoeft hiermee geen rekening te worden gehouden. U vindt deze 

uitzonderingen in de derde alinea van artikel 65, lid 8 van Verordening 1303/201 3:  

- Projecten waarvoor de voorschriften inzake staatssteun gelden;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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- Projecten waarvoor de totale subsidiabele kosten niet meer dan û 50.000 bedragen ; 

- Financieringsinstrumenten.  

Voor de overige  uitzonderingen  kunt u terecht bij de Managementautoriteit . 

 

Dit betekent bijvoorbeeld voor projecten waarvoor de voorschriften inzake staatssteun 

gelden , zoals bij subsidiër ing onder de reikwijdte van de AGVV , dat begunstigden de netto -

inkomsten niet in mindering behoeven te brengen op de subsidiabele uitgaven. Dit komt 

omdat de AGVV  in de regel steun voor productieve investeringen en exploitatiesteun uitsluit  

en de steunintensiteit maximaliseert. De uitsluiting van het rekening houden met inkomsten is 

het logische compl ement hiervan.  

 

4.7.3 Inkomsten (ook) na afloop van het project  

Artikel 61 van Verordening 1303/2013  bepaalt wanneer en hoe rekening moet worden 

gehouden met netto -inkomsten na afloop van het project. Lid 1 van artikel 61 geeft de 

reikw ijdte aan: het moet gaan om betalingen die gebruikers rechtstreeks doen voor de door 

middel van het project verstrekte goederen of diensten. Hierop moeten alle operationele 

kosten en kosten voor de vervanging van uitrusting met een korte levensduur in mind ering 

worden gebracht die in diezelfde periode zijn gemaakt.  

 

Op grond van lid 2 van artikel 61 zal de Managementautoriteit  bij de beoordeling van uw 

subsidieaanvraag een berekening maken waardoor de subsidiabele kosten van het project 

worden verminderd me t de netto -inkomsten die het project binnen een bepaalde periode 

kan genereren. Hierdoor zal de Managementautoriteit  in de subsidieverlening een lager 

bedrag aan totale subsidiabele kosten vermelden dan u in uw begroting hebt opgenomen. 

Het subsidiebedrag in de subsidieverlening zal hierdoor ook lager uitkomen.  

 

In een aantal gevallen hoeft er geen rekening te worden gehouden  met netto -inkomsten . U 

vindt deze uitzonderingen in artikel 61 lid 7 en 8 van Verordening 1303/2013 :  

1. projecten waarvoor steun in het kader van het programma is aangemerkt als 

staatssteun;  

2. projecten waarvoor de totale subsidiabele kosten niet meer dan û 1.000.000 bedragen; 

3. steun aan of uit financieringsinstrumenten.  

 

Voor de overige uitzonderingen  kunt u terecht bij de Managementautoriteit . 

 

4.7.3.1  Inkomsten vooraf objectief te bepalen  

Artikel 61 geeft meerdere mogelijkheden voor de wijze waarop de Managementautoriteit  de 

vooraf obj ectief bepaalbare netto -inkomsten kan berekenen. Ook gegenereerde 

besparingen op de operationele kosten worden als netto -inkomsten behandeld, tenzij deze 

worden tenietgedaan door een evenredige verlaging van de exploitatiesubsidie. In artikel 1.7 

van de REES is vastgelegd dat de methode van artikel 61 lid 3, onder b, van Verordening 

1303/2013  voor EFRO-projecten in Nederland de standaard is. Bij deze funding gap methode 

moet rekening gehouden worden met een referentieperiode, met de gewoonlijk verwachte 

rentabiliteit, met de toepassing van het beginsel ôde vervuiler betaalt õ en met 

billijkheids overwegingen. Met referentieperiode wordt bedoeld de periode die in aanmerking 

wordt genomen bij het berekenen van de netto -inkomsten. Die referentieperiode bestrijkt 

zowel de projectperiode, als de periode na voltooiing van het project en verschilt per se ctor 

waarbinnen uw project valt. In onderstaande tabel zijn de voor het EFRO in Nederland meest 

relevante sectoren en de bijbehorende referentieperiode vermeld.  

 

Sector  Referentieperiode  

(in jaren)  

Energie  15 ð 25 

Onderzoek en innovatie  15 ð 25 

Zakelijke infrastructuur  10 ð 15 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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De Europese Commissie heeft ook nog andere sectoren en bijbehorende referentieperiodes 

benoemd. Voor het totale overzicht wordt verwezen naar Bijlage I bij Verordening 480/2014 . 

Als uw project niet past binnen één van de specifiek genoemde sectoren, dan geldt als 

referentieperiode 10 tot 15 jaar voor ôOverige sectoren õ. Zoals uit de tabel blijkt, kent de 

referentieperiode een ze kere bandbreedte. Het is aan u om voor uw project te motiveren 

waarom u voor een bepaalde referentieperiode hebt gekozen. Uiteraard kunt u hierover ook 

in overleg treden met de Managementautoriteit .  

 

In de artikelen 15 tot en met 19 van Verordening 480/2014  heeft de Europese Commissie 

gedetailleerde bepalingen opgenomen over deze berekeningsmethode, waaronder de 

vaststelling van de inkomsten,  de gegenereerde bes paringen op de operationele kosten, die 

als inkomsten worden gezien,  de vaststelling van de kosten, de restwaarde van de investering 

en het verdisconteren van kasstromen. Er geldt een vaste discontovoet van 4%. De 

Managementautoriteit  heeft een model beschikbaar waarmee u op basis van uw eigen 

gegevens en rekening houdend met de diverse variabelen op eenvoudige wijze de funding 

gap van uw project kunt berekenen.  

 

4.7.3.2  Inkomsten vooraf niet objectief te bepalen  

Zijn de netto -inkomsten niet vooraf objectief te bepalen, dan regelt artikel 61, lid 6 van 

Verordening 1303/2013  de wijze waarop de Managementautoriteit  de ze in aanmerking zal 

nemen. Juist omdat de hoogte van de netto -inkomsten vooraf niet objectief zijn te bepalen, 

kan de Managementautoriteit  hiermee bij de subsidieverlening nog geen rekening houden. 

Ook bij de subsidievaststelling zullen de netto -inkomsten  na afloop van de projectperiode 

veelal nog niet objectief te bepalen zijn.  

 

De Managementautoriteit  zal daarom in een dergelijk geval in de subsidievaststelling 

opnemen dat u op enig moment aan de Managementautoriteit  moet melden welke netto -

inkomsten u binnen 3 jaar na voltooiing van uw project 13 hebt gegenereerd. Na ontvangst van 

uw opgave zal de Managementautoriteit  de subsidievaststelling herzien, als uit uw opgave 

inderdaad blijkt dat er sprake is van netto -inkomsten.  

 

4.8 Klevende voorwaarden  

Indien een project is afgerond en de subsidie middels een beschikking is vastgesteld kan het 

zijn dat er nog enkele klevende voorwaarden van toepassing zijn. Dit zijn voorwaarden, waar 

u nog aan moet voldoen gedurende een bepaalde periode na het einde van het project  en 

na de vaststelling van de  subsidie.  

 

4.8.1 Bewaren bewijsstukken  

Conform artikel 140 van Verordening 1303/2013  d ienen begunstigden tot minimaal 31  

december 2028 alle bewijsstukken van een project op het gebied van het verstrekken van 

opdrachten, betalingen, ontvangsten, uitgaven en audits betreffende het project te 

bewaren. Kortom de volledige projectadministratie.  Er zijn mogelijkheden dat deze termijn  

wordt verkort . Hierover wordt u geïnformeerd.  

De bewijsstukken worden hetzij als originele stu kken, hetzij als voor authentiek gewaarmerkte 

versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers bewaard (artikel 140 lid 3 van Verordening 

1303/2013 ; zie ook d e bijlage bij de REES). 

 

4.8.2 Instandhoudingsplicht  

Op grond van artikel 71, eerste lid, van Verordening 1303/2013  geldt de verplichting tot 

instandhouding. Deze verplichting is enkel van toepassing op projecten waarbij sprake is van 

een investering in infrastructuur of van een productieve investering. Voor dergelijke projecten 

geldt dat de EFRO -bijdrage alle en gehandhaafd blijft als het project gedurende 5 jaar na  de 

einddatum van het project geen substantiële wijziging, bijvoorbeeld in functie en eigendom, 

 
13  Of tot 15 februari 2025, als deze datum eerder valt.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
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ondergaat . Voor MKB14 geldt een periode van drie jaar  bij behoud van investeringen of door 

het MKB gecree erde banen  (zie ook artikel  5.2.9 lid 2 van de REES). Deze 

instandhoudingsverplichting geldt niet voor financieringsinstrumenten , noch voor een projec t 

dat een substantiële wijziging ondergaat als gevolg van de beëindiging van de 

productieactiviteit wegens een niet frauduleus faillissement.  

 

Wijzigingen in functie of eigendom kunnen  gevolgen hebben voor de hoogte van de 

vaststelling.  Belangrijk is dat het feit of een dergelijke wijziging in aard of functie dan wel in 

eigendom:  

-  strijdig is met de aard van het project of de uitvoeringsvoorwaarden, dan wel een 

onderneming of overheidsinstantie  onrechtmatig voordeel oplevert;  

-  d ie het gevolg is van hetzi j een verandering in de aard van de eigendom van een 

infrastructuurvoorziening, hetzij de beëindiging van een productieactiviteit.  

Kortom een wijziging in aard of eigendom sec leidt niet tot een neerwaartse bijstelling van de 

vaststelling, het moet de gevo lgen hebben zoals in deze twee bepalingen omschreven. In de 

situatie waarin een gebouw wordt verkocht zonder winst en met behoud van functie, is er niets 

aan de hand en hoeft de subsidievaststelling niet neerwaarts te worden bijgesteld.  

 

4.8.3 Inkomsten na afloop  

Indien het project binnen 3 jaar na de voltooiing daarvan vooraf niet objectief te bepalen 

netto inkomsten genereert (zie paragraaf 4.7.3.2 ), dan dient u dit aan de 

Managementautoriteit  te melden. Ook gegenereerde be sparingen op de operationele 

kosten, kunnen als netto -inkomsten worden behandeld. De Managementautoriteit  zal u 

vervolgens een gewijzigde subsidievaststelling toesturen waarbij met deze inkomsten alsnog 

rekening wordt gehouden.  

  

 
14  In bijlage I van de AGVV is  de definitie van MKB opgenomen. Zie ook paragraaf 4.5.  

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/
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Bijlag e 1: Overzicht procedure financiële instrumenten  

 

De Europese Unie stimuleert in de ESIF-periode 2014 -2020 het gebruik van financiële  

instrumenten waaronder revolverende fondsen. Deze fondsen worden (mede) met ESIF -

middelen gevoed en zijn gericht op het st imuleren van sub -commerciële 15 investeringen met 

een terugverdienpotentie bij eindontvangers. Daartoe worden door de fondsmanager vanuit 

het revolverende  fonds financieringsinstrumenten zoals leningen en garanties ingezet. (Rente -

) vergoedingen en eventuele aflossingen vloeien weer terug in het fonds en kunnen worden 

ingezet voor nieuwe investeringen. Op deze manier kan hetzelfde geld meerdere malen 

worden  ingezet.  

 

Opzet en beheer van een dergelijk - mede met ESIF middelen te voeden - fonds dient te 

passen binnen specifieke Europese kaders. De kern daarvan ligt vast in de Verordening 

1303/201 3 en de gedelegeerde Verordening 480/2014 . Daarnaast zijn er diverse 

uitvoeringsverordeningen en zogenaamde ôguidance notesõ van belang.  

 

Er is een aantal stappen te onderscheiden die genomen moeten worden bij de voorbereiding , 

ontwikkeling, uitvoering en afrekening van een revolverend fonds. Onderstaande figuur geeft 

deze stappen weer als haltes in een routekaart van start to t en met afronding van een fonds. 

Per fase worden de belangrijke stappen kort toegelicht.  

 

 
 

Voorbereidingsfase  

De voorbereidingsfase is omvangrijk en tijdsintensief. Er dienen veel zaken ôaan de voorkantõ 

te worden geregeld en vastgelegd. Zoals het gezeg de luidt: een goed begin is het halve werk.  

 

De eerste stap in de voorbereidingsfase ð en nieuw ten opzichte van de programmaperiode 

2007-2013 - is het uitvoeren van een ex ante evaluatie. Hiermee worden noodzaak, reikwijdte 

en de optimale vormgeving van h et (voorgenomen) revolverende fonds onderbouwd. De EU 

 
15  ôSub-commercieelõ aangezien deze investeringen niet vanuit private marktpartijen worden  

opgepakt.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0320:0469:NL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0480&from=EN
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heeft in samenwerking met de EIB een ð overigens vrijblijvende - methodologie uitgewerkt op 

basis waarvan de ex ante evaluatie kan worden uitgevoerd. 16 Artikel 37 van EU 1303/2013 

geeft de voorwaarden we er voor ondersteuning van revolverende fondsen met ESIF 

middelen. Het tweede lid van dit artikel noemt een aantal elementen dat verplicht dient terug 

te komen in de ex ante evaluatie.  

 

Blok 1 van de  EU/EIB-methodologie handelt over het aantonen van marktf alen 

(bestaansrecht), blok 2 over de optimale vormgeving en aansturing van het instrument. 

Belangrijk onderdeel binnen dit tweede blok is de investeringsstrategie waarin (minimaal) aan 

bod komen:  

- Implementatiestructuur: ôWie voert het fonds uit?õ en ôWelke financiele intermediairs 

worden eventueel ingezet?õ 

- Focus en schaal van het fonds: ôIs het fonds in lijn met de market assessment (uit de ex 

ante evaluatie)?õ en ôIs er voldoende flexibiliteit ingebouwd, zodat het fonds kan 

meebewegen met veranderende oms tandigheden in praktijk?õ 

- Selectie financieringsinstrumenten: ôBiedt het fonds leningen, garanties, participaties 

en/of varianten daarop?õ en ôWorden combinaties gemaakt met subsidies?õ 

- Selectie van eindontvangers: ôHoe wordt bepaald wie gebruik mag maken van de 

financieringsinstrumenten uit het fonds?õ 

 

De ex ante evaluatie kan in fasen worden uitgevoerd, maar moet helemaal zijn afgerond 

voordat de Management autoriteit kan besluiten een programmabijdrage aan het fonds toe 

te kennen.  

 

Na afronding va n de ex ante evaluatie kan worden gestart met het ontwerp van een fonds. 

Een groot aantal onderwerpen komt daarbij aan bod. Het bedrijfsplan, de voeding van het 

fonds, de fondsstructuur (waaronder al dan niet de keuze voor een holdingfonds ð 

ontwikkelfonds stuctuur) en de juridische opzet staan daarin centraal. Het is van belang in deze 

fase nadrukkelijk rekening te houden met het ôstaatssteunproofõ inrichten van het 

revolverende fonds. Staatssteun op het niveau van de fondsmanager, op het niveau van 

eventue le private bijdragen aan het fondskapitaal of staatssteun op het niveau van de 

eindontvangers. Primair afhankelijk van de ôscopeõ van het revolverende fonds en de energie 

en tijd die men eventueel wil steken in een apart staatssteunnotificatietraject, kan de 

Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) daarbij kaderstellend zijn.  

 

Een revolverend fonds kan worden gevoed met bijdragen vanuit een of meerdere ESIF - 

programmaõs. In dit laatste geval is het zaak de verschillende financieringsstromen 

administr atief strikt te scheiden. Publieke en private cofinanciering kan plaatsvinden op 

fondsniveau en/of op het niveau van eindontvangers. Beiden tellen mee bij de bepaling van 

de hoogte van het cofinancieringspercentage van belang in relatie tot de subsidieaanv raag 

die strekt tot voeding van een revolverend fonds.  

 

Uitvoeringsfase  

Op basis van het complete fondsontwerp kan een fondsmanager worden geselecteerd. Aan 

een  fondsmanager worden door de Europese Unie hoge eisen gesteld. Een fondsmanager 

moet prudent zi jn, een bewezen staat van dienst hebben en voldoen aan een aantal 

specifieke minimumeisen en selectiecriteria. Het principe van ôzakelijk beheerõ staat daarbij 

centraal. Belangrijk element bij de inrichting van de administratie van het revolverend fonds is  

dat zij zodanig is ingericht - en compleet is - dat controle op het niveau van de eindontvanger 

niet noodzakelijk is.  

 

Idealiter wordt het fond smanagement extern aanbesteed. Gezien de opdrachtvolumes die 

met fondsbeheer gepaard gaan is veelal een Europese  aanbestedingsprocedure geëigend. 

Inbesteding behoort onder strikte criteria ook tot de mogelijkheden.  

 
16  ôEx-ante assessment methodology for financial instruments in the 201 4-2020 programming  

periodõ.   
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De kosten voor het management van fondsen zijn vanuit de EU -regelgeving begrensd met 

een maximum,  zowel op holding - als ontwikkelfondsniveau. Voor ontwi kkelfondsen wordt 

daarnaast onderscheid gemaakt tussen een vast en een prestatiegerelateerd deel van de 

managementfee.  

 

De aanstelling van een fondsmanager op ontwikkelfondsniveau gebeurt door de 

Managmentautoriteit of de instantie die een Holdingfonds uit voert. Afhankelijk van de 

fondsstructuur, de governance en de juridische opzet van het fonds moeten verschillende 

overeenkomsten worden opgesteld. In alle gevallen staat daarbij centraal: de 

financieringsovereenkomst tussen de Managmentautoriteit en de ins tantie die een 

Holdingfonds uitvoert of de Managmentautoriteit /de instantie die een Holdingfonds uitvoert 

en de instantie die het ontwikkelfonds uitvoert.  

 

Bij beoordeling en toekenning van middelen door het fonds aan eindontvangers staan de 

afspraken in  de financieringsovereenkomst centraal. Bij de beoordeling van een voorstel dient 

de fondsmanager het voorstel onder meer te toetsen op basis van het beoordelingskader van 

desbetreffende Operationeel Programma. Overigens gelden in relatie tot revolverende 

fondsen aanvullende regels voor verschillende onderwerpen of activiteiten, bijvoorbeeld als 

er investeringen worden gedaan in aankoop van grond en infrastructuur.  

Storting van programmabijdragen aan een holding ð respectievelijk een ontwikkelfonds ð  

vindt gefaseerd plaats in tranches van 25%. Pas bij voldoende daadwerkelijke uitbetaling aan 

eindontvangers kan een volgende tranche worden aangevraagd. Deze werkwijze is een 

breuk met het verleden waarbij het op voorhand ôvolstortenõ van een revolverend fonds  

eerder regel dan uitzondering was.  

Middelen die, na te zijn uitgezet, weer terugvloeien naar een fonds (inclusief vergoedingen) 

mogen onder voorwaarden weer opnieuw geïnvesteerd worden voor doelstellingen 

waarvoor het fonds is opgericht. Hierbij gelde n verschillende regels binnen en buiten de 

subsidiabiliteitsperiode. Overigens geldt een instandhoudingsplicht van ESIF -middelen tot ten 

minste acht jaar na het verstrijken van de subsidiabiliteitsperiode (i.c. tot 2031).  

 

Gedurende de uitvoeringsperiode e n bij afsluiting van een fonds krijgt de 

Managmentautoriteit op gezette tijden voortgangsrapportages aangeleverd door de 

fondsmanager. Hierin wordt de informatie geleverd die nodig is om de inhoudelijke en 

financiële voortgang van het fonds te monitoren. M ede op basis daarvan kan de 

Managmentautoriteit aan de Europese Unie rapporteren over de inzet van de Europese 

middelen en het effect daarvan.  

 

Afrekeningsfase  

Bij de afsluiting van een programma (zoals voor deze periode zal plaats vinden op 31 

december 2 023) dienen met betrekking tot revolverende fondsen specifieke regels in acht te 

worden genomen. In de meeste gevallen worden de revolverende fondsen zelf niet 

opgeheven of afgesloten (winding up), maar geldt slechts dat de kosten die als subsidiabele 

kosten voor het programma verantwoord kunnen worden moeten worden vastgesteld. 

Belangrijk element daarbij is de bepaling van de subsidiabiliteit van uitgaven voor financiële 

instrumenten en management fees, inclusief eventueel daarvoor bestemde gekapitaliseerd e 

toekomstige uitgaven die voldoen aan de voorwaarden.  

 

  



58 

 

Bijlage 2: Overzicht Europese EFRO wet - en regelgeving  

Stand van zaken per 1 november 201 8 

 

Wet - en regelgeving en andere instrumenten van de Europese Unie  

1. Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 

2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting 

van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 

1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 

nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 

966/2012  

 

2. Verordening (EU) nr.  1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 1 7 december 

2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, 

het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken 

en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr.  1083/2006 van de Raad. 17 

 

3. Alle gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen en ðbesluiten vastgesteld op grond van 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 voor zover relevant voor de operationele programmaõs 

EFRO. Het betreft in het bijzonder:  

a.  Gedelegeerde Verordening (EU) nr.  240/2014 van de  Commissie van 7  januari 2014 

betreffende de Europese gedragscode inzake partnerschap in het kader van de 

Europese structuur - en investeringsfondsen.  

b.  Uitvoeringsbesluit 2014/99/EU van de Commissie van 18 februari 2014 tot vaststelling van 

de lijst van de r egioõs die in aanmerking komen voor financiering uit het Europees Fonds 

voor regionale  ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds en van de lidstaten die in 

aanmerking komen voor financiering uit het Cohesiefonds voor de periode 2014 -2020.18 

c.  Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 288/2014 van de Commissie van 25 februari 2014 tot 

vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees  Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor regionale  ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het 

model voor operationele programma's in het kader van de doelstelling ăinvesteren in 

groei en werkgelegenheidó, en overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling 

ăEuropese territoriale samenwerkingó betreffende het model voor 

samenwerkingsprogramma's in het kader van de doelstelling ăEuropese territoriale 

samenwerkingó. 

d.  Uitvoeringsverordening (EU) nr.  184/2014 van de Commissie van 25  februari 2014 tot 

vaststelling krachtens Verordening (EU) nr.  1303/2013 van he t Europees Parlement en de 

Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het E uropees Fonds voor m aritieme 

zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij, van de voorwaarden voor het systeem voor elektroni sche 

gegevensuitwisseling tussen de lidstaten en de Commissie en tot vaststelling krachtens 

 
17  Zoals nadien gewijzigd (Verordening  (EU , Euratom ) 2018/1046  van het Europees Parlement en de Raad  

van 18 juli 2018) 
18  Zoals nadien gewijzigd (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/616 van de Commissie van 27 oktober 2016). 
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Verordening (EU) nr.  1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende 

specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor re gionale ontwikkeling ter 

verwezenlijking van de doelstelling ăEuropese territoriale samenwerkingó , van de 

nomenclatuur van de categorieën steunverlening van het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling in het kader van de doelstelling ăEuropese territoriale 

samenwerkingó. 

e.  Gedelegeerde Verordening (EU) nr.  480/2014 van de Commissie van 3 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr.  1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale  

ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees 

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme 

zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling, het Eu ropees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor 

maritieme zaken en visserij. 19 

f. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie van 7 maart 2014 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het  

Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het 

Europees Fonds voor ma ritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot 

methoden voor steun op het gebied  van klimaatverandering, het vaststellen van 

mijlpalen en streefdoelen in het prestatiekader en de nomenclatuur van de categorieën 

steunverlening voor de Europese structuur - en investeringsfondsen. 20 

g.  Uitvoeringsverordening (EU) nr.  821/2014 van de Commissie  van 28 juli 2014 tot 

vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr.  1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad wat betreft gedetailleerde regelingen voor de 

overdracht en het beheer van programmabijdragen, de verslaglegging over 

financieringsinstrumenten, de technische kenmerken van voorlichtings - en 

communicatiemaatregelen voor concrete acties, en het systeem voor de vastlegging 

en opslag van gegevens.  

h. Uitvoeringsverordening (EU) nr. 964/2014 van de Commissie van 11 september 201 4 tot 

vaststelling  van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad wat betreft standaardvoorwaarden voor 

financieringsinstrumenten .21 

i. Uitvoeringsbesluit 2014/660/EU van de Commissie van 11 september 201 4 inzake de 

modelfinancieringsovereenkomst voor de bijdrage van het Europees Fonds voor 

regionale ontwikkeling en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling 

aan gezamenlijke financieringsinstrumenten voor onbeperkte garanties en securitisatie 

ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen.  

j. Uitvoeringsverordening (EU) nr.  1011/2014 van de Commissie van 22 september 2014 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr.  1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad met be trekking tot de modellen voor de indiening van 

bepaalde informatie bij de Commissie en voorschriften voor de uitwisseling van 

informatie tussen begunstigden en Managementautoriteit en, certificeringsautoriteiten, 

auditautoriteiten en intermediaire instantie s. 

k. Uitvoeringsverordening (EU) 2015/207 van de Commissie van 20 januari 2015 tot 

vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het 

Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de modellen voor het 

voortgangsverslag, de ind iening van de informatie over een groot project, het 

gezamenlijke actieplan, de uitvoeringsverslagen voor de doelstelling ăinvesteren in groei 

en werkgelegenheidó, de beheersverklaring, de auditstrategie, het auditoordeel en het 

 
19  Zoals nadien gewijzigd (Gedelegeerde verordening  (EU) 2015/616 van de Commissie van 13 februari 2015)  
20  Zoals nadien gewijzigd (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2018/276 van de Commissie van 18 november 2014)  
21  Zoals nadien gewijzigd (Uitvoerin gsverordening (EU) nr. 2016/ 1157 van de Commissie van 11 juli 2016) 
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jaarlijkse controleverslag en de methode voor de uitvoering van de kosten -

batenanalyse en krachtens Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement 

en de Raad met betrekking tot het model voor de uitvoeringsverslagen voor de 

doelstelling ăEuropese territoriale samenwerkingó.22 

l. Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1076 van de Commissie van 28 april 2015 tot 

vaststelling krachtens Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de 

Raad van aanvullende voorschriften betreffende de vervanging van een begunstigde 

en be treffende de daarmee verband houdende verantwoordelijkheden, en van 

minimumvereisten die moeten worden opgenomen in door de Europese structuur - en 

investeringsfondsen gefinancierde publiek -private partnerschapsovereenkomsten . 

m.  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1516 van de Commissie van 10 juni 2015 tot 

vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en 

de Raad, van een vast percentage voor concrete acties gefinancierd door de Europese 

structuur - en investeringsfondsen in de  sector van onderzoek, ontwikkeling en innovatie . 

n. Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 van de Commissie van 8 juli 2015 tot 

aanvulling van Verordening (EU) 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

met specifieke bepalingen inzake de rapportage ov er onregelmatigheden aangaande 

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij . 

o.  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1974 van de Commissie van 8 juli 2015 tot v aststelling 

van de frequentie en de vorm van de rapportage over onregelmatigheden aangaande 

het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad . 

p.  Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/568 van de Commissie van 29 januari 2016 tot 

aanvulling van Verordening (EU) 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 

met betrekking tot de voor waarden en procedures om te bepalen of oninbare 

bedragen door de lidstaten terugbetaald moeten worden in het kader van het 

Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het 

Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken e n visserij. 

 

4. Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 

2013 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke 

bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelege nheid", en 

tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 .23  

 

5. Alle gedelegeerde en uitvoeringsverordeningen en ðbesluiten vastgesteld op grond van 

Verordening (EU) nr. 1301/2013. Het betreft in het bijzonder:  

a.  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot 

aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de R aad 

ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de 

selectie en het beheer van innovatieve act ies op het gebied van duurzame stedelijke 

ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale 

ontwikkeling. 24 

b.  Uitvoeringsbesluit 2014/190/EU van de Commissie van 3 april 2014 tot vaststelling van 

de jaarlijkse verdeling per lid staat van de totale middelen voor het Europees Fonds 

voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds in het 

kader van de doelstelling ăinvesteren in groei en werkgelegenheidó en de doelstelling 

ăEuropese territoriale samenwerkingó, de jaarlijkse verdeling per lidstaat van de 

middelen uit de specifieke toewijzing voor het werkgelegenheidsinitiatief voor 

jongeren samen met de lijst van in aanmerking komende regio's, en de bedragen die 

 
22  Zoals nadien gewijzigd (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/277 van de Commissie) van 23 februari 2018  
23  Zoals nadien gewijzigd (Verordening  (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad )  

van 18 juli 2018  
24  Zoals nadien gewijzigd (Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2056 van de Commissie ) van 22 augustus  

2017) 
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uit de toewijzingen van het Cohesiefonds en de structuurfondsen aan elke lidstaat 

moeten worden overgedragen aan de financieringsfaciliteit voor Europese 

verbindingen en voor hulp aan de meest behoeftigen voor de periode 2014 -2020.25 

 

 
  

 
25  Zoals nadien gewijzigd (Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1941 van de Commissie ) van 3 november 2016 ). 
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Bijlage 3. Aandachtspunten inrichting projectadministratie  

 

Inleiding  

De subsidieontvanger is verantwoordelijk voor het voeren van een ordelijke en 

controleerbare 26 projectadministratie. De administratie is de basis voor de verantwoording 

over de rechtmatige en doelmatige uitvoering van het pro ject. Om te kunnen voldoen aan 

de bij de subsidieverlening gestelde voorwaarden, dient de projectadministratie aan een 

aantal vereisten te voldoen. Dit document helpt u daarbij.  Dit document is bedoeld ter 

ondersteuning. U kunt er geen rechten aan ontlenen . Dit document voorziet niet  in alle 

uitzonderlijke situaties. Voor specifieke vragen kunt u zich wenden tot de 

Managementautoriteit . 

 

Om de eisen aan de projectadministratie te concretiseren, geven wij u een aantal 

aandachtspunten voor de inrichting van d e administratie.  

 

Aandachtspunten projectadministratie  

Een projectadministratie gaat verder dan het aanleggen van een fysiek dossier. Zo dient een 

adequate administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) te waarborgen dat de 

financiële administratie (uitgaven, inkomsten en financieringen) juist en vo lledig in de 

administratie terecht komt. Elke organisatie is uniek en daarmee ook de administratieve 

organisatie. Er zijn daarom geen standaard interne beheersmaatregelen te benoemen die bij 

elke organisatie voldoende zijn. De onderstaande lijst is daarom niet limitatief. Vanzelfsprekend 

kunnen bepaalde onderwerpen en aandachtspunten niet van toepassing zijn.  

 

Indien er vragen zijn met betrekking tot de projectadministratie neem dan gerust contact met 

op met de Managementautoriteit . 

 

Onderwerp  

 

Aandachtspu nten  

Financiële 

administratie  

¶ Separaat projectdossier met alle relevante projectinformatie, 

zoals aanvraag, beschikking, offertes, contracten, 

urenstaten, rapportages, voorschotverzoeken, 

betaalbewijzen, communicatie uitingen, etc.  

¶ Projectadministratie dient aan te sluiten op financiële 

administratie van bedrijf; onderscheid maken naar 

kostensoorten conform beschikking . 

¶ Uit administratie en onderliggende stukken moet blijken dat 

alle kosten en eventuele opbrengsten direct zijn toe te  

rekenen aan het project. Uit de administratie dient de link te 

maken te zijn met het projectplan. Gebruik daarom een 

uniek projectnummer en unieke naam op alle onderliggende 

stukken (offertes, facturen, etc.) en laat uit de omschrijving 

(van bijvoorbeeld)  blijken dat de kosten betrekking hebben 

op het project.  

¶ Vastlegging van geleverde prestaties. Hierbij valt te denken 

aan pakbonnen, adviesrapporten van externe adviseurs.  

 
26  De projectadministratie is ordelijk, als het is opgezet volgens adequate, in de administratieve organisatie  

vastgelegde, procedureregels en functioneert in overeenstemming met deze procedureregels. De  

projectadministratie is controleerbaar als de be heers behandelingen duidelijk zijn vastgelegd, opdat de 

organisatie goed kan functioneren en opdat audits efficiënt kunnen worden uitgevoerd.  
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Onderwerp  

 

Aandachtspu nten  

¶ Onderscheid maken tussen subsidiabele en niet -subsidiabele 

kosten (indien van toepas sing), bijvoorbeeld met een aparte 

grootboekrekening en / of apart bankrekeningnummer.  

¶ Onderscheid tussen aan het project toe te rekenen kosten 

en niet aan het project toe te rekenen kosten.  

¶ Bij samenwerkingsproj ecten geldt dat de penvoerder het 

financië le en inhoudelijke overzicht houdt van de voortgang 

van het project.  

¶ Analyse van de voortgang (onder andere op basis van de 

bewijslast van de indicatoren) en kostenoverschrijdingen.  

¶ Het eindverslag moet vergezeld gaan van een rapport van 

feitelijke bevin dingen, opgesteld door een accountant en 

worden vergezeld met een inhoudelijk eindverslag, waarbij 

ook de bewijslast voor de indicatoren is bijgevoegd.  

Administratieve 

organisatie en interne 

controle  

¶ Functiescheiding tussen het plaatsen van orders 

(besch ikken), het autoriseren van facturen (controleren), het 

verwerken van facturen (registreren) en het betalen.  

¶ Functiescheiding tussen het registreren (registrerende functie) 

en autoriseren (controlerende functie).  

¶ Budgetverantwoordelijkheid voor het projec t. Dit kan het 

risico op kostenverschuivingen van subsidiabele en niet -

subsidiabele / niet aan het project toe te rekenen kosten 

mitigeren. De budgethouder accepteert immers geen 

kosten die niet aan zijn project zijn te relateren.  

¶ Uit de administratie en onderliggende stukken moet blijken 

dat alle kosten en eventuele opbrengsten direct zijn toe te 

rekenen aan het project. Gebruik daarom een uniek 

projectnummer en unieke naam op alle onderliggende 

stukken (offertes, facturen etc.) en  laat uit de omschrijving 

(van bijvoorbeeld facturen) blijken dat de kosten betrekking 

hebben op het project.  

¶ Bovengenoemde aandachtspunten gelden in geval van 

samenwerkingsprojecten zowel bij de penvoerder als ook bij 

de overige partners. De penvoerder v ergewist zicht van de 

betrouwbaarheid van de administratieve organisatie bij haar 

partners.  

Urenregistratie  ¶ Inzichtelijke en controleerbare urenregistratie, bij voorkeur 

sluitende urenregistratie. Bij gebruik van IKS is een sluitende 

urenregistratie verplicht.  

¶ Urenstaten voorzien van datum en handtekening door 

medewerker en leidinggevende (functiescheiding), bi nnen 

een redelijke termijn  (bij voorkeur binnen één maand, maar 

uiterlijk voordat u betreffende uren rapporteert bij de 

Managementautoriteit )  

¶ Bij uren door eigenaar / directeur andere handtekening door 

b ijvoorbeeld mede -directeur of projectleider (van de 

penvoerder).  
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Onderwerp  

 

Aandachtspu nten  

¶ Wanneer er sprake is van een werkgeversverklaring dient u 

een compleet ingevuld e werkgeversverklaring aan te 

leveren zoals bijgevoegd in bijlage 8. 

¶ Parafenlijst of handtekeningenlijst werknemers.  

 

Aanbestedingen  ¶ Motivering van wijze van aanbesteden;  

¶ Begroting;  

¶ Kopieën wijze van publicatie (aanbestedingskalender, etc.);  

¶ Bestekken;  

¶ Selectiecriteria;  

¶ Gunningscriteria;  

¶ Gevraagde en ontvangen offertes;  

¶ Proces verbaal van gunning;  

¶ Opdracht - en afwijzingsbrieven;  

¶ Contracten.  

¶ Uit het dossier blij kt duidelijk welke kosten bij welke 

aanbesteding behoren (gebruik bij voorkeur de 

aanbestedingscodes die u bij het indienen van de 

rapportages gebruikt).  

¶ Indien u geen aanbestedende dienst bent, dan dient u in de 

projectadministratie vast te leggen dat de  inkoop is gedaan 

conform de principes van ôSound Financial Managementõ. 

Dit betekent dat u dient te onderbouwen waarom voor een 

specifieke leverancier is gekozen, in relatie tot de prijs, 

bijvoorbeeld met offertes.  

Subsidiabiliteit  

(zie REES voor 

volledige beschrijving)  

¶ Alle kosten dienen gemaakt en betaald te zijn in de 

pro gramma periode, door de eindbegunstigde.  

¶ Prestaties / activiteiten dienen verricht te zijn in de 

pro gra mma periode.  

¶ Kosten dienen doelmatig en proportioneel te zijn.  

¶ Specificaties en onderbouwingen van gehanteerde 

tarieven;  

- IKS 

- Interne medewerkers (brutoloon verhoogd met 32% voor 

werkgeverslasten en (indien van toepassing) verhoogd 

met 15% voor overhead)  

¶ Bij kosten voor aankoop van machines of apparatuur dient 

rekening te worden gehouden met afschrijvingskosten . 

¶ Kosten voor gebruik van machines / apparatuur dienen 

begroot (uren * tarief) en verantwoord te worden o.b.v. een 

controleerbare een in fuctiescheidi ng   (registrerende en 

controlerende functie) opgestelde  registratie.  

¶ Geleverde prestaties dienen vastgelegd te zijn in de 

projectadministratie.  

¶ Overhead dient niet nader te worden onderbouwd, omdat 

wordt uitgegaan van een vast percentage. Kosten die niet 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0036758/2016-10-01
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Onderwerp  

 

Aandachtspu nten  

direct zijn toe te rekenen, worden aangenomen in de 

overhead te zitten.  

¶ Kosten voor promotie en PR mogen alleen betrekking 

hebben op de ontwikkeling van het product, niet op de 

kosten voor vermarkting van het eindproduct.  

¶ BTW verklaringen.  

¶ Indien projectpartners aan elkaar kosten in rekening 

brengen, is dit enkel toegestaan tegen daadwerkelijke 

kosten. Dit dient onderbouwd te zijn in het projectdossier.  

¶ Ga terughoudend om met het indienen van kleine facturen. 

De administr atieve last om aan te tonen dat kosten direct 

betrekking hebben op het project wegen vaak niet op 

tegen de subsidie die deze facturen opleveren.  

¶ Rentekosten, personeelsfeesten, graficiaties etc. zijn niet 

subsidiabel.  

Projectwijzigingen  ¶ Projectwijziging en (inhoudelijk, financieel, planning) dienen 

binnen de looptijd van het project ter beoordeling aan de 

Managementautoriteit  te worden voorgelegd.  

¶ Een wijzigingsverzoek kan middels de Webportal worden 

ingediend.  

Communicatie en PR  ¶ Bij alle communicatie activiteiten die betrekking hebben op 

het  project gebruik logoõs (m.n. Europese Unie ) en 

standaardtekst (zie toelichting communicatievoorwaarden in 

paragraaf 4.3 ).  

Milieu  ¶ Bestemmingsplan (wijziging en);  

¶ Vergunningen;  

¶ Habitat - en vogelrichtlijn;  

¶ Milieueffectrapportage.  

Overig  ¶ Vastlegging dat uitvoering van het project en de resultaten 

hiervan in het p rogramma gebied hebben plaatsgevonden.  

¶ Aanvrager c.q. eindbegunstigde is te allen tijde 

contactpersoon voor de Managementautoriteit ; bij 

samenwerkingsprojecten is de  penvoerder het 

aanspreekpunt.  

¶ Bewaarplicht van alle relevante documenten c.q. 

administratie:  31 december 2028. Dit is de maximale termijn.  

¶ Merendeel van de  projecten worden onderworpen aan 

controle ter plaatse of een projectbezoek (tussentijds of 

achteraf).  

¶ Eindrapportage dient tijdig  ingediend te worden, inclusief 

het op te leveren rapport van feitelijke bevindingen van de 

accountant en het inhoudelijk eindverslag, voorzien van 

bewijslast ten aanzien van de behaalde indicatoren.  
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Bijlage 4. Voorbeelden prestatieverklaringen om op te nemen in de projectadministratie  

 
 

Soort levering/dienst  Te hanteren voor  

prestatieverklaring  

Andere mogelijk te 

gebruiken 

documenten voor de 

controle  

Grond, gebouwen  Notariële akte  Contract  

 

Verbouwingen, installaties  

1. Met afgesproken 

vaste prijs  

2. Op urenbasis  

 

Opleverrapport c.q. 

installatierapport als het geheel is 

opgeleverd.  

 

Tussentijds een schriftelijke 

verklaring van een opzichter.  

 

 

 

Contract/opdracht  

Uren27- en materialen -

verantwoording van 

een externe ingeval er 

géén sprake is van 

een vaste prijs.  

Mog elijkheid om fysiek 

de aanwezig heid vast 

te stellen, bijvoorbeeld 

middels een foto.  

Aanbestedingsstukken . 

 

 

Machines, apparatuur  1. Of een uniek serienummer 

(als dat ook op de factuur 

staat of op de 

achterliggende stukken 

bij de factuur) .  

2. Of een 

onderhoudscontract .                

Contract  /  opdracht . 

Mog elijkheid om fysiek 

de aanwezig heid vast 

te stellen, bijvoorbeeld 

middels een foto.  

Aanbestedingsstukken . 

 

Onderzoeksrapporten:  

1. Met afgesproken 

vaste prijs  

2. Op urenbasis                       

 

 

Het onderzoeksrapport . 

 

Offerte  

Contract/opdracht  

Urenverantwoording 

van een externe als op 

urenbasis wordt 

gefactureerd  

Beschrijving van het 

uitgevoerde werk in 

de vorm van een 

verslag  

 

Diensten:  

1. Met afgesproken 

vaste prijs  

 

2. Op urenbasis                       

 

Resultaat van de dienst 

(bijvoorbeeld een uitgebracht 

advies) . 

 

Offerte  

Contract/opdracht  

Aanbestedingsstukken  

Urenverantwoording 

van een externe als op 

urenbasis wordt 

gefactureerd  

Beschrijving van het 

uitgevoerde werk in 

 
27  Externe urenverantwoordingen moeten aansluiten op de ingediende facturen, maar hoeven niet te zijn  

ondertekend  door de externe partij  
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Soort levering/dienst  Te hanteren voor  

prestatieverklaring  

Andere mogelijk te 

gebruiken 

documenten voor de 

controle  

de vorm van een 

verslag  

 

Externe inhuurkrachten  Urenverantwoordingen van een 

externe . 

 

Offerte  

Opdracht  

Contract  

Beschrijving van het 

uitgevoerde werk in 

de vorm van een 

verslag  

 

Ontwerpvergoedingen  Opname in de contractstukken 

met foto of ander bewijs van het 

aangeleverde ontwerp . 

 

Contractstukken  

Aanbiedingen  

Opdracht  

Goederen  Ontvangstbewijs, pakbon . 

 

Indien van toepassing 

offerte, opdracht  en 

contract  

 

Seminars etc  Overzicht genodigden/bewijs 

aanwezigheid . 

 

Programma  

Beschrijving van het 

uitgevoerde werk in 

de vorm van een 

verslag  

 

Reiskosten Kilometerregistratie of reisdetails . 

 

Doel reis en regels 

voor declareren  
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Bijlage 5. Voorbeeld v erklaring geen overheidssubsidie voor de aanschaf van de 

afgeschreven activa  
 

 

 

 

Ondergetekende, P. Janssen, optredend namens de firma Bloemkwekerij B.V., gevestigd te 

Bloem hoven, verklaart het volgende:  

 

- Bloemkwekerij B.V. is een partner in het O perationeel Programma  xx project, genaamd 

ôInnovatie in de bloemkwekerijõ, met projectnummer PROJ-00xx; 

- Bloemkwekerij B.V. heeft xx Programmamanagement laten weten in het kader van 

genoemd project, gebruik te gaan maken van apparatuur die r eeds in ons bezit is .  

- De kosten van het gebruik van deze apparatuur ten behoeve van project PROJ -00xx, 

ôInnovatie in de bloemkwekerijõ, zullen op basis van de afschrijvingskosten van de 

apparatuur naar rato van het gebruik van deze apparatuur ten behoeve van dit 

project bij xx Programmamanagement worden gedeclareerd als onderdeel van de 

totale subsidiabele kosten die Bloemkwekerij B.V. gaat maken ten behoeve van de 

uitvoering van genoemd project;  

- Bloemkwekerij B.V. verklaart voor de aanschaf dan wel het in  stand houden van deze 

appratuur geen overheidssub sidie te hebben ontvangen;  

- Dit betekent dus dat Bloemkwekerij B.V. geen overheidssubsidie heeft ontvangen voor 

de aangeschafte / afgeschreven activa die binnen het project ôInnovatie in de 

bloemkwekerijõ worden opgevoerd;  

- Om onderscheid te kunnen maken tussen het gebruik van appara tuur voor 

verschillende projecten, wordt een adequate boekhouding bijgehouden. Derhalve 

worden de kosten voor hetzelfde gebruik van apparatuur niet aan meerdere 

projecten tegelijk in rekening gebracht.  

 

Bloem hoven, 9 augustus 201 7 

Bloemkwekerij B.V.  

P. Janssen 

CEO  
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Bijlage 6: Lijst gemeenschappelijke indicatoren  OPõs EFRO 2014-2020 Nederland  
 

Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

   (definitie in Guidance 

document on Monitoring and 

Evaluation - officiële EC -

vertaling conform SFC 2014 

(indien afwijkend))  

    

 Productive 

investment  

     

CO01   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

steun ontvangt  

 

(Number of enterprises 

receiving support)  

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt vanuit het 

Operationeel Programma, in welke vorm dan ook en ongeacht of 

de steun staatssteun is of niet.  

 

Een onderneming telt als òondersteundó als deze actief en gericht 

iets uit het project ontvangt dat een substantiële waarde 

vertegenwoordigt (Euroõs, advies, begeleiding, matching etc.). 

 

Een onderneming die bijvoorbeeld deelneemt aan een seminar, of 

wordt bezocht voor een algemeen gesprek, telt normaliter niet als 

òondersteundó. Dit tenzij het bij de deelname aan een seminar om 

een specifiek evenement gaat, waarbij de deelname wel een 

substantiële waarde vertegenwoordigt en de prijs die voor 

deelname moet worden betaald, substantieel lager is dan de prijs 

die zonder EF RO-steun had moeten worden betaald.  

 

Een onderneming die een individueel adviestraject volgt, wordt 

doorgaans wel als òondersteundó gerekend. Dit tenzij het traject 

niet of nauwelijks een waarde vertegenwoordigt, of het bedrag dat 

de onderneming voor het t raject betaalt niet verschilt van het 

bedrag dat de onderneming zonder EFRO -steun aan het project 

had moeten betalen.  

 

Algemeen voorbeeld: 500 bedrijven nemen deel aan een seminar, 

bij 200 daarvan brengt een innovatie -adviseur een verkennend 

bezoek, voor 2 5 daarvan wordt een concreet innovatieplan 

uitgewerkt. De score moet dan zijn 25 en niet 200 of 500.  

 

De som van indicatoren CO02, CO03 en CO04 kan hoger zijn dan 

N, W, 

Z, O 

 Ondernemingen die direct 

als medebegunstigde of 

begunstigde gelden, 

kunnen via de beschikking 

of 

uitvoeringsovereenkomst 

worden aangetoond.  

 

Voor ondernemingen die 

geen (mede)begunstigde 

zijn, maar via deelname 

aan een project 

(adviestraject, vouchers 

e.d.) steun ontvan gen en 

daarmee een functionele 

relatie hebben met de 

(mede -)begunstigde, is 

het de 

verantwoordelijkheid van 

de (mede)begunstigde 

een standaardlijst in te 

vullen en te autoriseren 

met de namen van de 

betreffende 

ondernemingen. 

Ondernemingen kunnen 

alleen op genomen 

worden indien 

bewijsvoering in de 
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

indicator CO01, indien ondernemingen meerdere vormen van 

steun ontvangen.  

 

Ondersteunde onder nemingen mogen maar één keer in de score 

van de indicator worden meegenomen. Indien een onderneming 

meerdere keren steun ontvangt, dan blijft de score voor de 

indicator "1". (Dit geldt ook voor de indicatoren CO02, CO03 en 

CO04.)  

administratie van de 

(mede)begunstigde 

controleerbaar is 

opgenomen. De op de lijst 

opgenomen 

ondernemingen tellen 

mee voor de indicator.  

CO02   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

subsidie ontvangt  

 

(Number of enterprises 

receiving grants)  

Het aantal ondernemingen dat subsidie ontvangt vanuit het 

Operationeel Programma. Er is sprake van een subsidie als een 

onderneming directe financiële steun ontvangt die niet hoeft te 

worden terugbetaald.  

 

Een vouch er waarmee korting kan worden verkregen op een 

bepaalde dienst of product, valt bij deze indicator onder het begrip 

'subsidie'.  

N, W, 

Z, O 

CO02 is 

een 

'subset' 

van 

CO01  

Beschikkingen en 

uitvoeringsovereenkomst 

zijn voldoende. Let op dat 

alle medebegunstigd e 

ondernemingen in een 

project hierin worden 

vermeld.  

CO03   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

financiële steun ontvangt, 

anders dan subsidie  

 

(Number of enterprises 

receiving financial support 

other than grants)  

Het aantal ondernemingen dat financiël e steun ontvangt vanuit 

het Operationeel Programma, waarbij de financiële steun een 

andere vorm heeft dan subsidie. Het kan hierbij gaan om een 

lening, interestsubsidie, kredietgarantie, durfkapitaal of een ander 

financieel instrument.  

W CO03 is 

een 

'subset' 

van 

CO01  

Deze steun wordt 

vastgelegd via een 

overeenkomst die aan de 

financiële steun (in de 

vorm van een lening, 

interestsubsidie, 

kredietgarantie, 

durfkapitaal of een ander 

financieel instrument) ten 

grondslag ligt. De 

overeenkomst wordt 

vastgel egd door de 

fondsmanager, volgens 

(een) in de 

uitvoeringsovereenkomst 

opgenomen 

voorwaarde(n).  

CO04   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

niet -financiële steun ontvangt  

 

(Number of enterprises 

Het aantal ondernemingen da t steun ontvangt vanuit het 

Operationeel Programma, waarbij de steun een andere vorm heeft 

dan een directe financiële overdracht.  

 

Voor het scoren op deze indicator, "het wel of niet ontvangen van 

N, W, 

Z, O 

CO04 is 

een 

'subset' 

van 

CO01  

Zie CO01. Op de lijst zal de 

vorm van steun moeten 

worden vastgelegd.  
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

receiving non -financial 

support)  

steun", gelden dezelfde criteria als bij indicator CO01.  

 

Vouchers in natura (bijv. adviesuren) worden aangemerkt als niet -

financiële steun.  

CO06   EUR De private bijdrage in de 

totale kosten van 

subsidieprojecten  

 

(Private investment matching 

public support to enterprises 

(grants) -  

Particuliere investeringen die 

zijn afgestemd op 

overheidssteun voor 

ondernemingen (subsidies))  

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale 

subsidiabele projectkosten van subsidieprojecten waarbij steun 

wordt verleend aan ondernemingen.  

N, W, 

Z, O 

CO06 is 

gekoppel

d aan 

CO02 en 

kan 

cijfermati

g overlap 

vertonen 

met 

CO27.  

De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie b ij vaststelling. 

Systeem monitort op basis 

van committering en 

voortgang.  

CO07   EUR De private bijdrage in de 

totale kosten van niet -

subsidie projecten  

 

(Private investment matching 

public support to enterprises 

(non -grants) -  

Particuliere investeringen die 

zijn afgestemd op 

overheidssteun voor 

ondernemingen (niet -

subsidies))  

De omvang van de private bijdrage (cofinanciering) in de totale 

subsidiabele projectkosten van projecten, waarbij steun wordt 

verleend aan ondernemingen en waarbij de steun een ander e 

vorm heeft dan subsidie.  

 

Heeft het project de vorm van een fonds, dan telt de private 

bijdrage zo ver meegenomen in de Totaal Subsidiabele Kosten van 

het Financieel Instrument.  

W CO07 is 

gekoppel

d aan 

CO03 en 

kan 

cijfermati

g overlap 

vertonen 

met 

CO27.  

De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

Het systeem monitort op 

basis van committering en 

voortgang.  

 

Lenings-of deelnemingen 

overeenkomsten (FEI's) 

worden vastgelegd in de 

systemen van de 

fon dsmanagers. De 

fondsmanagers 

verstrekken vervolgens 

informatie aan de 

Managementautoriteit  

over de private bijdragen 

in de door de 

fondsmanagers beheerde 

FEI's. Deze informatie 

wordt vervolgens in het 

systeem vastgelegd.  
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

CO08   FTE Productieve investering:  

toename werkgelegenheid in 

ondersteunde bedrijven  

 

(Employment increase in 

supported enterprises)  

De toename van de werkgelegenheid bij bedrijven die vanuit het 

Operationeel Programma zijn ondersteund  

W  De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

Het systeem monitort op 

basis van committering en 

voortgang.  

 Research, 

Innovation  

     

CO26   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

samenwerkt met 

onderzoeksinstellingen  

 

(Number of enterprises 

cooperating with research 

institutions)  

Het aantal ondernemingen dat samenwerkt met 

onderzoeksinstellingen bij het uitvoeren van onderzoeks - en 

ontwikkelingsprojecten.  

 

Er is sprake van samenwerking als minima al één onderneming en 

minimaal één onderzoeksinstelling voor de duur van de 

projectperiode of langer, gezamenlijk optrekken. De steun die 

vanuit het Operationeel Programma wordt ontvangen mag bij één 

of bij meerdere van de samenwerkende partijen terechtkom en. Het 

mag gaan om de voortzetting van een bestaande samenwerking. 

De steun dient in alle gevallen echter noodzakelijk te zijn om de 

samenwerking te laten plaatsvinden of voortduren.  

 

Voor zover beide partijen geen medebegunstigden zijn, en de 

samenwerkin g dus niet in de beschikking formeel is vastgelegd, zal 

een samenwerkingsovereenkomst moeten worden overlegd.  

N, W  De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

We kunnen wel monitoren 

op basis van commi ttering 

en voortgang  

CO27   EUR De private bijdrage in de 

totale kosten van innovatie - 

of onderzoeks - en 

ontwikkelingsprojecten.  

 

(Private investment matching 

public support in innovation 

or R&D-projects  - particuliere 

investeringen die gelijke tred 

houden met overheidssteun 

voor innovatie of O&O -

projecten)  

De omvang van de private bijdrage in de totale subsidiabele 

kosten van projecten op het terrein van innovatie of onderzoek en 

ontwikkeling.  

 

Bij de pr ojecten kan het gaan om zowel subsidie - als niet 

subsidieprojecten.  

N, Z, 

O 

 De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

We kunnen wel monitoren 

op basis van committering 

en voortgang.  
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

CO28   Ondern

emin ge

n 

Aantal ondernemingen dat 

steun ontvangt bij het 

introduceren van producten 

die nieuw zijn voor de markt  

 

(Number of enterprises 

supported to introduce new 

to the market products -  

aantal ondersteunde 

ondernemingen om nieuw op 

de markt producten te 

introduceren)  

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen 

van producten die nieuw zijn voor de markt.  

 

Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de 

producten, waarvan de introductie vanuit het project is 

ondersteund, de m arkt daadwerkelijk hebben bereikt. Ook als er 

aan een onderneming steun is verleend waarbij de 

marktintroductie niet is geslaagd, telt deze onderneming mee in de 

indicator.  

 

Wanneer een onderneming meerdere producten introduceert 

wordt het nog steeds getel d als één onderneming.  

 

In het geval van samenwerkingsprojecten meet de indicator alle 

deelnemende ondernemingen.  

N, W, 

Z, O 

 Het is aan de 

begunstigde(n) om 

overtuigend te 

onderbouwen, in eerste 

instantie bij de aanvraag, 

dat binnen het project 

producten worden (zijn) 

ontwikkeld die nieuw zijn 

voor de markt.  

CO29   Ondern

eminge

n 

Aantal ondernemingen dat 

steun ontvangt bij het 

introduceren van producten 

die nieuw zijn voor de 

onderneming  

 

(Number of enterprises 

supported to introduce new 

to the fi rm products -  

aantal ondersteunde 

ondernemingen om voor het 

bedrijf nieuwe producten te 

introduceren)  

Het aantal ondernemingen dat steun ontvangt bij het ontwikkelen 

van producten die nieuw zijn voor de onderneming.  

 

Om op deze indicator te scoren is het niet noodzakelijk dat de 

producten, waarvan de introductie vanuit het project is 

ondersteund, de markt daadwerkelijk hebben bereikt. Ook als er 

aan een onderneming steun is verleend waarbij de 

marktintroductie niet is geslaagd, telt deze onderneming mee in  de 

indicator.  

 

Wanneer een onderneming meerdere producten introduceert 

wordt het nog steeds geteld als één onderneming.  

 

In het geval van samenwerkingsprojecten meet de indicator alle 

deelnemende ondernemingen waarvoor het product nieuw is.  

N, Z, 

O 

 De bi jdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

We kunnen wel monitoren 

op basis van committering 

en voortgang  

 Energy and Climate Change      

CO30   MW Hernieuwbare 

energiebronnen: extra 

capaciteit van hernieuwbare 

energieproductie  

 

(Additional capacity of 

De extra capaciteit in MegaWatt die door projecten in het 

Operationeel Programma wordt gerealiseerd. Hierbij telt de 

restwarmte niet mee als hernieuwbare energie.  

W, Z  De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

We kunnen wel monitoren 

op basis van committering 

en voortgang  
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

renewable energy 

production)  

CO31   Huishou

dens  

Energie -efficiëntie: aantal 

huishoudens met verbeterde 

energieverbruikclassificatie  

 

(Number of households with 

improved energy 

consumption classification)  

Het aantal huishoudens dat een hogere energieverbruikclassificatie 

heeft verkregen dankzij deelname aan projecten in het 

Operationeel Programma.  

W  De bijdrage wordt 

vastgelegd in het ICT -

systeem. Uiteindelijk geldt 

de situatie bij vaststelling. 

We kunnen wel monitoren 

op basis van committering 

en voortgang  

Begrippen  

   Onderneming  Een onderneming is een organisatie die erop is gericht met behulp 

van kapitaal en arbeid deel te nemen aan het maatschappelijk 

productie - en of handelsproces met het oogmerk om winst te 

behalen, waarbij het behalen van winst ook redelijkerwijs verwacht 

kan wor den.  

 

De juridische vorm van een onderneming kan variëren, mits deze 

geen publiekrechtelijk lichaam is en niet voor meer dan 10% 

structureel wordt gefinancierd door overheidsbijdragen.  

   

   Onderzoeksinstelling  Een onderzoeksinstelling is een organisatie waarbij het uitvoeren 

van onderzoeks - en ontwikkelingsactiviteiten een primaire activiteit 

vormt.  

   

   Product dat nieuw is voor de 

markt  

Een product is nieuw voor de markt als er geen ander product op 

de markt wor dt aangeboden dat dezelfde functionaliteit biedt, of 

wanneer de technologie die voor het nieuwe product gebruikt 

wordt fundamenteel verschilt van de technologie van bestaande 

producten.  

 

Onder producten worden ook niet -tastbare producten verstaan 

(incl. di ensten).  

   

   Product dat nieuw is voor de 

onderneming  

Een product is ônieuw voor de ondernemingõ wanneer de 

onderneming geen product produceert met dezelfde 

functionaliteiten, of wanneer de productietechnologie 

fundamenteel verschilt van de technologie van al bestaande 

geproduceerde producten.  

 

Producten kun nen tastbaar of niet tastbaar zijn (incl. diensten).  
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Code  Cat  Eenheid  Naam  Definitie & toelichting  Opge

nome

n in 

OP 

van 

lands

deel  

Bijzonder

heden  

Bewijsvoering / 

opmerkingen  

Registratie bijzonderheden  

CO01 

tm 

CO04 

en 

CO28  

  IJkmoment voor het ontvangen van steun is de afronding van het project of, wanneer sprake is van 

een subsidieregeling of een project waarbij individuele steuntrajecten aantoonbaar zijn af te 

bakenen, de afronding van het individuele steuntraject. Dit betekent dat de realisatiewaarde van 

deze indicator '0' blijft totdat het project, of het af te bakenen traject, fysiek is voltooid of volledig te n 

uitvoer is gelegd.  

 

Een project of traject binnen een (overkoepelend) project is volledig ten uitvoer gelegd als alle 

acties die leiden tot outputs en resultaten volledig zijn uitgevoerd, maar waarbij niet 

noodzakelijkerwijs alle gerelateerde betalingen zijn verricht.  

  Data worden vastgelegd 

in het ICT systeem en 

dienen te worden 

onderbouwd als 

hierboven aangegeven.  

CO06 

en 

CO07  

  IJkmoment voor het realiseren van een private bijdrage is het moment waarop de bijdrage 

daadwerkelijk is verricht. Dit dien t door de begunstigde met bewijsstukken te kunnen worden 

gestaafd.  

 

Indien bewijsstukken ontbreken dient de realisatiewaarde van deze indicator voor het niet met 

bewijs ondersteunde bedrag te worden gecorrigeerd.  

  Voor elke vorm van 

private bijdrage moet 

vooraf bepaald worden 

welk bewijsstuk 

noodzakelijk is. Geldt voor 

de bijdrage bij leningen, 

deelnemingen, in cash, in 

uren, vouchers.  

CO26

, 

CO28 

en 

CO29  

  De samenwerking dient in een samenwerkingsovereenkomst te worden vastgelegd. Een door alle 

medebegunstigden getekende uitvoeringsovereenkomst kan worden gezien als 

samenwerkingsovereenkomst.  

 

In de subsidieaanvraag dient te worden onderbouwd dat de uit het Operationeel Programma 

gevraagde steun noodzakelijk is om de samenwerking te laten plaatsv inden of voortduren.  

  Een door alle 

medebegunstigden 

getekende 

uitvoeringsovereenkomst 

kan ook als 

samenwerkingsovereenko

mst worden gezien.  

CO28 

en 

CO29  

  In de subsidieaanvraag dient te worden onderbouwd dat het project is gericht op het ontwikkelen 

van  producten die nieuw zijn voor de markt, dan wel onderneming.  
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Bijlage 7: Stroomschema aanbestedende dienst  

 

  






